

工 事 変 更 契 約 結 果 表

|                                 |  |               |               |
|---------------------------------|--|---------------|---------------|
| 契約番号                            | 電7 - 160   担当課   環境建設課   |               |               |
| 工事名                             | 6災4005号 市道97号線 橋梁災害復旧工事(桜井橋)   |               |               |
| 工事場所                            | 珠洲市上戸町寺社 地内  |               |               |
| 種別及び概要                          | 土木一式 橋梁架替工事 N=1橋<br>【概略発注】 旧橋撤去工 N=1式 ボックスカルバート工 N=1式<br>取付護岸工 N=1式 仮橋・迂回路工 N=1式 |               |               |
| 履行期間                            | 令和7年11月4日  | から            | 令和8年12月25日 まで |
| 請負者                             | 所在地: 珠洲市上戸町南方い-51  | 事業所名: 株式会社丸中組 | 代表氏名: 中市 隆幸   |
| 当初契約日                           | 令和7年9月22日  | 変更契約日         | 令和8年2月13日     |
| 当初契約金額                          | 81,730,000 円   | 変更後契約金額       | 149,024,700 円 |
| 変更内容及び理由                        |  |               |               |
| 詳細設計の完了に伴い当初契約の概略数量から詳細数量に変更する。 |  |               |               |