

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                                                | 事業方針                                                                                     | 事業内容                                            | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                        | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)     | 取組状況(実績)                                                                                                               | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                                                       | 担当課室  |
|------|------|-----|---|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | 1    | 1-1 | 1 | 強靱な道路構造の採用（補強盛土、防災路肩等）〔環境建設課〕                      | 国、県と連携し、災害時の応急・救急活動に必要な緊急輸送道路等において、災害時に盛土崩落が発生しないよう盛土を補強するとともに、防災路肩を採用する等、強靱化を図ります。      | ①災害査定の簡素化・合理化<br>②補強盛土、防災路肩等の採用箇所選定及び実施（緊急輸送道路） | ①査定完了<br>②箇所選定・広報選定                                | ②工法選定・災害復旧工事と併用し実施               | 査定が完了し、実施設計を行い工事着手を目指している。                                                                                             | B：概ね計画どおり      | 現在、実施設計中であり着手までに至っていない。                                                                                        | 環境建設課 |
| 2    | 1    | 1-1 | 1 | 災害時の緊急輸送機能の確保（現道拡幅、法面補強、無電柱化等）                     | 国、県と連携し、緊急輸送道路等において、拡幅、法面補強、無電柱化等を進め、災害時の応急・救急活動に必要な通行機能を確保します。                          | 緊急輸送道路における現道拡幅、法面補強、無電柱化等の整備                    | ・計画検討<br>・調査、測量、設計、工事（一部、災害復旧に合わせて工事着手             | 調査、測量、設計、工事（一部、災害復旧に合わせて工事着手     | 査定が完了し、実施設計を行い工事着手を目指している。                                                                                             | B：概ね計画どおり      | 現在、実施設計中であり着手までに至っていない。                                                                                        | 環境建設課 |
| 3    | 1    | 1-1 | 1 | 本市の交通における大動脈である国道249号の早期復旧と、奥能登の美しい海岸線を活かした道路整備の促進 | 国、県と連携し、里山里海や観光地、震災遺構が点在する半島沿岸部において、国道249号や県道大谷・狼煙・飯田線などの周遊道路を「能登半島絶景海道」として整備し、誘客につなげます。 | 美しい海岸線を活かした道路整備                                 | 調査、測量、設計<br>工事（一部、災害復旧に合わせて工事着手）                   | 調査、測量、設計<br>工事（一部、災害復旧に合わせて工事着手） | 石川県の事業であるが、情報を共有しているところである。                                                                                            | B：概ね計画どおり      | 石川県事業                                                                                                          | 環境建設課 |
| 4    | 1    | 1-1 | 1 | 津波避難路などの充実強化（高台までの避難円滑化）                           | 避難路の点検調査を行うとともに、津波被害想定の見直しを踏まえ、避難路の再整備を行います。                                             | ①避難路の点検調査<br>②避難路の見直し・再整備                       | ①調査・修繕<br>②見直し・再整備                                 | ②見直し・再整備                         | 地区の要望に応じて緊急性の高いものから順次避難路の修繕を実施している。また、地域防災計画の改定や石川県が進めている津波被害想定の見直しに併せた避難路の見直しに向け、N T Tとの包括連携協定に基づき、避難路点検及び台帳作成を進めている。 | B：概ね計画どおり      | 避難路の見直しに当たっては、石川県の津波被害想定の見直し（令和7年度～）を踏まえて実施する必要があるため、完了は現時点で未定である。ただし、緊急性の高い避難路の修繕や点検については現在実施している取組みを加速させていく。 | 危機管理室 |
| 5    | 1    | 1-1 | 1 | 自動運転技術に適した道路環境整備                                   | 公共交通の主要路線等、将来的に自動運転技術に応用する路線を選定し、センサーや保安設備等、自動運転の実現に向けた道路構造の検討を行い、災害復旧に合わせた環境整備の検討を進めます。 | ①自動運転技術に適した道路環境整備<br>②自動運転走行空間（センサー、保安設備等）の整備   | ①対象路線の選定、計画策定<br>②調査、測量、設計<br>工事（一部、災害復旧に合わせて工事着手） | ①②調査、測量、設計、工事（一部、災害復旧に合わせて工事着手）  | 計画策定に至っていない。                                                                                                           | C：さらなる取組の推進が必要 | 手法等を検討中。                                                                                                       | 環境建設課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                                         | 事業方針                                                      | 事業内容                                               | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                      | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                     | 取組状況(実績)                        | 評価             | 評価の根拠・理由                                                      | 担当課室           |
|------|------|-----|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 6    | 1    | 1-1 | 1 | 消雪・除排雪対策の充実                                 | 主要路線の除排雪を計画的に行うとともに、市民や企業と連携した除雪体制づくりを進め、冬季の道路環境向上を目指します。 | ①主要路線の除排雪<br>②地域と連携した除雪体制づくりの推進                    | ①除雪計画に基づく除排雪事業の実施<br>②除雪体制における地域連携の推進            | ①除雪計画に基づく除排雪事業の実施<br>②除雪体制における地域連携の推進            | 消雪井戸の調査中であり、結果をもって復旧する。         | B：概ね計画どおり      | 全てを把握していない。                                                   | 環境建設課          |
| 7    | 1    | 1-1 | 2 | まちづくりと一体となった上下水道インフラの最適化                    | 各地区の復興まちづくりの検討内容を踏まえ、まちづくりと一体となった上下水道の整備を進めます。            | まちづくりと一体となった上下水道の整備                                | ・まちづくりの検討<br>・基本設計・実施設計・事業化                      | 基本設計・実施設計・事業家                                    | 検討中。                            | C：さらなる取組の推進が必要 | 各地区の復興まちづくりの検討が終わっていないため。                                     | 上下水道課          |
| 8    | 1    | 1-1 | 2 | 上下水道施設の耐震化・停電対策                             | 未耐震施設の耐震化や非常用発電施設の整備を進めます。                                | 未耐震施設の耐震化や非常用発電施設の整備                               | 施設整備の検討                                          | 基礎調査・地質調査<br>基本設計・実施設計                           | 検討中。                            | C：さらなる取組の推進が必要 | 災害復旧を優先しているため（災害復旧と合わせて行うものを除く。）。                             | 上下水道課          |
| 9    | 1    | 1-1 | 2 | 応急給水体制の強化（貯水機能付給水管等への更新促進）                  | 災害時の応急給水体制を強化するため、貯水機能付給水管等への更新を促進します。                    | ①応急給水用タンクの必要数の購入・確保<br><del>②貯水機能付給水管等への更新促進</del> | ①給水タンク購入・確保<br><del>②貯水機能付給水管設置の検討、実施設計、整備</del> | ①給水タンク購入・確保<br><del>②貯水機能付給水管設置の検討、実施設計、整備</del> | 検討中。                            | C：さらなる取組の推進が必要 | 災害復旧が優先のため。なお、指定避難所における備蓄資機材として、ポータブル電源や給水タンクの購入について検討を進めている。 | 上下水道課<br>危機管理室 |
| 10   | 1    | 1-1 | 2 | 浄水場、配水池、基幹管路の耐震化と浸水対策                       | 浄水場、配水池、基幹管路に関し、未耐震化施設の耐震化、浸水対策を進めます。                     | 未耐震化施設の耐震化及び浸水対策                                   | 実施設計                                             | 耐震化・浸水対策の実施                                      | 検討中。                            | C：さらなる取組の推進が必要 | 災害復旧を優先しているため（災害復旧と合わせて行うものを除く。）。                             | 上下水道課          |
| 11   | 1    | 1-1 | 2 | 可搬式浄水施設の導入（施設規模の最適化）                        | 上水道の復旧や、今後の運用、災害時の対応策として、可搬式浄水施設の導入を進めます。                 | 可搬式浄水施設の導入                                         | 現地調査                                             | 実施設計・整備                                          | 検討中。                            | C：さらなる取組の推進が必要 | 復旧方針を検討中のため。                                                  | 上下水道課          |
| 12   | 1    | 1-1 | 2 | 送配水管のネットワーク強化（近隣自治体との連絡管配備によるバックアップ体制の連携強化） | 近隣自治体と協議を行い、送配水管のネットワーク強化に向けたバックアップ体制の確立を目指します。           | 送配水管ネットワーク強化に向けた近隣自治体と協議や検討                        | 近隣自治体と協議・検討                                      | ・近隣自治体と協議・検討<br>・協議・検討結果の検証、実施設計                 | 石川県広域化推進プランに基づいて、石川県や関連市町と連携する。 | C：さらなる取組の推進が必要 | 石川県広域化推進プランに基づいて、石川県や関連市町と連携して、検討を行っているため。                    | 上下水道課          |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業<br>No | 基本<br>方針 | 大   | 中 | 事業名                                    | 事業方針                                                                                  | 事業内容               | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                    | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                   | 取組状況(実績)                                                                                | 評価           | 評価の根拠・理由                             | 担当課室  |
|----------|----------|-----|---|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------|
| 13       | 1        | 1-1 | 2 | 処理区域特性や将来人口を踏まえた代替案の検討（コミュニティプラント、浄化槽） | 下水道施設はコミュニティプラントや浄化槽に比べ、復旧にコストと時間を要する可能性があることから、復興まちづくりに合わせて、下水道区域から浄化槽区域への見直しを検討します。 | 処理区域の見直し           | ・処理区域の見直し<br>・調査・設計・整備                         | 調査・設計・整備                                       | 下水道区域から浄化槽区域への見直しを完了した。                                                                 | A：計画どおり・計画以上 | 宝立処理区、若山処理分區を浄化槽区域とした。               | 上下水道課 |
| 14       | 1        | 1-1 | 2 | 重要管路の２線化と管渠・人孔の災害防止策（液状化対策）            | 災害復旧に合わせ、重要管路の２線化を進めるとともに、管渠・人孔の液状化対策等を実施します。                                         | 重要管路の２線化と液状化対策     | 災害復旧に合わせて対策を実施                                 | 災害復旧に合わせて対策を実施                                 | 複線化は検討中であり、液状化対策は災害復旧に合わせて実施する。                                                         | B：概ね計画どおり    | 災害復旧に合わせて液状化対策を実施する。                 | 上下水道課 |
| 15       | 1        | 1-1 | 2 | ＩＣＴ技術を活用した検針システム（スマートメーター）の導入          | スマートメーターの導入を進めることにより、水道ネットワーク維持管理の高度化を図るとともに、高齢者の見守りや、災害時の漏水・断水状況の把握等に活用します。          | 検針システムの導入          | 導入の検討                                          | スマートメーターの導入                                    | スマートメーターの導入について、令和７年度にはどのような場所に配置するかを検討していた。令和８年度においては、他市町の事例や専門家の意見を取り入れ、検討を加速させていきたい。 | B：概ね計画どおり    | 引き続き検討を実施し、早い段階で具体的な設置場所等を示せるようにしたい。 | 上下水道課 |
| 16       | 1        | 1-1 | 3 | 重要インフラや避難所等を守る土砂災害対策の推進                | 重要インフラや避難所等を守る砂防施設に対し、災害関連緊急事業の実施により対策を行うとともに、緊急対策箇所の安全性向上に必要な砂防施設整備等を実施します。          | 砂防施設の整備            | ・調査、設計、申請<br>・災害関連緊急事業の実施                      | ・災害関連緊急事業の実施<br>・緊急対策完了<br>・引き続き、必要な砂防施設整備等を実施 | 査定が完了し、実施設計を行い工事着手を目指している。                                                              | B：概ね計画どおり    | 現在、実施設計中であり着手までに至っていない。              | 環境建設課 |
| 17       | 1        | 1-1 | 3 | 漁港の効率的集約化と多様な活用方法の促進                   | 漁港に関しては、県協議会において復興方針の策定を行い、効率的な復旧・復興に向け、必要に応じ、漁港及び施設の集約化を進めます。                        | 漁港の効率的集約化          | ・県協議会で復興方針を策定<br>・効率的な復旧・復興に向け必要に応じて漁港及び施設の集約化 | 効率的な復旧・復興に向けて必要に応じて漁港及び施設の集約化                  | ３地区の船溜を１地区に集約し復旧している。                                                                   | A：計画どおり・計画以上 | 災害復旧費及び維持管理の軽減が図られる。                 | 産業振興課 |
| 18       | 1        | 1-1 | 3 | 奥能登豪雨による水害からの応急復旧、再度災害防止対策の推進          | 奥能登豪雨では土石流や氾濫などが発生しており、応急復旧として川底の土砂や流木の撤去、崩れた護岸の対策等を進めます。                             | 奥能登豪雨被害に対する応急復旧の実施 | ・調査、設計、申請<br>・応急復旧<br>・応急復旧完了                  |                                                | 査定が完了し、実施設計を行い工事着手を目指している。                                                              | B：概ね計画どおり    | 現在、実施設計中であり着手までに至っていない。              | 環境建設課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                         | 事業方針                                                                                                          | 事業内容                         | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                   | 取組状況(実績)                   | 評価           | 評価の根拠・理由                         | 担当課室  |
|------|------|-----|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| 19   | 1    | 1-1 | 3 | 流域治水の推進により氾濫を防ぐ・減らすための対策の推進 | 河川区域の対策として、河道掘削、堤防整備、橋梁整備、河道拡幅、遊水池整備等を進めます。また、集水域に対する対策として、砂防、治山、森林整備を進めるとともに、排水ポンプ場の増強、排水路改修・雨水貯留施設整備等を進めます。 | ①河川区域の対策の推進<br>②集水域に対する対策の推進 | ①②調査・検討                     | ①②設計・工事                                        | 査定が完了し、実施設計を行い工事着手を目指している。 | B：概ね計画どおり    | 現在、実施設計中であり着手までに至っていない。          | 環境建設課 |
| 20   | 1    | 1-1 | 3 | 砂防事業の推進（国直轄、県営、市営）          | 災害関連緊急事業の実施により、砂防事業を推進します。                                                                                    | 砂防施設の整備                      | ・調査、設計、申請<br>・災害関連緊急事業の実施   | ・災害関連緊急事業の実施<br>・緊急対策完了<br>・引き続き、必要な砂防施設整備等を実施 | 査定が完了し、実施設計を行い工事着手を目指している。 | B：概ね計画どおり    | 現在、実施設計中であり着手までに至っていない。          | 環境建設課 |
| 21   | 1    | 1-1 | 3 | 河川水位監視システムの導入、構造物の耐震化       | 構造物の耐震化を進めるとともに、災害情報をリアルタイムに把握するため、国・県と連携し、浸水想定区域対象河川への水位監視システムの導入を推進します。                                     | 河川水位監視システムの導入                | 浸水想定区域対象河川への水位監視システムの導入を推進  | 浸水想定区域対象河川への水位監視システムの導入を推進                     | 準用河川 蛸島川に簡易型水位管システムを導入した。  | A：計画どおり・計画以上 | システムの導入により水位をリアルタイムに監視できるようになった。 | 環境建設課 |
| 22   | 1    | 1-1 | 3 | 海岸堤防、防波堤の機能強化               | 河川管理施設や海岸保全施設について、地盤の隆起や津波による影響、海浜眺望への配慮、利水関係者との調整などに加え、地域住民の意向、流域治水の観点を踏まえた復旧・整備を進めるとともに、機能強化を図ります。          | 海岸堤防、防波堤の機能強化                | ・調査、検討<br>・設計               | 工事（災害復旧と合わせて実施）                                | 査定が完了し、実施設計を行い工事着手を目指している。 | B：概ね計画どおり    | 現在、実施設計中であり着手までに至っていない。          | 環境建設課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                        | 事業方針                                                                                                                                                 | 事業内容                                          | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                                                                                                                      | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                                                                                | 取組状況(実績)                        | 評価        | 評価の根拠・理由                        | 担当課室  |
|------|------|-----|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| 23   | 1    | 1-1 | 4 | 奥能登豪雨被害からの農林水産施設の復旧        | 奥能登豪雨により、農地に土砂や流木が流れ込み堆積したほか、畦畔や法面、水利施設にも大きな被害が出ています。また、地震からの復旧を進めていた漁港にも土砂や流木が堆積し、林業の基盤である林道、治山施設にも大きな被害が生じました。農林水産業の早期再開を目指し、農地及び農林水産施設の応急復旧を進めます。 | 奥能登豪雨被害に対する応急復旧の実施                            | ・調査、設計、申請<br>・応急復旧<br>・応急復旧完了                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             | 応急復旧が概ね完了し、本復旧に向けた測量・設計を実施中である。 | B：概ね計画どおり | 堆積土砂撤去や仮設ポンプ設置により耕作可能面積が増加している。 | 産業振興課 |
| 24   | 1    | 1-1 | 4 | 農地・農業用施設、林道・治山施設、漁港施設等の強靱化 | ・地元ニーズ等を踏まえ、農地防災事業を活用し、被災した農業用ため池等の長寿命化や耐震対策を実施します。<br>・治山施設、林道施設に関し、改修・補修、長寿命化対策を進めます。<br>・漁港施設に関し、災害復旧事業を進めるとともに、施設の強靱化を図ります。                      | ①災害に強い農地・農業用施設の整備<br>②林道・治山施設の整備<br>③漁港施設の強靱化 | ①<br>・地元ニーズ等を踏まえた対策の検討<br>・農地防災事業を活用し、被災した農業用ため池等の長寿命化など耐震対策を実施<br>②<br>・治山施設の長寿命化・機能強化対策を実施<br>・林道施設の改修・補修、橋梁等の長寿命化対策を実施<br>③<br>・県協議会で復興方針策定<br>・災害復旧事業により、被害の状況に応じて仮復旧、本復旧を順次実施<br>・水産基盤整備事業を活用し、復旧に合せて施設の強靱化 | ①<br>・農地防災事業を活用し、被災した農業用ため池等の長寿命化など耐震対策を実施<br>②<br>・治山施設の長寿命化・機能強化対策を実施<br>・林道施設の改修・補修、橋梁等の長寿命化対策を実施<br>③<br>・災害復旧事業により、被害の状況に応じて仮復旧、本復旧を順次実施<br>・水産基盤整備事業を活用し、復旧に合せて施設の強靱化 | 復旧工事施工中及び本復旧に向けた測量・設計を実施中である。   | B：概ね計画どおり | 新設となる施設が多く施設の長寿命化が図られる。         | 産業振興課 |
| 25   | 1    | 1-1 | 4 | 施設、橋梁の耐震化                  | 農林水産施設、橋梁について耐震診断を実施し、必要な箇所の耐震工事を実施します。                                                                                                              | 施設、橋梁の耐震化                                     | ・耐震診断の実施<br>・測量、設計、工事の実施                                                                                                                                                                                         | ・耐震診断の実施<br>・測量、設計、工事の実施                                                                                                                                                    | 橋梁台帳を整備した。                      | B：概ね計画どおり | 今後、耐震診断を含め、復旧に向けた設計を実施予定。       | 産業振興課 |

# 総合戦略短期事業評価一覧

| 事業<br>No | 基本<br>方針 | 大   | 中 | 事業名              | 事業方針                                                       | 事業内容           | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                         | 取組状況(実績)                                                                  | 評価             | 評価の根拠・理由                       | 担当課室  |
|----------|----------|-----|---|------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|
| 26       | 1        | 1-1 | 4 | 舗装による走行機能の改善     | 農道・林道において走行性の改善を図るため、舗装整備を進めます。                            | 農道・林道の走行性の改善   | 調査、測量、設計、工事                 | 調査、測量、設計、工事                                                                          | 災害復旧完了後、補助事業を模索しながら、重要路線を選定しているところである。                                    | C：さらなる取組の推進が必要 | 災害復旧未完了のため。                    | 産業振興課 |
| 27       | 1        | 1-1 | 5 | ごみ処理施設の強靱化       | ごみ処理施設のあり方を検討するとともに、施設の耐震診断を踏まえ、基本計画を策定し、施設強化と災害対策を進めます。   | ごみ処理施設の強化と災害対策 | ・施設のあり方検討<br>・現状評価と強化計画の策定  | ・施設の耐震診断と基本計画<br>・現状評価と強化計画の策定<br>・予算確保と配分<br>・受け入れ先調整・協議<br>・追加策の検討<br>・メンテナンス計画の策定 | 施設復旧について検討を進めている。                                                         | B：概ね計画どおり      | 復旧方法について関係機関と協議を行っている。         | 産業振興課 |
| 28       | 1        | 1-1 | 5 | し尿処理施設の強靱化       | し尿処理施設のあり方を検討するとともに、施設の耐震診断を踏まえ、基本計画を策定し、施設強化と災害対策を進めます。   | し尿処理施設の強化      | ・施設のあり方検討<br>・現状評価と強化計画の策定  | ・施設の耐震診断と基本計画<br>・現状評価と強化計画の策定<br>・予算確保と配分<br>・受け入れ先調整・協議<br>・追加策の検討<br>・メンテナンス計画の策定 | 当初の見込みと異なり、珠洲市・能登町衛生センターは解体予定であり、バイオマスメタン発酵施設は耐震化されていることから、事業を実施しないこととする。 | －              |                                | 上下水道課 |
| 29       | 1        | 1-1 | 5 | 応急処理体制の確保        | ごみ・し尿処理等に関し、災害時の応急処理計画を策定し、応急処理が可能となるよう体制整備、訓練を実施します。      | 応急処理体制の整備と運用確保 | 現状評価と応急処理計画の策定              | ・現状評価と応急処理計画の策定<br>・必要な機材・設備のリストアップ<br>・施応急処理体制の整備・訓練                                | 評価の基礎となる実績の取りまとめを進めている。                                                   | B：概ね計画どおり      | 終了分の実績を取りまとめている。               | 環境建設課 |
| 30       | 1        | 1-1 | 6 | 災害に強い都市計画及びまちづくり | 道路幅や避難路、避難場所の確保、上下水道や電気・通信施設、津波や土砂災害への対応等、災害に強いまちづくりを進めます。 | 市街地機能の強靱化      | ・復興計画<br>・事業計画              | 各地区の事業推進                                                                             | 狭あい道路の選定を行い、地域の方々の意見を取り入れ優先順位を決定している。                                     | B：概ね計画どおり      | 全ての狭あい道路の選定が完了していないが、一部分着手できた。 | 環境建設課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中  | 事業名                            | 事業方針                                                        | 事業内容            | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)   | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                              | 取組状況(実績)                                                                                                                               | 評価             | 評価の根拠・理由                                               | 担当課室  |
|------|------|-----|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 31   | 1    | 1-1 | 7  | 先駆的な技術を活用した防災公園の整備             | 電気、井戸、貯水槽、通信施設等に先駆的な技術を活用した防災公園の整備を進めます。                    | 防災公園の整備         | 調査、検討                         | 災害復旧と合わせて工事着手                                             | 査定が完了し、実施設計を行い工事着手を目指している。                                                                                                             | B：概ね計画どおり      | 現在、実施設計中であり着手までに至っていない。                                | 環境建設課 |
| 32   | 1    | 1-1 | 7  | 屋外避難所整備（防災井戸、耐震性飲料水貯留槽、倉庫、トイレ） | 防災井戸、耐震性飲料水貯水槽、倉庫、トイレを備えた屋外避難所に關し、整備内容の検討を進め、整備を推進します。      | 屋外避難所整備         | 整備適地・整備規模検討                   | 整備工事                                                      | 屋外避難所整備については、今後、まちのかたちの変化も想定される中で、現時点で適地を判断することは困難であるとする。令和7年度からは分散備蓄用倉庫の設置や自主防災組織強化のための補助金の拡充を進めている他、石川県と消雪井戸の防災井戸としての活用について検討を進めている。 | B：概ね計画どおり      | 屋外避難所の適地の選定は困難な状況ではあるが、倉庫や防災井戸について代替となる事業実施を展開・検討している。 | 危機管理室 |
| 33   | 1    | 1-1 | 8  | オフグリッド中水道循環システムを使用したトイレの整備     | 雨水や生活排水などの中水を循環させるシステムを使用したトイレを、道の駅塩田村、道の駅すずなり、道の駅狼煙に整備します。 | 道の駅に整備          | 調査、検討                         | ・調査、検討<br>・設計<br>・補助金の交付                                  | 令和7年度末時点で未着手。                                                                                                                          | C：さらなる取組の推進が必要 | 上下水道課と連携し、オフグリッド中水道循環システムの検討を行っていく。                    | 観光交流課 |
| 34   | 1    | 1-1 | 9  | 信号機への電源付加装置等                   | 停電時でも円滑な交通を維持できるよう、信号機に電源付加装置等の設置を要望します。                    | 信号機への電源付加装置     | ・検討・路線の選定<br>・警察署・交通安全協会との調整  | ・災害復旧に併せ工事着手                                              | 珠洲警察署において対応する。                                                                                                                         | C：さらなる取組の推進が必要 | 珠洲警察署対応                                                | 環境建設課 |
| 35   | 1    | 1-1 | 10 | 市営斎場施設の強靱化                     | 市営斎場施設に關し、現状評価を踏まえ、基本設計、実施設計を行い、耐震強化と運営安定化を進めます。            | 市営斎場の耐震強化と運営安定化 | ・現状評価と計画の策定<br>・基本設計<br>・実施設計 | ・必要な予算確保<br>・待合所改修（建替）工事<br>・施設のメンテナンス計画の策定<br>・効果測定と最終評価 | 建物更新の実施設計を行い、法面対策に向け地質調査を進めている。                                                                                                        | B：概ね計画どおり      | 待合室改修の実施設計を行った。                                        | 環境建設課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                              | 事業方針                                                      | 事業内容                            | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                          | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                       | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                                    | 担当課室  |
|------|------|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 36   | 1    | 1-2 | 1 | 井戸設置費用補助金制度の拡充（災害時利用井戸にも補助）      | 飲料用井戸の設置費用に対する補助金制度を拡充し、災害時に利用できる井戸水の設置数を増やします。           | 災害時生活用水確保のための井戸補助金制度拡充          | ・現状評価と補助金制度拡充計画の策定<br>・既存井戸の評価と災害時利用可能性の調査           | ・現状評価と補助金制度拡充計画の策定<br>・補助金制度の効果測定<br>・既存井戸の評価と災害時利用可能性の調査<br>・井戸設置の進捗状況と利用実績の評価<br>・持続可能な井戸利用体制の確立 | 補助金の要綱を改正し、給水区域であっても配水管の布設が困難である場合や災害等により飲用水等を確保する必要がある井戸等についても、補助対象とした。<br>令和7年度においては、4件の補助金の交付を行った。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A：計画どおり・計画以上 | 交付対象を拡大した。引き続き事業に取組んでいきたい。                                                                                  | 上下水道課 |
| 37   | 1    | 1-2 | 1 | 最先端の浄水技術を利用した小規模分散型の飲料水供給システムの構築 | 水資源を確保するとともに、最先端の浄水システムの導入を検討し、小規模分散型の飲料水供給システムの実装を目指します。 | ①水資源の確保<br>②最先端浄水技術の導入<br>③施設整備 | ①現況調査（井戸、池等）<br>②技術動向調査<br>③需要調査（給水人口）               | ①施設の耐震性向上<br>②実証実験<br>③配置計画・設計・施工<br>①②③小規模分散型水供給システムの実装                                           | 水資源を確保するとともに、最先端の浄水システムの導入を検討し、小規模分散型の飲料水供給システムの実装を目指し、下記のことに取り組んでいる。<br>水道の復旧が困難な地域において、生活用水を確保するための代替手段として、本市とWOT Aが共同提案した「住宅向け小規模分散型水循環システムの地域展開実証事業」が国土交通省の令和6年度「上下水道一体革新的技術実証事業（A B－C r o s s）」に採択された。令和7年度には宝立町善野地区7世帯、真浦地区1世帯に分散型システムを導入し、令和8年度には将来の活用に資する運用データの収集・評価を行う。令和7年度から8年度にかけて行うA B－C r o s sにおいては、分散型水循環システムの技術検証に加え、分散型水循環システムと既存インフラ（集約型）の最適な組み合わせ（分散×集約のベストミックス）を設計・検証し、社会実装モデルの構築についても取組むこととしている。 | A：計画どおり・計画以上 | 令和7年度に予定していた全8世帯に導入し、うち5世帯が定住しており、システムも稼働している。水質検査（52項目）も異常がなく、運転も安定している。引き続き、新たな飲料水供給システムを展開できるよう取組んでいきたい。 | 上下水道課 |
| 38   | 1    | 1-2 | 2 | 自主防災組織の強化                        | 自主防災組織体制の見直し、地区防災計画の策定を進めるとともに、自主防災組織への支援強化を図ります。         | 自主防災組織の強化                       | ・組織体制の見直し、地区防災計画の策定<br>・自主防災組織への支援強化（補助・訓練・地区防災計画策定） | 自主防災組織への支援強化（補助・訓練・地区防災計画策定）                                                                       | 自主防災組織の強化を図るため、令和8年度に新たに「珠州市地域防災強化支援補助金」を創設し、防災資機材の整備や備蓄倉庫の設置に対する補助金を拡充した。また、令和8年度末までに全地区の地区防災計画の策定・改定を図るため、住民検討会を開催し、市も支援しながら進めている。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A：計画どおり・計画以上 | 自主防災組織強化のための取組みを実施しているほか、地区防災計画について、未策定地区だけでなく、策定地区についても震災の経験を踏まえて見直しを進めている。                                | 危機管理室 |

# 総合戦略短期事業評価一覧

| 事業<br>No | 基本<br>方針 | 大   | 中 | 事業名                                               | 事業方針                                                                                                                                               | 事業内容                                | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                 | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 取組状況(実績)                                                                                           | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                 | 担当課室  |
|----------|----------|-----|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 39       | 1        | 1-2 | 3 | 省エネ設備などの導入に対する補助制度の周知                             | 大規模災害時において、電力供給が途絶した場合も電力供給機能を維持するため、自立・分散型エネルギーとして、省エネ設備（ZEH/ZEB）や電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車のバッテリーを自宅等の電源として活用する設備（V2H/V2B）などの設備導入に対する国の補助制度の周知を図ります。 | 省エネ設備等の導入に対する補助制度の周知                | 国庫補助制度等の周知                                  | 国庫補助制度等の周知                   | 珠州市公式ホームページにおいて、市民の方が活用できる補助金の周知を行っている。                                                            | A：計画どおり・計画以上 | 予定どおり県・国の補助制度の周知を行っている。                                                                  | 自然共生室 |
| 40       | 1        | 1-2 | 3 | 公共施設等で再生可能エネルギーの地産地消（災害に強い自立・分散型のエネルギーシステムの構築・推進） | 学校や公民館などの避難所において、被災後に停電、断水、通信遮断により機能が低下したことを踏まえ、発電機やポータブル電源装置等の設置を進めるとともに、太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギー施設等の整備を行い、避難所としての機能を強化します。                          | ①発電機やポータブル電源装置等の設置<br>②再生可能エネルギーの活用 | ①発電機やポータブル電源装置等の設置<br>②太陽光発電装置や風力発電などの装置を設置 | ②太陽光発電装置や風力発電などの装置を設置        | 各指定避難所に、ポータブル電源を配置した。再生可能エネルギーの整備については、整備費用や設備の耐用年数を考慮し、より効率的な方法を検討中である。                           | B：概ね計画どおり    | 災害時に最低限の電力（照明、充電等）を確保するためポータブル電源を設置した。再生可能エネルギー施設の整備にあたっては、設備の選定や工事実施に相当の時間を要する。         | 危機管理室 |
| 41       | 1        | 1-2 | 4 | 多様なメディアを活用した情報収集・発信                               | 多様なメディアを活用した情報の収集・発信の手段や体制の整備を行うとともに、情報発信方法の周知と登録の促進を進めます。                                                                                         | 情報収集・発信                             | ・報の収集・発信の手段や体制の整備<br>・情報発信方法の周知と登録の促進       | 情報発信方法の周知と登録の促進              | 従来の「待ち」の情報発信から脱却し、市公式LINEのプッシュ通知機能を活用することで、登録者一人ひとりのスマートフォンへ直接、迅速かつ確実に市政情報を届ける「プッシュ型」の情報発信を推進している。 | B：概ね計画どおり    | 全登録者への配信基盤は整ったが、今後、住民の属性（居住地・年代など）に応じた「セグメント配信」環境を整備することにより、市民一人ひとりのニーズに合致した情報提供を可能としたい。 | 総務課   |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                    | 事業方針                                                                             | 事業内容                                    | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                         | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                  | 取組状況(実績)                                                                                    | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                                                                       | 担当課室  |
|------|------|-----|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 42   | 1    | 1-3 | 1 | 課題の抽出、防災計画や地震被害想定の見直し  | 災害対応における課題の抽出及び検証を行うとともに、石川県による地震被害想定の見直しを踏まえたハザードマップと地域防災計画及び水防計画の見直しを行います。     | ①課題の抽出・検証<br>②地域防災計画と水防計画、津波ハザードマップの見直し | ①災害対応における課題の抽出及び検証<br>②石川県による地震被害想定の見直しを踏まえたハザードマップと地域防災計画、水防計画の見直し | ②石川県による地震被害想定の見直しを踏まえたハザードマップと地域防災計画、水防計画の見直し | 令和7年度に令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨での本市の災害対応について災害対応検証委員会を設置し検証を行った。また、石川県において津波浸水想定区域の見直しも進められている。 | A：計画どおり・計画以上   | 令和7年度に災害対応検証を行い、課題の抽出と整理を行った。また、平行して検証結果を踏まえた地域防災計画などの各種計画の見直しにも着手している。津波ハザードマップの見直しについては、石川県が実施する津波浸水想定区域の見直しの完了を待って見直す必要がある。 | 危機管理室 |
| 43   | 1    | 1-3 | 1 | 男女共同参画の視点を取り入れた防災計画と訓練 | 国の指針において、災害対応力強化の観点から男女共同参画の有効性が示されていることから、地域防災計画や地区防災計画に男女共同参画の視点を取り入れ、訓練を進めます。 | 男女共同参画の視点を取り入れた防災計画策定と訓練                | ・地域防災計画や地区防災計画の見直し<br>・地域防災計画や地区防災計画に基づく防災訓練等を実施                    | 地域防災計画や地区防災計画に基づく防災訓練等を実施                     | 令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨での市の災害対応検証結果を踏まえた地域防災計画の見直し（男女共同参画の内容を含む）に着手している。                      | B：概ね計画どおり      | 災害対応検証結果を踏まえた地域防災計画の見直し（男女共同参画の内容を含む）を進めている。                                                                                   | 危機管理室 |
| 44   | 1    | 1-3 | 1 | ペット同伴避難所の指定            | ペットを飼っている市民も安心して避難できるよう、ペット同伴避難所を指定し、運用します。                                      | ペット同伴避難所の指定                             | ペット同伴避難所の検討・指定                                                      |                                               | ペット同伴避難所の指定には至っていない。                                                                        | C：さらなる取組の推進が必要 | 現状、ペット同伴避難所の指定には至っていないが、地域防災計画の見直しを進めており、施設管理者と協議しながら計画見直しに併せてペット同伴避難所の指定を進めていく。                                               | 危機管理室 |
| 45   | 1    | 1-3 | 1 | 観光危機管理計画等の作成           | 観光危機管理計画を策定し、災害訓練を通じて定期的な計画見直しを実施します。                                            | 観光危機管理計画書の作成                            | ・観光危機の洗い出し<br>・観光危機管理計画策定勉強会                                        | ・観光危機管理計画策定<br>・災害訓練<br>・定期的な観光管理計画の見直し       | 令和7年度末時点で未着手。                                                                               | C：さらなる取組の推進が必要 | 各地域ごとの防災計画と整合性を図りながら観光危機管理計画策定に向けて観光危機の洗い出し等を行っていく。                                                                            | 観光交流課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名               | 事業方針                                          | 事業内容                             | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                        | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                       | 取組状況(実績)                                                                                                                            | 評価        | 評価の根拠・理由                                                                                                                        | 担当課室  |
|------|------|-----|---|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 46   | 1    | 1-3 | 2 | 基礎的体制の強化および施設の強靱化 | 消防団待機所の復旧、建設を進めるとともに、消防団及び水防団組織の体制に関し検討を行います。 | ①消防団待機所の復旧<br>②消防団組織の検討          | ①<br>・待機所の修繕・解体<br>・待機所の設置<br>②消防団及び水防団の体制検討                                                       | ①待機避難所の設置                                                                                          | 令和7年度で被災した分団待機所の解体が完了し、建替えとなる新たな待機所の用地取得、実施設計を進めたが、建設工事の実施に当たって入札不調となっており、業者の確保が困難な状況となっている。                                        | B：概ね計画どおり | 工事実施業者の確保が困難な状況となっているが、用地取得や設計業務については概ね計画どおり進捗している。                                                                             | 危機管理室 |
| 47   | 1    | 1-3 | 3 | 災害記録誌の作成と防災教育の推進  | 災害記録誌を作成し、防災総合訓練などを通じて、防災教育を推進します。            | ①災害記録の整備、災害データの整理・保存<br>②防災教育の推進 | ①<br>・災害記録（被災・復旧・復興状況）の作成<br>・被災状況や復旧・復興のデータ整理、保存<br>②珠洲市防災総合訓練の実施、地域や学校・職場等の訓練の実施                 | ①<br>・災害記録（被災・復旧・復興状況）の作成<br>・被災状況や復旧・復興のデータ整理、保存<br>②珠洲市防災総合訓練の実施、地域や学校・職場等の訓練の実施                 | 災害対応検証報告書の作成にあたり、災害データの収集や整理・保存を併せて実施した。また、被災した経験を活かした実践的な市総合防災訓練を、市内全地区を対象として実施している。                                               | B：概ね計画どおり | 災害データの整理・保存を実施した。                                                                                                               | 危機管理室 |
| 48   | 1    | 1-3 | 4 | ヘリ等の離着陸場の整備       | 災害時の孤立化を防ぐため、ヘリ等の離着陸場の整備を進めます。                | ヘリ等の離着陸場の整備                      | 離着陸場の検討                                                                                            | 離着陸場の整備                                                                                            | ヘリの離着陸場については、敷地の確保が重要である（整備工事などは不要）が、今後のまちのかたちの変化や復旧工事が概ね完了するまで適地の確定は困難である。現在は、ヘリポートの指定は1箇所（市営グラウンド）のため、孤立可能性のある地区でのヘリポート指定を検討している。 | B：概ね計画どおり | 現時点でヘリポートの指定は困難な状況であるが、珠洲消防署と協議しながら候補地の選定を進めている。                                                                                | 危機管理室 |
| 49   | 1    | 1-3 | 5 | 被災者情報の一元化         | 被災者生活再建支援システムを用い、被災者台帳のデータベース化及び一元管理を進めます。    | 被災者情報の一元化・システム間連携による情報共有         | ・被災者生活再建支援システムによる被災者台帳のデータベース化、エクセル等で管理している各種業務をシステムに随時反映<br>・被災者DB（居所情報など）やKintone（見守り・相談支援）等との連携 | ・被災者生活再建支援システムによる被災者台帳のデータベース化、エクセル等で管理している各種業務をシステムに随時反映<br>・被災者DB（居所情報など）やKintone（見守り・相談支援）等との連携 | 被災者の支援情報（生活再建支援金、仮設住宅入居者等）について、県からの情報提供を受けながら順次システムへ反映し、全庁的に共有している。                                                                 | B：概ね計画どおり | 被災者情報の一元化は一定程度進み、庁内での一部情報共有も可能となっている。一方で、継続的な支援に関する情報は多岐にわたり、整理・集約に課題が残る。今後は、県や関係事業者とも課題を共有しながら、一元管理が可能な情報共有体制の構築に向けて協議・検討を進める。 | DX推進室 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                                                         | 事業方針                                                                                                 | 事業内容                                | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 取組状況(実績)                                                                                                                               | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                     | 担当課室  |
|------|------|-----|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 50   | 1    | 1-3 | 5 | ICTを活用した避難経路等の情報伝達や平時における市民の健康状態の把握、高齢者の情報などの把握、情報共有体制の構築など | 国や民間事業者と連携し、平時においては市民の健康状態や高齢者情報などを把握し、災害時は避難行動に資する情報システムを構築します。統合型GISを活用して、関係機関や住民との迅速な情報共有を可能にします。 | 国や民間事業者と連携した避難行動に資する防災情報システムの構築     | 仕様検討、類似システムの比較、共有体制構築                      | サービス実装・導入                    | 市公式LINEにおいて、リアルタイムな防災情報や自身の避難行動を確認できる機能を構築し、住民が自ら正確な情報を取得できる環境を整備した。また、県および能登6市町と連携し、平時は高齢者等の見守り機能、有事は市民の所在情報把握に活用できる「のとピット」サービスを構築した。 | A：計画どおり・計画以上 | 市公式LINEや「のとピット」サービスの構築により平時・有事の双方で情報伝達・共有体制の強化が進み一定の成果が得られた。今後、さらなる利用拡大に努める。 | DX推進室 |
| 51   | 1    | 1-3 | 5 | 大規模災害時の安否確認（避難者情報管理システムの構築準備）およびワンストップサービスの提供               | マイナンバーカードを活用し、大規模災害時の安否確認を行うとともに、避難所等における入所者の情報管理に活用します。                                             | マイナンバーカードを活用した安否確認や避難情報管理システムの構築    | ・類似システムの比較・検討<br>・県構築基盤による対応<br>・仕様検討、財源検討 | サービス実装・導入                    | 避難所等からの安否・避難情報をAIを活用して自動的に集約する自動通話システム「シン・オートコール」を導入し、一部地域において実証訓練を行った。                                                                | A：計画どおり・計画以上 | 災害時の安否・避難情報を自動で集約する仕組みを構築することで、初動対応に係る体制整備が進展した。今後は、全地域で活用できるよう周知・展開を図る。     | DX推進室 |
| 52   | 1    | 1-3 | 5 | 避難所入所者の情報管理（マイナンバーカードのスマートフォン搭載促進）                          | マイナンバーカードのスマートフォン搭載を促進し、マイナンバーカードやスマートフォン、生体認証等を活用した避難所入所受付システムを導入します。                               | マイナンバーカードやスマートフォン、生体認証等を活用した避難所入所受付 | ・類似システムの比較・検討<br>・県構築基盤による対応<br>・仕様検討、財源検討 | サービス実装・導入                    | 県および奥能登2市2町と連携し、QRコード、WEB入力、マイナンバーカードなど複数の受付方法に対応した避難所管理システムを構築し、一部地域にて実証訓練を行った。災害時における受付や避難者把握の迅速化・円滑化に向けた整備を進めており、今後は全地区での運用を図る。     | A：計画どおり・計画以上 | 県や近隣市町と連携して避難所管理システムを構築し、今後は、県下での導入も予定されるなど、広域的な情報共有・連携体制の整備に向けた取組が進んでいる。    | DX推進室 |
| 53   | 1    | 1-3 | 5 | 「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム」の活用                                  | 内閣府が運営する「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム」（防テクPF）を活用し、復旧・復興において民間企業が持つ先端技術の活用を進めます。                             | 「防災×テクノロジー」官民連携プラットフォームの活用          | 復旧・復興に関する民間技術の活用                           | 復旧・復興に関する民間技術の活用             | 「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム」を活用し、トイレカー導入にあたっての車種選定の参考とした。                                                                                   | A：計画どおり・計画以上 | 防災のための取組みに活用している。                                                            | 危機管理室 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業<br>No | 基本<br>方針 | 大   | 中 | 事業名                  | 事業方針                                                                  | 事業内容                 | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)            | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)           | 取組状況(実績)                                                                                                              | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                   | 担当課室  |
|----------|----------|-----|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 54       | 1        | 1-3 | 6 | ドローンの整備と訓練           | 災害時において被災情報の収集や物資輸送を迅速に行うため、ドローンの機器、発着場を整備するとともに、被害調査や物資輸送の訓練を行います。   | ドローンの整備と訓練           | ドローンの導入                                | ドローンによる被害調査や物資輸送の訓練を実施                 | 市でドローン2機を保有し、被災状況の確認などに使用しているほか、石川県とKDDIが共同で進めているドローンポートの設置について珠洲市では3箇所設置されており、現在、石川県とKDDIと共に実証実験を進めている。              | B：概ね計画どおり    | ドローンの機器の導入を進めているほか、石川県や民間企業と連携した取組みも進めている。                                 | 危機管理室 |
| 55       | 1        | 1-3 | 7 | 地域ぐるみの防犯体制の確立        | 被災により市街地や集落のコミュニティ力が弱まることが懸念されますが、地区防犯組織との連携強化により地域ぐるみの防犯体制の確立を推進します。 | ①防犯意識の高揚<br>②防犯体制の確立 | ①防犯教室の開催、広報などを通じたPR<br>②地域の防犯関連組織の連携強化 | ①防犯教室の開催、広報などを通じたPR<br>②地域の防犯関連組織の連携強化 | 防犯の取組みとして、珠洲防犯協会への委託により、珠洲警察署とも連携し、防犯教室や講習会の開催、防犯パトロールを実施しているほか、各地区防犯委員にも協力を依頼している。また、犯罪被害の防止のため、防災行政無線による注意喚起も行っている。 | A：計画どおり・計画以上 | 珠洲防犯協会への委託や珠洲警察署との連携により防犯の取組みを進めている。刑法犯罪の認知件数は減少している。（令和6年度：80件→令和7年度：60件） | 危機管理室 |
| 56       | 1        | 1-4 | 1 | 居住地における携帯電話等エリアの充実   | 住民アンケートや調査などにより対象エリアを選定し、通信事業者と協議を進め、対策を実施します。                        | 居住地における携帯電話等エリアの充実化  | 住民アンケートや実地調査など対象エリア選定                  | ・要望の明確化・対策の検討<br>・対策の実施（鉄塔の整備など）       | 場所によっては特定のキャリアが繋がりにくいケースも見受けられるが、全てのキャリアが同時に圏外となる地点はなく、常にいずれかの回線で通信が可能な状態にある。                                         | B：概ね計画どおり    | 安定的な通信網の確保は、防災・減災のみならず、デジタル社会のインフラ維持において重要であるため継続的に取り組みたい。                 | 総務課   |
| 57       | 1        | 1-4 | 1 | 無線通信の高度化に向けた5G等の普及促進 | 5G等の普及促進に向け、国・県・通信事業者等への働きかけを進めます。                                    | 5G等の普及促進             | 国・県・通信事業者等への働きかけ                       | 国・県・通信事業者等への働きかけ                       | NTTグループ4社と連携協定を締結し、今後の具体的な事業化に向けた検討・協議を進めている。また、次世代の高速・省エネ通信基盤である「IOWN」への先行移行についても検討を進めている。                           | B：概ね計画どおり    | 5G等の普及促進に向けた具体的な検討体制が整いつつある一方、現時点では事業の実施段階には至っていない。                        | DX推進室 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                                                    | 事業方針                                                                                                                           | 事業内容               | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)   | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)  | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                       | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                                                                    | 担当課室  |
|------|------|-----|---|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 58   | 1    | 1-4 | 2 | 通信サービス多様化の推進                                           | 衛星系通信の活用など通信事業者や県・国と連携し、通信サービスの多様化を推進します。                                                                                      | 通信サービスの多様化         | 通信事業者や県・国と協力し、災害に強い通信環境の構築を推進 | 通信事業者や県・国と協力し、災害に強い通信環境の構築を推進 | 県および奥能登2市2町と連携し、災害時に孤立化の恐れがある地域の3拠点に衛星通信サービス「スターリンク」を導入した。令和7年度の防災訓練では、電力・通信途絶時でも避難情報を即時共有できる体制の構築に向け、蓄電池、スターリンク、避難所情報管理システムを活用した実証訓練を行った。                                                                     | B：概ね計画どおり    | スターリンクの導入・実証により、災害時における通信手段の多様化に向けた具体的な成果が得られた。今後は、災害時における通信手段の強化に向け、次世代通信サービス「HAPS」などの新たな通信手段の活用を検討し、通信コストや既存業務に係る人的負担の軽減も見据えた実証・検討を進めていく。 | DX推進室 |
| 59   | 1    | 1-5 | 1 | 市が発行（管理）している各種カード等をマイナンバーカードに集約                        | マイナンバーカードの市民カード化構想を進めるため、市が発行している各種カードの整理・検討を行い、サービスの実装を図ります。                                                                  | マイナンバーカードの市民カード化構想 | ・各種カードの整理・検討<br>・仕様検討、財源検討    | サービス実装                        | 子ども医療費助成の受給証について、国の方針を踏まえ、マイナンバーカードへの一本化に向けた移行を進めている。                                                                                                                                                          | B：概ね計画どおり    | 子ども医療費助成の受給証のほか、図書カード、印鑑登録証、その他の福祉系受給カードについても、順次集約の可能性を検討していく。                                                                              | DX推進室 |
| 60   | 1    | 1-5 | 1 | 「いしかわID」との連携で、市民の避難状況の把握や平時における県・市・民間事業のデジタルサービスの利便性向上 | 石川県が発行（管理）している「いしかわID」と連携し、災害時は住民の避難状況の把握や避難所の開設状況の情報伝達を行います。平時においては、市や民間の複数のデジタルサービス（電子申請やトチツーカー等）利用時の利便性向上（シングルサインオン等）を進めます。 | いしかわIDとの連携         | 制度設計、財源確保                     | サービス実装                        | 県および能登6市町と連携し、平時の見守りと有事の所在把握に活用できる「のとビット」サービスを構築した。いしかわIDと連携し、「のとビット」スポットでのQRコード読取によりポイントを取得できるほか、貯まったポイントは地域通貨「トチツーカー」に交換できる。さらに、避難所管理システムとの連携により避難所入所用QRコードとしても活用可能であり、平時の健康づくりや地域のにぎわい創出と、有事への備えを一体的に進めている。 | A：計画どおり・計画以上 | 地域通貨との連携により、住民の参加促進と防災力向上を両立する取組として着実に進展している。今後、さらなる利用の拡大に努めていく。                                                                            | DX推進室 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                        | 事業方針                                                                                     | 事業内容                       | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                           | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                                             | 取組状況(実績)                                                                                                             | 評価           | 評価の根拠・理由                                                            | 担当課室  |
|------|------|-----|---|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 61   | 1    | 1-5 | 2 | 市公式SNSアカウントの充実（FB、X、インスタ等） | 各種SNSの特徴を調査し、配信目的・対象を明確にしたうえで、活用するSNSを選定します。運用ルールを策定し、登録促進・運用、新たなSNS活用の検討を実施します。         | 市公式SNSアカウントの充実             | ・SNS選定<br>・ルール策定<br>・既存アカウントを含めた登録促進・運用、新たなSNS活用の検討                                   | 既存アカウントを含めた登録促進・運用、新たなSNS活用の検討                                                                                                           | 各種SNS・情報発信ツールの運用を整理し、効果的な情報収集・情報発信のあり方を検討した。情報発信の入口をLINEに集約するとともに、利用者の受信設定に応じたセグメント配信を導入することで、対象者に応じた効果的な情報発信を可能とした。 | A：計画どおり・計画以上 | 今後は、運用ルールの整備を行い、セグメント配信などのLINE拡張機能を活用した情報収集・情報発信体制の強化を図っていく。        | DX推進室 |
| 62   | 1    | 1-5 | 3 | フリーWi-Fiの設置                | スマート生活推進の一環として、フリーWi-Fiの設置を推進します。                                                        | フリーWi-Fiの整備                | ・制度設計、財源検討<br>・事業実施                                                                   | 事業実施                                                                                                                                     | 公的施設等におけるフリーWi-Fiの導入について、随時検討を進めている。                                                                                 | B：概ね計画どおり    | 公民館や指定避難所など、必要性の高い施設を中心に順次フリーWi-Fiを設置し、災害時も含めた情報取得環境の推進に努める。        | DX推進室 |
| 63   | 1    | 1-5 | 4 | 行政手続きのオンライン化・窓口サービスの多様化    | 行政手続きのオンライン化を進め、多様な窓口の実現を図ります。                                                           | ①行政手続きのオンライン化<br>②多様な窓口の実現 | ①<br>・オンライン申請が可能な手続きの拡充<br>・マイナンバーカードと連携したオンラインサービスの拡充<br>②<br>・取り組み方針検討<br>・窓口業務のBPR | ①<br>・オンライン申請が可能な手続きの拡充<br>・マイナンバーカードと連携したオンラインサービスの拡充<br>②<br>・多様な窓口に対応したツールの導入・環境整備（自宅・出先からのリモート窓口・ワンストップ 窓口等）<br>・クラウド化した行政情報システムとの連携 | オンライン申請が可能な手続きを随時拡充するとともに、窓口業務の流れややり方を見直して、より効率的で使いやすいサービスにするための改善活動（BPR）を実施している。                                    | B：概ね計画どおり    | オンライン申請の拡充やBPRを通じて、業務の見直しは着実に進んでいる。今後は、多様な窓口に対応したツールの導入・環境整備を進めていく。 | DX推進室 |
| 64   | 1    | 1-5 | 5 | デジタルサービスの認知や利用促進のための環境整備   | スマートフォンの利用講習、電子申請の操作講習・代行、デジタル活用支援員の派遣を進めるなど多様な方法で、被災者や高齢者を取り残さない住民のデジタルサービスの認知向上を実現します。 | デジタルサービスの認知向上              | 各種デジタル利用講習策の検討                                                                        | 事業実施                                                                                                                                     | 市内10地区でデジタル教室を継続的に開催し、通信事業者やアプリ開発事業者とも連携しながら市民のデジタル活用支援を進めている。                                                       | A：計画どおり・計画以上 | デジタル活用支援を継続的に実施しつつ、珠洲ふれあい講座（出前講座）にも登録することで、市民からの要請にも柔軟に対応していく。      | DX推進室 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                 | 事業方針                                                                                                              | 事業内容                          | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 取組状況(実績)                                 | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                     | 担当課室  |
|------|------|-----|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 65   | 2    | 2-1 | 1 | 仮設住宅の建設促進           | 住宅に基大な被害を受けた被災者の一時的な住まいとして、被災者の意向に沿いながら応急仮設住宅や民間賃貸住宅を活用したみなし仮設住宅、公営住宅等を提供します。また、市有住宅等への転用が可能な、まちづくり型応急仮設住宅を提供します。 | 恒久的な住宅としての利活用を前提とした建設型応急住宅の整備 | ・ 応急住宅整備<br>・ 応急住宅供与        | ・ 意向調整<br>・ 市有住宅として供与        | 意向調査を実施し、活用戸数を把握している。                    | A：計画どおり・計画以上 | 被災前に居住していた地区のコミュニティの維持・再生を図る。意向調査を実施し、活用戸数の精度を高める。復興公営住宅の整備が概ね完了した後に「珠洲市賃貸住宅」への転用を石川県と協議を行う。 | 環境建設課 |
| 66   | 2    | 2-1 | 2 | 復興公営住宅の整備           | 地域特性やコミュニティ形成、高齢者等に配慮した復興公営住宅等の整備を促進します。                                                                          | 復興公営住宅の整備                     | ・ 基本方針<br>・ 計画・設計           | 建設工事                         | 意向調査の実施し、推計戸数の把握と整備候補地の確定。               | A：計画どおり・計画以上 | 被災前に居住していた地区を希望する世帯については、優先枠を設けるなど、コミュニティの維持・再生を図る。意向調査を実施し、整備戸数の精度を高める。                     | 環境建設課 |
| 67   | 2    | 2-1 | 3 | 10地区の復興プラン作成        | 各地区の被害状況、住民の意向を踏まえ、まちづくりの方向性を検討し、10地区の具体的な整備内容を示した復興プランの作成を行います。                                                  | 復興プランの作成                      | 作成                          | 事業実施                         | 査定が完了し、各地区のプランを策定中。                      | B：概ね計画どおり    | 重点5地区に着手している。                                                                                | 環境建設課 |
| 68   | 2    | 2-1 | 4 | 住まい再建支援補助金の創設       | 令和6年能登半島地震または奥能登豪雨により住まいに被害を受けた方が、市内で住まいを再建・修繕する場合に支援金を交付し、市民の住宅再建を後押しします。                                        | 住まい再建への支援                     | 住まい再建・修繕支援交付金などによる支援        | 住まい再建・修繕支援交付金などによる支援         | 支援金制度を創設し、住まいの再建・修繕を推進しているところである。        | A：計画どおり・計画以上 | 支援が手厚いため、復興公営住宅入居申し込みの際等、再建を検討されている方への案内を実施。                                                 | 環境建設課 |
| 69   | 2    | 2-1 | 4 | 生活再建支援総合相談窓口（仮称）の設置 | 社会福祉協議会が実施している生活福祉資金（緊急小口資金、住宅補修費、災害援護費）特例貸付等、利用可能な制度の紹介を行う窓口を設置します。                                              | 貸付金等制度の紹介                     | 生活再建支援総合相談窓口の運営（利用可能な制度の紹介） | 生活再建支援総合相談窓口の運営（利用可能な制度の紹介）  | 福祉課窓口に相談に来られた場合、社会福祉協議会に紹介。専門の窓口は設けていない。 | B：概ね計画どおり    | 専門窓口を設置するだけのニーズが発生していない                                                                      | 福祉課   |

## 総合戦略短期事業評価一覧

| 事業<br>No | 基本<br>方針 | 大   | 中 | 事業名                   | 事業方針                                                                                                                          | 事業内容                                     | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                             | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)             | 取組状況(実績)                                              | 評価             | 評価の根拠・理由                                               | 担当課室  |
|----------|----------|-----|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 70       | 2        | 2-1 | 4 | 市民に対するワンストップでの相談体制の継続 | 復旧・復興フェーズ、被災者の状況に応じ、きめ細かい支援を継続します。                                                                                            | 暮らし等の再建支援に対する相談体制                        | 期限付き制度の申請漏れ等を防ぎつつ、伴奏型の支援を実施                                             | 住まいや暮らしを総合的に支援できる職員を育成し、ワンストップによる相談体制を継続 | 「おくやみ」関連業務の一元化に加え、「り災証明」の発行を契機とする各種申請相談などに親身に取り組んでいる。 | C：さらなる取組の推進が必要 | ワンストップ化は定着したものの、マンパワーの不足により、今後も継続して相談体制を維持するには課題があるため。 | 市民課   |
| 71       | 2        | 2-1 | 5 | 被災建物の公費解体の促進          | 被災建物の公費解体を促進するとともに、地域住民へ情報提供し、跡地の活用を推進します。また、古民家の保存・活用を広げるため、石川県と連携し、被災古民家を活用した支援者宿泊施設等の整備支援に努めるとともに、関係団体と連携した現地住宅相談会等を実施します。 | ①被災建物解体と跡地活用<br>②被災古民家を活用した支援者宿泊施設等の整備支援 | ①<br>・公費解体計画<br>・進捗管理・調整<br>・地域住民への情報提供<br>②<br>・石川県と連携<br>・現地住宅相談会等の実施 | ①<br>・跡地利用計画の策定<br>・跡地利用実施とモニタリング        | 公費解体について、おおそ完了した。                                     | B：概ね計画どおり      | 跡地活用について検討中                                            | 環境建設課 |
| 72       | 2        | 2-1 | 6 | 復興プランに基づく市街地機能の強靱化    | 10地区の復興プランに基づき、市街地の強靱化を図るため、災害公営住宅の整備、避難路の確保、防災対策など必要な対策を実施します。                                                               | 市街地機能の強靱化                                | ・調査、検討<br>・意見集約、計画策定                                                    | ・意見集約、計画策定<br>・災害復旧と併せて工事着手              | 公営住宅箇所を決定し、今後、整備方針を検討中。                               | B：概ね計画どおり      | 避難路確保、防災対策の検討。                                         | 環境建設課 |
| 73       | 2        | 2-1 | 6 | 洪水・津波浸水区域の防災対策        | 市街地の強靱化を図るため、10地区の復興プランに基づき必要な対策を実施します。                                                                                       | 洪水・津波浸水区域の盛り土                            | ・調査、検討<br>・設計                                                           | 災害復旧と合わせて工事着手                            | 査定が完了し、各地区のプランを策定中。                                   | B：概ね計画どおり      | 重点5地区に着手している。                                          | 環境建設課 |
| 74       | 2        | 2-1 | 6 | 土砂災害特別警戒区域からの移転策      | 土砂崩壊や地形変動の影響を踏まえ、移転方法等を検討します。対象者への意向調査を行い、移転もしくは砂防事業の実施を進めます。                                                                 | 土砂崩壊や地形変動の影響を踏まえ移転方法等の策定                 | ・地形再調査新たな土砂災害危険個所の抽出<br>・対象者への意向調査                                      | 移転もしくは砂防事業の実施                            | R7年度に予算計上している。                                        | B：概ね計画どおり      | 現状実績なし。                                                | 環境建設課 |
| 75       | 2        | 2-1 | 7 | 液状化被害への対策             | 液状化被害への対策として、被災宅地等復旧支援事業補助金に市独自の上乘せ支援を行うなど、被災宅地等の復旧に向けた支援を実施します。                                                              | 被災宅地等復旧の支援                               | 被災宅地等復旧支援事業補助金などによる支援                                                   | 被災宅地等復旧支援事業補助金などによる支援                    | 被災宅地等復旧支援事業補助金を創設し、事業を推進している。                         | A：計画どおり・計画以上   | 支援が手厚いため、復興公営住宅入居申し込みの際等、再建を検討されている方への案内を実施。           | 環境建設課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中  | 事業名                         | 事業方針                                                                                        | 事業内容                           | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)               | 取組状況(実績)                                                                                         | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                      | 担当課室         |
|------|------|-----|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 76   | 2    | 2-1 | 8  | 住宅耐震化の公費負担化促進               | 住宅耐震化の支援事業を拡大し、市内住宅の耐震化を推進します。                                                              | 住宅の耐震化の支援の事業拡大                 | ・制度整備<br>・事業実施                             | 事業実施                                       | 事業の推進、相談会の実施（6/10）                                                                               | A：計画どおり・計画以上   | 申請件数の増。<br>耐震診断 R5:26件<br>R6:148件 R7:56件<br>改修工事 R5:2件 R6:3件<br>R7:12件        | 環境建設課        |
| 77   | 2    | 2-1 | 9  | 地域コミュニティ施設（集会所、神社、寺院等）の再建支援 | 地域コミュニティ施設（集会所、神社、寺院等）を維持・管理する自治組織に対して、被災した施設の建替え及び修繕に要する経費の支援を行い、地域コミュニティ施設の復旧を進めます。       | 建替及び修繕に要する経費を支援                | 地域コミュニティ施設の建替及び修繕に対する財政支援                  | 地域コミュニティ施設の建替及び修繕に対する財政支援                  | 地域コミュニティ施設等再建支援補助金<br>・申請件数42件（集会所22件、神社18件、その他2件）<br>・完了件数29件（集会所18件、神社9件、その他2件）                | A：計画どおり・計画以上   | 令和7年7月に補助率・上限額を10分の9以内・30,000千円に引き上げたことにより、申請件数が大幅に増加し、地域コミュニティ施設の復旧につながっている。 | 総務課          |
| 78   | 2    | 2-1 | 10 | 勤労者生活の充実                    | 子育て世代、働き盛り世代がワークライフバランスのとれた勤労者生活を送れるよう、各種事業を進めます。                                           | 勤労者生活の充実に関する事業の実施              | 労働環境の充実、勤労者福祉制度の普及等                        | 労働環境の充実、勤労者福祉制度の普及等                        | 令和6年度から小中学校や義務教育学校の給食費を無償化している。また、令和7年度からは、保育園においても保育料や給食費が無償化されており、子育て世代や働き盛り世代に焦点を当てた施策を講じている。 | A：計画どおり・計画以上   | 子育て支援策の拡充し、勤労者の育児と仕事の両立を支援している。                                               | 福祉課<br>産業振興課 |
| 79   | 2    | 2-1 | 10 | 消費者行政の推進                    | 若者世代や高齢者世代が消費者トラブルに巻き込まれないよう情報提供を行うとともに、相談体制の充実化を図ります。                                      | 消費者行政の推進に関する事業の実施              | 情報提供、相談体制、教育・啓発等                           | 情報提供、相談体制、教育・啓発等                           | 石川県消費生活推進員とともにイベントでの啓発活動や福祉課の見守りネットワークに参加し、相談窓口の周知等に取り組んでいる。                                     | B：概ね計画どおり      | 石川県消費生活推進員は活発に啓発活動をされているが、マンパワーの不足により、啓発講座を実施できない状況があるため。                     | 福祉課、市民相談室    |
| 80   | 2    | 2-1 | 10 | ジェンダー平等の推進                  | 家庭や職場、地域でのジェンダー平等意識の啓発・広報により、市民意識を高揚させるとともに、育児・介護休業制度等の取得促進などによりジェンダー平等を推進し、豊かな地域の実現を目指します。 | ①ジェンダー平等の意識啓発<br>②各種支援制度の周知や普及 | ①意識啓発事業、セミナー・講座の開催、相談窓口等<br>②育児・介護休業制度等の周知 | ①意識啓発事業、セミナー・講座の開催、相談窓口等<br>②育児・介護休業制度等の周知 | まだ具体的なジェンダーの相談はないが、石川県とともに啓発をしている。                                                               | C：さらなる取組の推進が必要 | マンパワーの不足により、セミナー・講座の開催を実施できない状況があるため。                                         | 福祉課、市民相談室    |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中  | 事業名                      | 事業方針                                                                  | 事業内容                           | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)        | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)             | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                   | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                                                                                                 | 担当課室    |
|------|------|-----|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 81   | 2    | 2-1 | 10 | 人権教育・啓発の推進               | 人権擁護委員による人権相談活動の実施や、学校、家庭、地域などあらゆる場を通じて、人権教育・啓発を進めます。                 | ①まざまな人権課題への対応<br>②人権教育・啓発事業の実施 | ①人権相談活動の実施<br>②学校・家庭・地域・企業における人権教育 | ①人権相談活動の実施<br>②学校・家庭・地域・企業における人権教育       | 珠洲部会の人権擁護委員7名が「人形劇」などを取り入れつつ、学校、地域など、あらゆる場面を通じて、人権相談活動の実施している。                                                                                                                                             | A：計画どおり・計画以上 | 創意工夫をしながら、意欲的に取り組んでいる。                                                                                                                                                   | 市民相談室   |
| 82   | 2    | 2-2 | 1  | 復興過程の発信なども検討             | キリコ・山車等の祭り用具の再建要望調査を実施し、補修や新たな調達等に対する支援を行うとともに、再建風景を記録し、発信することも検討します。 | ①要望調査<br>②用具の再建補助<br>③記録       | ①再建要望調査の実施                         | ②祭り用具の再建費用に対する補助の実施<br>③祭り用具の再建風景（工程）を記録 | 生活の再建が優先されることから、キリコ等の修繕や祭礼用具の再調達は地域によってペースが異なり、修復等に向けた方向性が決まっていない例も多く、再建要望調査で求める結果が得にくいことから一律的な調査には至っていない。一方で、集落や更に細かい班・組等からの要望の情報を得た段階で、補助事業の活用を支援し、キリコや曳山、神輿の再建や修繕のほか、祭礼用具の再調達につなげた。（国補助3件、県補助36件、市補助6件） | B：概ね計画どおり    | 広報すずによる支援事業の周知や、祭りの実施状況調査等のタイミングで状況の聞き取りや事業の活用について相談を実施している。                                                                                                             | 芸術文化創造室 |
| 83   | 2    | 2-2 | 1  | 祭りデータベースの作成（祭礼の内容を記録、保存） | 市内の祭礼（キリコ・山車・太鼓・笛等）を映像として記録し、データベースを作成します。                            | データベースの作成                      | 市内の祭礼（キリコ・山車・太鼓・笛等）を映像として記録、保存する。  | 市内の祭礼（キリコ・山車・太鼓・笛等）を映像として記録、保存する。        | 文化庁や大学研究者等と連携し、令和7年度から市内の祭礼に関するヒアリング調査を開始した。現在、86件の調査対象のうち、継続調査中のものも含めて39件の調査を実施した。                                                                                                                        | B：概ね計画どおり    | 事業は進んでいるものの、ヒアリングによって詳細調査が必要となる場合や、近年祭りが廃止され、86件に含まれていない祭りの情報収集を実施する場合など、更なる調査時間を要することがあり、調査を終えるまではスケジュールを注視する必要がある。令和8年度からは、ヒアリング調査の継続実施と、写真や映像の収集、成果品の公開方法等について検討を進める。 | 芸術文化創造室 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                 | 事業方針                                                                      | 事業内容                   | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)     | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                             | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                 | 担当課室    |
|------|------|-----|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 84   | 2    | 2-2 | 2 | 被災文化財の修復            | 文化財の被災状況の調査・情報収集を実施し、補助等により修復を進めます。                                       | ①被災状況の調査・情報収集<br>②復旧補助 | ①文化財の被災状況の調査・情報収集を実施        | ②被災文化財の修復に対する補助の実施               | 被災文化財32件のうち、国指定文化財が6件、県指定文化財が4件、市指定文化財が22件である。窯跡や古墳などの史跡や、貝層などの天然記念物については、復旧が困難であり方針が定まっていない。仏像等の美術工芸品や石塔、建造物については、修復に向けた見積依頼などを管理者に連絡した。令和7年度末時点で修復済は4件、対応中は2件である。<br>請負業者が多忙で、着手までに時間を要することが見込まれる。 | B：概ね計画どおり    | 現時点では、復旧の見込みが立たないものを除き、概ね見込みどおりの進捗と思われるが、修復の可否の判断や修復の着手には時間を要することが想定される。 | 芸術文化創造室 |
| 85   | 2    | 2-2 | 2 | 文化財レスキューによる調査、救出の実施 | 被災文化財の廃棄・散逸を防止するため、動産文化財については、救出、応急措置、一時保管を行い、建造物については、復旧に向けて技術支援等を実施します。 | ①調査・救出<br>②復旧補助        | ①被災文化財の調査及び救出の実施            | ②救出した被災文化財の返還・移動先の検討・修復に対する補助の実施 | 国の救援委員会の支援を受け、令和7年度までに救出要請があった41件のレスキュー事業を実施した。これとは別に相談が1件あり、専門的な評価や判断が必要であったため県に要請し対応中である。救出品は整理され、一時保管場所にて保管中である。                                                                                  | A：計画どおり・計画以上 | 救出までの事業が完了している。今後は、修復に向けた管理者との協議や、適した環境での保管について検討を進める。                   | 芸術文化創造室 |
| 86   | 2    | 2-2 | 3 | 無形（民俗）文化財の再建        | 無形（民俗）文化財の被災状況の調査・情報収集を実施し、補助等により修復を進めます。                                 | ①被災状況の調査・情報収集<br>②復旧補助 | ①文化財の被災状況の調査・情報収集を実施        | ②被災文化財の修復に対する補助の実施               | 能登の揚浜式製塩の技術について、保存会の要望をもとに補助事業の活用を支援した。蛸島早船狂言は舞台が被災して使えないことから、代替の場所として石川県漁協ずす支所の施設を借りて実施しており、実施に要する費用補助の相談や支援を実施した。                                                                                  | B：概ね計画どおり    | 関係者と情報共有し、補助事業の活用に向けて支援している。                                             | 芸術文化創造室 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名               | 事業方針                                                                                                                                                 | 事業内容                          | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                            | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                  | 取組状況(実績)                                                                                                                                                     | 評価             | 評価の根拠・理由                                           | 担当課室         |
|------|------|-----|---|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 87   | 2    | 2-3 | 1 | 子どもの遊び場の整備        | 親子が天候を気にせず、屋内で安心して安全に過ごせる子どもの遊び場を整備します。<br>サロン活動やワークショップ、料理教室等を通じて、親子や親子同士が交流し、日々の悩みの共有や子育てに役立つ情報交換の場として活用いただくとともに、災害時等には、避難所として運営できるよう備蓄倉庫なども整備します。 | 子どもの遊び場の整備                    | 調査・設計・工事                                               | ・調査・設計・工事<br>・供用開始                                            | 令和7年度末に基本計画を策定した。策定にあたっては、市内保育園や小中高生、その保護者から意見を募集するとともに、意見交換会を実施し、意見をまとめたうえで、さらに、パブリックコメントを実施した。完成は3年程度としている。                                                | A：計画どおり・計画以上   | 進捗状況は計画通りである。                                      | 福祉課<br>企画財政課 |
| 88   | 2    | 2-3 | 1 | 子育て支援や子どもセンターの充実  | 「こども家庭センター」を設置し、児童福祉・母子保健を一体化し、妊娠期から子育て期までの相談や支援を実施します。また、子育て支援の充実を図るため保育料・給食費の無償化を検討します。                                                            | ①保育料・給食費の無償化<br>②こども家庭センターの設置 | ①特例で全額免除実施<br>②児童福祉・母子保健が一体となり、妊娠期から子育て期まで一体的な相談や支援を実施 | ①保育料・給食費の完全無償化の検討<br>②児童福祉・母子保健が一体となり、妊娠期から子育て期まで一体的な相談や支援を実施 | 保育料・給食費は令和7年度まで特例による全額免除。令和8年度からは完全無償化。令和8年度にこども家庭センターを新設。児童福祉と母子保健を一体的に取り組み体制を構築。                                                                           | A：計画どおり・計画以上   | 令和8年度から保育料・給食費を完全無償化。<br>「こども家庭センター」を令和8年度に新設。     | 福祉課          |
| 89   | 2    | 2-3 | 2 | 安心して妊娠・出産できる体制の確保 | 奥能登に周産期医療を担う拠点を確保し、安心して出産・子育てができる環境を整備します。                                                                                                           | 奥能登で安心して出産・子育てができる環境を整備       | 奥能登に周産期医療を担う拠点及び人材の安定的な確保について検討                        |                                                               | 令和6年能登半島地震後、奥能登での分娩は停止せざるを得ない状況にあり、石川県は七尾以南で出産する妊婦のために、珠州市と連携し、交通費や宿泊費の助成制度等を設けている。奥能登で安全な分娩を行うためには、医療従事者の確保や採算性などの問題があることから、奥能登公立4病院機能強化検討会において、議論が進められている。 | B：概ね計画どおり      | 新病院の整備についての方向性は示されたが、分娩可能な産科の設置については、引き続き協議が必要である。 | 総合病院事務局      |
| 90   | 2    | 2-3 | 3 | 保育園の復旧及びあり方の検討    | 宝立保育園、つばき保育園、みさき保育園の災害復旧工事を進め、児童数、職員数の動向を見極め、保育園の統合を検討します。                                                                                           | ①保育園の復旧<br>②保育園のあり方検討         | ①復旧工事<br>②<br>・一時的に1園に統合<br>・児童数、職員数を見極め、統合を検討         | ②児童数、職員数を見極め、統合を検討                                            | 宝立保育園は下水道被害で休園。みさき保育園は復旧工事の入札不調。現在は市内の1園のみ開園。                                                                                                                | C：さらなる取組の推進が必要 | 復旧工事の入札不調。議論が進んでいない                                | 福祉課          |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                                           | 事業方針                                                                               | 事業内容                                        | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                         | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                  | 取組状況(実績)                                                                    | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                                            | 担当課室  |
|------|------|-----|---|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 91   | 2    | 2-4 | 1 | 「望ましい教育環境のあり方」を総合的に見据えた災害に強い魅力ある新たな学校施設の整備を検討 | 復旧が見えてきたタイミングで、児童・生徒数の減少を見極め、望ましい教育環境のあり方に取り組むとともに、新たな学校整備、空き校舎の防災拠点化整備を一体的に検討します。 | 望ましい教育環境のあり方に取り組む                           | ・復旧状況と児童生徒の減少を見極め検討                                 | ・復旧状況と児童生徒の減少を見極め検討<br>・学校施設のあり方検討<br>・新たな学校整備、空き校舎の防災拠点化整備を一体的に検討            | 令和7年10月に、浅野副知事を講師に教育フォーラムを開催し、令和7年10月から令和8年1月にかけて小中学校及び保育園で保護者との意見交換会を開催した。 | B：概ね計画どおり    | 検討を始めたところであり、令和8年度から教育委員会事務局内に教育環境魅力化推進室を新たに設置し、より魅力ある教育環境のあり方について検討を進めている。また、令和8年6月29日に第1回珠洲市魅力ある教育環境のあり方検討委員会を開催。 | 教育委員会 |
| 92   | 2    | 2-4 | 1 | 児童生徒の運動する場を確保するため、学校における応急仮設グラウンドを整備          | 学校グラウンドに建設された応急仮設住宅によって、運動する機会が制限された児童・生徒のために、学校の近隣遊休地を活用し、応急仮設グラウンドを整備します。        | 応急仮設グラウンドの整備                                | ・用地交渉<br>・測量設計<br>・整備工事<br>・仮設グラウンドを活用              | 仮設グラウンドを活用                                                                    | 児童生徒の運動する場を確保するため、応急仮設グラウンドを整備した。                                           | A：計画どおり・計画以上 | 令和7年度3学期までには、応急仮設グラウンドを整備した学校で使用が開始された。                                                                             | 教育委員会 |
| 93   | 2    | 2-4 | 1 | 施設の配管、貯水施設などの更新促進（耐震化、屋外露出など）                 | 小中学校に関し、災害復旧と併せて受水槽と高置水槽の耐震化を実施します。                                                | ①地震災害復旧工事のある学校<br><del>②地震災害復旧工事のない学校</del> | ①<br>・実施設計<br>・復旧・耐震化工事                             | <del>削除②</del><br>→実施設計<br>→耐震化工事                                             | 給水管の被災箇所を災害復旧時に耐震化（高密度ポリエチレン管に更新）完了。                                        | B：概ね計画どおり    | 受水槽と高置水槽については未着手のため、今後検討が必要。なお、「地震災害復旧工事のない学校」については、全ての学校施設において地震災害復旧工事が行われるため、事業として実施しないこととした。                     | 教育委員会 |
| 94   | 2    | 2-4 | 2 | 地域全体で子どもたちの未来を育む教育の推進                         | 小・中・義務教育学校において、地域社会と協働しながら、子どもたちの生きる力「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」を育む教育を推進します。            | 地域全体で子どもたちの未来を育む教育の推進                       | ・学校間連携の推進<br>・地域との連携推進<br>・関係機関（高等学校、大学、専門機関）との連携推進 | ・学校間連携の推進<br>・地域との連携推進<br>・関係機関（高等学校、大学、専門機関）との連携推進<br>・次期「珠洲市教育振興基本計画」への位置づけ | 学校間の連携を進め、連合運動会や音楽の集いを実施している。                                               | B：概ね計画どおり    | 学校間連携の推進は図ることができた。今後も連合運動会や音楽の集いを実施していく。                                                                            | 教育委員会 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                                        | 事業方針                                                                                                      | 事業内容                     | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                  | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                   | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                             | 担当課室  |
|------|------|-----|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 95   | 2    | 2-4 | 2 | オンライン授業の充実など                               | ICTを活用したオンライン教育の有効活用を進めることにより、市内の学校の連携を促進し、学びの環境の継続性を高めます。                                                | ICTを活用したオンライン教育の有効活用     | ・ICTを活用したオンライン教育の充実と継続<br>・児童・生徒・教職員端末の更新                                                                    | ・ICTを活用したオンライン教育の充実と継続<br>・児童・生徒・教職員端末の更新                                                                      | 能登半島地震復興基金を活用し、オンライン授業用の機器を購入した。また、児童生徒の1人1台端末の機器を更新した。                                                                                                                                                                                                                    | A：計画どおり・計画以上   | 今後も継続してICTを活用したオンライン教育を進め、学校間の連携を促進していく。                                             | 教育委員会 |
| 96   | 2    | 2-4 | 2 | ふるさと学習、SDGs学習の充実（ふるさとの自然、歴史、文化、産業等）        | SDGs学習による教員の授業実践や児童の合同学習会の実施を通じ、ふるさとの価値を実感し、地域の活力を生み出す教育活動の充実を図ります。                                       | ふるさと学習、SDGs学習            | ふるさとの価値を実感し、地域の活力を生み出す教育活動の充実                                                                                | ふるさとの価値を実感し、地域の活力を生み出す教育活動の充実                                                                                  | SDGs合同学習会を実施。地域の価値を実感するため、ふるさと学習を行っている。                                                                                                                                                                                                                                    | A：計画どおり・計画以上   | 継続してふるさと学習、SDGs学習を実施し、地域の活力を生み出す教育活動の充実を図る。                                          | 教育委員会 |
| 97   | 2    | 2-4 | 2 | 里山里海を活かした体験や探究的な学びの推進                      | 里山里海を活かした多様な体験を通じて、子どもたちの健やかな成長を支援します。子どもたちの主体性を活かした探究学習や対話による学び合い等を通じて、一人ひとりの資質・能力に応じた「生きる力」を育む学びを推進します。 | ①里山里海体験の推進<br>②探究的な学びの推進 | ①<br>・里山里海体験の充実<br>・人財育成（視察・研修等）<br>②<br>・探究学習プログラムの充実<br>・人財育成（視察・研修等）<br>③遊び場検討、遊び場づくり<br>④子育て・教育に関する対話の推進 | ①<br>・里山里海体験の充実<br>・人財育成（視察・研修等）<br>②<br>・探究学習プログラムの充実<br>・人財育成（視察・研修等）<br>③遊び場の管理（地域との協働）<br>④子育て・教育に関する対話の推進 | 里山里海体験については、令和7年度に飯田高校生の企画による体験プログラムに協力した。探究学習プログラムは、令和6年度末に開催し、中高生を含む市民や関係人口が参加したが、令和7年度は実施できていない。また、里山里海体験及び探究学習ともに人財育成（視察・研修等）は進展していない。<br>遊び場のうち屋内施設については、保育園児や小中高生、その保護者の方から意見を募集するとともに、意見交換会の開催やパブリックコメントを通じ、基本計画を策定した。整備については3年程度を予定している。一方、屋外の遊び場については環境整備が進んでいない。 | C：さらなる取組の推進が必要 | 進展していない事業項目が多い。要因として、市内は未だ道路等の社会資本が復旧途上であり、安全に野外活動ができる環境を確保することが容易ではない状況であることも挙げられる。 | 企画財政課 |
| 98   | 2    | 2-4 | 2 | 地域と関わる学校、放課後子ども教室（学校運営協議会の活用、仮設住宅入居者の人材活用） | 地域・家庭・学校が連携した放課後子ども教室の運営を進めます。                                                                            | 地域・家庭・学校が連携した放課後子ども教室の運営 | ・公民館との連携<br>・仮設住宅入居者によるプログラム教室の開催、協働活動支援員としての協力体制                                                            | ・公民館との連携<br>・仮設住宅入居者によるプログラム教室の開催、協働活動支援員としての協力体制                                                              | 放課後子ども教室では公民館と連携し、ベタンク教室、お茶教室、俳句教室など実施している。                                                                                                                                                                                                                                | B：概ね計画どおり      | 仮設住居入居者の人材活用には至っていない。                                                                | 教育委員会 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                                | 事業方針                                                | 事業内容                  | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                  | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                    | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                      | 担当課室  |
|------|------|-----|---|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 99   | 2    | 2-4 | 2 | 学校部活動（運動部・文化部）の地域移行を推進し、地域との連携を深める | 生徒にとって望ましいスポーツ環境を構築するため、学校部活動の地域スポーツクラブへの移行に取り組みます。 | 学校部活動の地域スポーツクラブへの移行   | ・野球<br>・その他運動部R7.4～<br>・吹奏楽部R7.4～<br>・地域移行完了 |                              | 令和7年度から、野球に加えバスケットボール、相撲、吹奏楽で週末の地域展開が完了。                                                                                                                                    | B：概ね計画どおり    | 令和8年度からは、さらに陸上、ソフトテニスでも週末の地域展開が完了。卓球については、地域展開先がない状態。                         | 教育委員会 |
| 100  | 2    | 2-4 | 2 | 地産地消学校給食による食育の充実                   | 世界農業遺産に認定された本市の食材を学校給食に取り入れ、給食を通じた食育を推進します。         | 地産地消の学校給食による食育の充実     | 地産地消の学校給食による食育の充実                            | 地産地消の学校給食による食育の充実            | わかめ、大豆等の珠洲産の食材を学校給食に取り入れ、食育を推進した。                                                                                                                                           | B：概ね計画どおり    | 定期的な全校分の食材確保は困難な状況ではあるが、量が確保できた食材に関しては、全校で給食に取り入れ、食育を推進した。                    | 教育委員会 |
| 101  | 2    | 2-4 | 2 | 石川県立飯田高等学校との連携                     | 飯高応援団の活動を支援し、飯田高等学校と地域の連携を推進します。                    | 飯高応援団活動支援             | 事業の継続                                        | 事業の継続                        | 飯高応援団への活動支援や、中高連絡会の開催に加え、飯田高校と連携し令和8年度入学からの全国募集を実施している。                                                                                                                     | A：計画どおり・計画以上 | 事業の継続に加え、新たな取組みを飯田高校と連携して行っている。                                               | 企画財政課 |
| 102  | 2    | 2-4 | 2 | 公営塾の設置                             | 公営塾の事業可能性に関する検討を行い、可能な場合、公営塾を設置し、運営します。             | 公営塾の設置                | 公営塾設置及び運営方法の検討し判断                            | 事業実施（可能な場合）                  | 公営塾については、市内私塾と競合するため設置は難しいと考える。しかしながら、令和7年度から金沢大学とSDGsラボが連携し「のとの自習室」を開設するなど、震災・豪雨後における小中高生の学ぶ意欲の持続性の確保やSDGs学習の深化を図っている。また、中・長期的にも公営塾に代わる「自習室」などの活動を行うため、金沢大学や石川県との連携を進めている。 | B：概ね計画どおり    | 公営塾の設置が困難な状況ではあるが、「のとの自習室」を金沢大学と連携し開設するなど代替となる活動を展開している。                      | 企画財政課 |
| 103  | 2    | 2-4 | 3 | 小・中・義務教育学校の恒久的な給食費無償化              | 教育にかかる経済的負担の軽減を目指し、給食費無償化の実施を検討します。                 | 小・中・義務教育学校の恒久的な給食費無償化 | 恒久的な給食費無償化実施を検討                              | 恒久的な給食費無償化実施を検討              | 能登半島地震の影響を鑑み、給食費無償化を継続して実施。                                                                                                                                                 | A：計画どおり・計画以上 | 給食費無償化を継続して実施している。令和8年度からは国による小学校での給食費無償化（上限あり）が始まっているが、中学校に対しても実施するよう要望していく。 | 教育委員会 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                             | 事業方針                                                      | 事業内容                 | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                        | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)   | 取組状況(実績)                                                                                                                                          | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                  | 担当課室  |
|------|------|-----|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 104  | 2    | 2-4 | 3 | 各種教育補助事業における補助率引き上げによる保護者負担の軽減  | 各種体育・文化活動事業において遠征バスの補助率を引き上げ、保護者負担の軽減を図ります。               | 各種体育・文化活動事業における補助金交付 | ・遠征バス代の補助率を引き上げ<br>・過度な保護者負担のとならないよう状況を把握しながら事業を継続 | 過度な保護者負担のとならないよう状況を把握しながら事業を継続 | 過度な保護者負担とならないよう補助事業を継続して実施した。                                                                                                                     | A：計画どおり・計画以上 | 今後も、過度な保護者負担とならないよう事業を継続していく。                                                             | 教育委員会 |
| 105  | 2    | 2-4 | 3 | 小・中・義務教育学校の就学援助の適正化による制度充実      | 国の定めに基づき、就学援助の事業を継続します。                                   | 就学援助の実施              | 国の定め（要保護児童生徒援助費補助金）に基づき、事業を継続                      | 国の定め（要保護児童生徒援助費補助金）に基づき、事業を継続  | 国の定めに基づき、就学援助を実施。                                                                                                                                 | A：計画どおり・計画以上 | 今後も国の定めに基づき事業を継続していく。                                                                     | 教育委員会 |
| 106  | 2    | 2-4 | 3 | 中・高等学校の就学助成制度の継続                | 高校生を対象に、経済状況、近隣自治体の動向を踏まえ、奨学金額の引き上げ等の対応を検討しつつ、制度の継続を図ります。 | 奨学資金の交付（高校生対象）       | 奨学金額の引き上げ等の検討                                      | 奨学金額の引き上げ等の検討                  | 高校生を対象に奨学金を交付。（令和7年度：申請者1名）                                                                                                                       | B：概ね計画どおり    | 奨学金の引き上げではなく、所得要件について各家庭の事情を鑑み、委員会で審議し交付する。                                               | 教育委員会 |
| 107  | 2    | 2-4 | 3 | 児童・生徒の移動問題の解消（すずバス、スクールバス）      | すずバス、スクールバスを活用し、児童・生徒の移動問題の解消（集合学習、部活動等のための移動方法の確保）を進めます。 | 児童・生徒の移動問題の解消        | 移動方法確保の検討                                          | 事業実施（可能な場合）                    | 登下校についてはすずバスによってカバーされている。また、集合学習でのバスについては校務員の運転による移動や市が負担する形で市内事業者に運行を委託するなどの対応を取っている。また、部活動での児童・生徒の移動についてもバスの利用に係る経費を補助しており、児童生徒の移動方法は概ね確保されている。 | A：計画どおり・計画以上 | 児童・生徒の移動問題についてはほぼ解消されている。                                                                 | 企画財政課 |
| 108  | 2    | 2-4 | 4 | スクールカウンセラーの派遣継続                 | 被災により不安や悩みを抱える児童・生徒の心のケアを図るため、スクールカウンセラーの派遣を継続します。        | スクールカウンセラーの派遣継続      | 文科省のカウンセラー派遣                                       | スクールカウンセラーの継続派遣を石川県に要請し事業継続    | 被災により不安や悩みを抱える児童生徒の心のケアのため、スクールカウンセラーを派遣した。また、アンケートの実施や相談アプリを導入した。                                                                                | A：計画どおり・計画以上 | 石川県に要請し、スクールカウンセラーを派遣していただいた。今後も継続して派遣要請し、事業を継続していく。アンケートや相談アプリについても引き続き使用し、児童生徒の心のケアを図る。 | 教育委員会 |
| 109  | 2    | 2-4 | 4 | スクールカウンセラーを活用した教職員への「心のケア研修」の実施 | スクールカウンセラーを活用し、教職員への「心のケア研修」を実施することにより、相談・支援体制の強化を図ります。   | 教職員への「心のケア研修」の実施     | 相談・支援体制の一層の整備                                      | 相談・支援体制の一層の整備                  | 兵庫県教委「アース」による研修を実施した。                                                                                                                             | A：計画どおり・計画以上 | 心のケア研修を継続して実施し、相談・支援体制の強化を図る。                                                             | 教育委員会 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                             | 事業方針                                                                     | 事業内容               | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                               | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                              | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                          | 評価        | 評価の根拠・理由                                                                               | 担当課室  |
|------|------|-----|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 110  | 2    | 2-4 | 5 | 知の拠点としての環境再整備・充実                | 図書館の復旧工事を進めるとともに、施設の充実を図ります。                                             | 図書館機能の充実           | ・実施設計<br>・復旧工事<br>・完了<br>・図書館機能の充実を実施                     | 図書館機能の充実を実施                                               | 復旧工事については、実施設計後3回の入札を経ても施工する業者が決まらず復旧の目途が立っていないが、利用者の安全を最優先に考え、復旧工事の早期実施と完了を目指し取り組んでいる。<br>能登半島地震発災後は、関連事務の手続きのため、施設利用の制限があったが、現在では、施設利用の制限もなく、施設機能の改善と充実が図られている。                                 | B：概ね計画どおり | 復旧工事の早期実施と完了を目指し、入札条件や価格設定を見直すなど適切な入札の対応に努めている。<br>令和7年度来館者数（前年対比） 45,230人（前年比5,483人増） | 教育委員会 |
| 111  | 2    | 2-4 | 5 | 幼児や児童、生徒を対象とした活動充実              | 幼児や児童に対し、読み聞かせの充実やキッズランドとの連携による活動の充実を図るとともに、中学生・高校生を対象とした職場体験の受け入れを行います。 | 幼児や児童、生徒を対象とした活動充実 | ・読み聞かせの充実<br>・中学生・高校生を対象とした職場体験の受け入れ<br>・キッズランドと連携した行事の開催 | ・読み聞かせの充実<br>・中学生・高校生を対象とした職場体験の受け入れ<br>・キッズランドと連携した行事の開催 | 能登半島地震発災後、一時的に休止していた「読み聞かせ」は、ボランティアグループの支援により早い段階で再開することができた。令和7年度には「朗読会」も再開した。さらに、キッズランドと連携した「絵本紹介」は、発災後も継続的に実施され、活動を通して子ども読書活動の啓発と推進を図っている。<br>中学生・高校生の「職場体験」の受け入れについては、毎年実施しており図書館利用の促進に努めている。 | B：概ね計画どおり | 図書館の事業としても定着しており、継続的に取り組んでいる。                                                          | 教育委員会 |
| 112  | 2    | 2-4 | 6 | 被災した体育施設の早期復旧（健民体育館、野々江グラウンドほか） | 被災した体育施設に関し、早期復旧を進めます。                                                   | 体育施設の早期復旧          | ・被害調査<br>・応急復旧完了<br>・実施設計<br>・本復旧工事<br>・復旧完了              |                                                           | グラウンドゴルフ場は未着工、健民体育館は復旧工事中、その他のスポーツ施設は復旧がほぼ終了している。                                                                                                                                                 | B：概ね計画どおり | 復旧の進捗が遅れているが市民の利用には大きな問題がない。                                                           | 教育委員会 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業<br>No | 基本<br>方針 | 大   | 中 | 事業名                                               | 事業方針                                                                             | 事業内容                         | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                         | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                   | 取組状況(実績)                                                                                             | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                                              | 担当課室           |
|----------|----------|-----|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 113      | 2        | 2-4 | 6 | 県大会や全国大会の誘致による交流人口・関係人口拡大のための<br>現有スポーツ施設の復旧と魅力向上 | スポーツ施設の魅力を向上し、各種大会を誘致します。<br>また、t o t o による施設整備、日本財団によるソフト事業など財源の確保に努めます。        | 現有スポーツ施設の復旧と魅力向上             | ・市営野球場大規模改修<br>・マスターズ全国大会、ミリオンスターズ公式戦、中体連県大会、北信越大会の誘致、高校生合宿利用など<br>・健民体育館改修(床復旧、空調設置)<br>・マリンカップの再開 | ・マスターズ全国大会、ミリオンスターズ公式戦、中体連県大会、北信越大会の誘致、高校生合宿利用など<br>・マリンカップの再開 | 石川ミリオンスターズの公式戦は令和8年度から1回が2回になり、西武3軍との交流試合も計画されている。令和8年度に中体連の県大会予選、学童野球県大会が開催される予定である。                | B：概ね計画どおり    | 野球場に関しては、大規模改修工事がほぼ完了し、中学校、高等学校の練習試合などで土日の予約が埋まっている状態である。平日も中学校、学童の練習に使われている。今後、石川ユナイテッドとの連携により、県内プロスポーツの試合誘致などに取り組む。 | 教育委員会          |
| 114      | 2        | 2-4 | 7 | 青少年活動の推進                                          | 青少年の団体活動の活性化や心の教育の推進などにより、心身ともに健全な青少年の育成を推進します。                                  | 青少年活動の推進                     | 青少年活動団体の活性化、各種地域活動への青少年の参加など                                                                        | 青少年活動団体の活性化、各種地域活動への青少年の参加など                                   | 青少年育成センターを拠点とした地域の祭礼巡視、家庭教育支援、ボーイスカウトなどの野外活動の振興、放課後子ども教室などを通じた子どもたちの豊かな心の育成を図っている。                   | A：計画どおり・計画以上 | 地域に応じた青少年活動を進めるため、関係団体と連携を図っている。                                                                                      | 教育委員会          |
| 115      | 2        | 2-4 | 7 | 青年活動団体の活性化                                        | 各種青年活動団体による新たなイベントやプロジェクトの立ち上げを支援するとともに、市内団体との連携サポートを強化します。                      | 青年活動団体の活性化                   | 青年活動団体の連携強化、総合的な支援                                                                                  | 青年活動団体の連携強化、総合的な支援                                             | 令和6年度においては、震災や豪雨の影響もあり、青年活動他団体において様々な活動を行うことが困難であったが、令和7年度からは恋活をはじめとした活動を、珠洲市復興まちづくり補助金を活用しながら行っている。 | A：計画どおり・計画以上 | 青年活動団体からの相談やサポート、珠洲市復興まちづくり補助金の活用を促している。                                                                              | まちづくり相談室       |
| 116      | 2        | 2-4 | 7 | 国際交流活動の推進                                         | 国際交流員（C I R）による幼少期からの国際理解教育を推進するとともに、外国語指導助手（A L T）による英会話学習等を推進することにより国際感覚を養います。 | ①国際協力、多文化共生の推進<br>②国際理解教育の推進 | ①国際交流員による交流、姉妹都市交流、外国人の受け入れ態勢の充実<br>②外国語指導助手による教育推進、英語教育の充実等                                        | ①国際交流員による交流、姉妹都市交流、外国人の受け入れ態勢の充実<br>②外国語指導助手による教育推進、英語教育の充実等   | 国際交流員（C I R）による国際交流サロン、小学校、保育園訪問等の英会話学習等に加え、珠洲市に滞在する外国人労働者（技能実習生）の日本語教室を毎月実施している。                    | B：概ね計画どおり    | 国際交流サロン、日本語教室の受講生が増加しており、多文化共生の推進に向けた取り組みを進めている。                                                                      | 観光交流課<br>教育委員会 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                | 事業方針                                                                                                                                                     | 事業内容                                                              | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                 | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                              | 取組状況(実績)                                                                                                                                                       | 評価              | 評価の根拠・理由                                                                                                | 担当課室 |
|------|------|-----|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 117  | 2    | 2-5 | 1 | 高齢者や障がい者支援の充実      | 高齢者福祉の充実を図るため、高齢者向け住宅の建設を促進するとともに、障がい者の基幹相談支援センターを市単独もしくは圏域で設置し、総合的・専門的な相談支援を実施します。また、要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者）に対して、必要となる福祉サービスにつなげるような体制の構築に努めます。 | ①福祉サービスに係る体制構築<br>②高齢者向け住宅の建設<br>③基幹相談支援センターの設置<br>④基幹相談支援センターの運営 | ①福祉サービスに係る体制構築<br>②運営業者の公募・建設<br>③市単独もしくは圏域で総合的・専門的な相談支援の実施 | ①福祉サービスに係る体制構築<br>②運営業者の公募・建設<br>③市単独もしくは圏域で総合的・専門的な相談支援の実施<br>④市単独もしくは圏域で総合的・専門的な相談支援の実施 | 令和7年度中に、長寿園デイサービスとみさきデイサービスが再開。市内の通所サービスの受け皿が増えた。令和7年4月、有料老人ホームが新設(第3長寿園)され、介護度の低い方も安心して暮らせる施設の選択肢が増えた。基幹相談支援センターの設置・運営：奥能登相談支援の質を向上させ、持続可能な地域体制を構築するため取組んでいる。 | B：概ね計画どおり（基幹：A） | 市内事業者の努力等により、事業再開に至ったケースが増えた。しかし需要に十分こたえられない状況が続いている。<br>基幹：運営方法・費用・人材確保に向けて各市町と定期的に協議を行い設置・運営計画を進めている。 | 福祉課  |
| 118  | 2    | 2-5 | 1 | 地域支えあい・高齢者見守り事業の推進 | 高齢者福祉の充実を図るため地域での支えあいを強化し、特にひとり暮らしの高齢者を地域で見守ることができるよう体制を整えます。                                                                                            | 地域支えあい、高齢者見守り事業                                                   | 緊急安全通報装置の整備、高齢者を地域で見守る仕組みづくり                                | 緊急安全通報装置の整備、高齢者を地域で見守る仕組みづくり                                                              | 地区民生委員協議会研修会で制度説明を実施。仮設住宅で緊急通報装置の説明会を開催。設置世帯数は令和6年度末時点で6件、令和7年度末で29件。月2件程度の問い合わせを受けている。                                                                        | A：計画どおり・計画以上    | 仮設住宅だけでなく、震災後、在宅の高齢者宅でも緊急通報装置設置が増加している。                                                                 | 福祉課  |
| 119  | 2    | 2-5 | 1 | 高齢者の社会参加の推進        | 高齢者の社会参加を推進し、生活の充実を図ります。                                                                                                                                 | 高齢者の社会参加推進事業                                                      | 老人クラブ活動の充実、高齢者ボランティア活動の推進                                   | 老人クラブ活動の充実、高齢者ボランティア活動の推進                                                                 | 能登半島地震前は21クラブが活動。震災後の令和6年度は12クラブまで減少。令和7年度は2クラブが活動を再開し14クラブとなっている。大半のボランティア団体が、震災後、活動できていない。令和7年度に新たに1団体が活動を開始した。                                              | A：計画どおり・計画以上    | 震災後の長期間の避難生活もあり、活動クラブ数、会員数ともに減少したが、復旧に合わせるように、活動を再開するクラブが見られる。                                          | 福祉課  |
| 120  | 2    | 2-5 | 1 | 障がい者の自立支援と社会参加の促進  | 障がい者の福祉サービスの充実を図るとともに、自立支援を推進します。                                                                                                                        | ①障がい者の自立支援<br>②障がい者の社会参加の促進                                       | ①就業の場の拡大、ボランティア活動の充実<br>②スポーツ・文化活動の推奨、地域行事への参加促進            | ①就業の場の拡大、ボランティア活動の充実<br>②スポーツ・文化活動の推奨、地域行事への参加促進                                          | 誰もが参加しやすいイベントづくりの実施に努めている。一般就労が困難な障害者が、就労継続支援等の福祉サービスの利用により、就労の場を確保できるようサポートする。                                                                                | A：計画どおり・計画以上    | 聴覚障害のある方の地域行事・イベントへの参加をサポートする手話奉仕員の人材育成を行っており、事業所や相談支援員との連携に努めている。                                      | 福祉課  |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名            | 事業方針                                                                                              | 事業内容                    | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                                      | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                            | 取組状況(実績)                                                                                | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                                                                           | 担当課室       |
|------|------|-----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 121  | 2    | 2-5 | 1 | 社会福祉事業の充実      | 福祉ネットワークを強化するとともに、福祉の分野において社会参画しやすいようボランティア活動の活性化を図ります。                                           | 社会福祉事業、ボランティア事業の支援      | 福祉団体活動の推進、ボランティア活動の活性化                                                                                                           | 福祉団体活動の推進、ボランティア活動の活性化                                                                                  | 能登半島地震後、ほとんどのボランティア団体が活動できていない一方で、令和7年度においては、新たに1団体が活動を開始した。                            | B：概ね計画どおり      | 新たに1団体が活動を開始したが、未だにほとんどの団体が活動を休止している。<br>令和7年度のちよっこり助け隊の依頼件数は、2件にとどまった。                                                            | 福祉課        |
| 122  | 2    | 2-5 | 2 | 通いの場の再開        | 介護予防教室の再開にあたり、会場の選定・調整を行い、通いの場を再開するとともに、会場数の拡大を進めます。また、地域の担い手として、食生活改善推進員やシルバーリハビリ体操指導士の育成を推進します。 | ①介護予防教室の再開<br>②地域の担い手育成 | ①<br>・会場の選定・調整<br>・通いの場再開、内容の評価・修正<br>②<br>・食生活改善推進員・シルバーリハビリ体操指導士の育成・活動支援<br>・ボランティアポイントの付与等                                    | ①<br>・会場の選定・調整<br>・通いの場再開、内容の評価・修正<br>・会場の拡大<br>②<br>・食生活改善推進員・シルバーリハビリ体操指導士の育成・活動支援<br>・ボランティアポイントの付与等 | 食生活改善推進員による各地区での料理教室を実施。<br>シルバーリハビリ体操養成講習会の実施、認定指導士にはフォローアップ研修、勉強会を計画的に実施し、通いの場支援を行った。 | A：計画どおり・計画以上   | 事業の継続に加え、食生活改善推進員の会員増加に向け、令和8年度は食生活改善基礎コースを実施予定。<br>シルバーリハビリ体操養成講習では、新規の参加者以外に、既存の指導士の復習目的の参加もあり、地域の通いの場の担い手の育成が質、量ともに充実させることができた。 | 福祉課        |
| 123  | 2    | 2-5 | 3 | 特定健診・特定保健指導の実施 | 避難先自治体においても健診受診機会を確保するとともに、オンラインによる保健指導の体制を整備し、保健指導の実施を進めます。                                      | ①健診受信機械の確保<br>②保健指導の実施  | ①<br>・個別医療機関による健診の実施<br>・避難先自治体での健診調整<br>・集団（健康増進センター会場）による健診の実施<br>・集団（避難先自治体）による健診の実施<br>②<br>・オンライン保健指導の体制整備<br>・特定保健指導の実施・評価 | ①<br>・個別医療機関による健診の実施<br>・集団（健康増進センター会場）による健診の実施<br>・集団（避難先自治体）による健診の実施<br>②<br>・特定保健指導の実施・評価            | 生活習慣病の進行を抑制することで心筋梗塞や糖尿病性腎症などの、より重大な疾患の発症を未然に防ぐため、期間を設け取り組んでいる。                         | C：さらなる取組の推進が必要 | 令和6年能登半島地震の影響により受診率が低下傾向にある。住環境や公共交通などの課題も引き続きあり、現状では十分とは言えない。                                                                     | 市民課<br>福祉課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                     | 事業方針                                                                                                                                                                                  | 事業内容                   | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                       | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                       | 評価           | 評価の根拠・理由                                                    | 担当課室    |
|------|------|-----|---|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 124  | 2    | 2-5 | 4 | 地域医療の再建と医療と介護の連携強化      | 不足する医療、介護の提供体制の再建を目指し、医療と介護の連携強化を進めます。                                                                                                                                                | 不足する医療、介護の提供体制の再建      | ・ 歯科口腔外科の開設を検討、準備・開設<br>・ 再開した介護事業者との連携の更なる強化の実施                                                  | 安定的な医療提供体制の構築とその機能の維持                                                                       | 令和6年能登半島地震後、市内の歯科医院の閉業を受け、令和7年5月に歯科口腔外科を開設した。また、市内の福祉施設など各事業所で不足するサービスを補うため、レスパイト入院の受け入れを行うなど、地域包括ケアシステムにおける役割を果たしている。                                                         | A：計画どおり・計画以上 | 歯科口腔外科では、閉院した歯科医師による診察日を設け、かかりつけとしていた地域住民が安心して受診できる環境を整備した。 | 総合病院事務局 |
| 125  | 2    | 2-5 | 5 | 認知症の理解を促すための取組          | 認知症に対する啓発活動を実施するとともに、QRコードを活用した見守りによる本人・家族支援を進めます。<br>※QRコードを活用した見守り：QRコードが印刷されたシールを事前に衣類や持ち物に貼っておき、対象者が行方不明になってしまった際、発見者がスマートフォン等でQRコードを読み取り、発見場所などを入力することで家族（緊急連絡先）あてにメールが自動転送されるもの | ①認知症に関する啓発<br>②本人・家族支援 | ①<br>・ 認知症に関する情報発信<br>・ 認知症サポーターの養成<br>②<br>・ 介護者の会や認知症カフェの開催<br>・ QRコードの情報収集<br>・ QRコードの配布と制度の周知 | ①<br>・ 認知症に関する情報発信<br>・ 認知症サポーターの養成<br>②<br>・ 介護者の会や認知症カフェの開催<br>・ QRコードの配布と制度の周知<br>・ 事業継続 | 市広報で認知症に関する記事を定期的に掲載するなど、情報発信に努めている。また、公民館等で認知症サポーター養成講座を開催し、講座ではサポーターによる寸劇の協力をしてもらうなどの活動機会を設けた。さらに、QRコード導入の体制を整え、認知症高齢者と家族が安心して暮らせる地域づくりに努めている。                               | B：概ね計画どおり    | 認知症に関する知識とQRコードの仕組みについて、更なる周知が必要。                           | 福祉課     |
| 126  | 2    | 2-5 | 6 | 奥能登4病院の集約・再編による機能の強化・維持 | 奥能登における医療提供体制を強化・維持するため、集約・再編の検討を行います。                                                                                                                                                | 集約・再編の検討               | 集約・再編による機能強化の検討                                                                                   |                                                                                             | 令和5年12月に奥能登2市2町から新病院の整備を求める要望書を石川県知事に提出した。その後発足した奥能登公立4病院機能強化検討会での議論を踏まえ、令和8年1月に石川県が「大きな方向性」として、のと里山空港周辺に、入院及び救急外来機能を集約した新病院を整備し、既存の公立病院はサテライト医療機関として、地域住民の日常的な医療を担うことなどが示された。 | B：概ね計画どおり    | 奥能登4病院の医療機能については、引き続き奥能登公立4病院機能強化検討会で協議していく。                | 総合病院事務局 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中  | 事業名                          | 事業方針                                                                                                                          | 事業内容                                         | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                           | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                          | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                 | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                     | 担当課室       |
|------|------|-----|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 127  | 2    | 2-5 | 7  | 災害医療受入体制の充実                  | 大規模災害時における円滑な受援体制の構築について検討し、業務継続計画（BCP）の見直し、実践的な訓練の実施を行います。                                                                   | 災害時における円滑な受援体制の構築                            | ・大規模災害時における円滑な受援体制の構築について検討<br>・業務継続計画（BCP）の見直し<br>・実践的な訓練により、実効性のある手順の確認と継続的な見直し     | ・実践的な訓練により、実効性のある手順の確認と継続的な見直し                                                        | 令和6年能登半島地震での災害医療体制を振り返り、令和7年度に院内の災害対応マニュアルを大幅に改訂し、さらに、受援体制などを盛り込んだ実践的な災害医療対策訓練を実施した。                                                                                     | B：概ね計画どおり    | 業務継続計画（BCP）については、今後も見直しに取り組んでいく。                                                             | 総合病院事務局    |
| 128  | 2    | 2-5 | 8  | 被災者の健康管理                     | 専門職等の訪問・派遣により健康相談等を実施するとともに、栄養教室や料理教室の実施、個別訪問による栄養指導等により、食生活への支援を進めます。                                                        | ①被災者の健康支援<br>②食生活等への支援                       | ①被災者の健康支援：専門職等の訪問・派遣による健康相談等の実施<br>②被災者の食生活等支援：栄養教室や料理教室の実施、個別訪問による栄養指導、簡単レシピの作成・普及啓発 | ①被災者の健康支援：専門職等の訪問・派遣による健康相談等の実施<br>②被災者の食生活等支援：栄養教室や料理教室の実施、個別訪問による栄養指導、簡単レシピの作成・普及啓発 | 公民館や仮設集会所での栄養講話、料理教室を実施し、手軽で栄養バランスのよい食事を推進した。併せて住民同士の憩いの場の提供を行った。石川県栄養士会による栄養講話、個別訪問も実施し、地域での栄養活動を推進した。                                                                  | B：概ね計画どおり    | 10地区での栄養活動を継続的に実施した。実施後のアンケートでも好評だったことから、今後は地域の食生活改善推進員も主体となって実施していきたい。                      | 福祉課        |
| 129  | 2    | 2-5 | 9  | 地域コミュニティ等から孤立する方を支援する組織体制の確保 | 仮設住宅の入居者は、地域コミュニティから離れてお住まいされるケースも多く、孤立する可能性も高いと考えられます。孤立・孤独対策を行う体制を確保し、見守り支援、日常生活上の相談、必要に応じて関係支援機関につなぐ役割など、被災者に寄り添った支援を行います。 | 被災者への見守り・相談支援                                | 被災者の孤立防止のための戸別訪問による見守り、日常生活上の相談支援や必要に応じた関係支援機関へのつなぎ、情報共有会議、ケース会議 ※必要に応じ延長             | 被災者の孤立防止のための戸別訪問による見守り、日常生活上の相談支援や必要に応じた関係支援機関へのつなぎ、情報共有会議、ケース会議 ※必要に応じ延長             | 見守りや個別訪問、相談対応を行うだけでなく、医療・介護・福祉・行政・NPO・ボランティアなど多様な関係機関が、被災者の住まい、健康、介護、生活再建、孤立などの課題に対し、定期的にエリア会議や情報共有会議、ケース会議を開催し、支援状況や課題を共有しながら、それぞれの専門機関が役割を分担して継続的な支援を実施している。           | A：計画どおり・計画以上 | 自ら支援を求められない高齢者や障害者、在宅避難者など地域から孤立しやすい支援が必要な方を把握し、一人ひとりの課題を多機関で共有し、必要な支援につなげる仕組みが継続して機能しているため。 | 福祉課        |
| 130  | 2    | 2-5 | 10 | 社会保障制度の健全で適切な運営              | 適切な介護マネジメントを実施し、国民健康保険、介護保険等の運営を健全に行うことにより、市の財政負担を適正な水準に保ち、継続性の高い社会保障制度を実現化します。                                               | ①国民健康保険制度の適正な運営<br>②高齢者医療制度の充実<br>③介護保険制度の充実 | ①国民健康保険制度の周知、特定健診等の受診奨励<br>②医療給付費適正化の推進<br>③介護予防事業の充実、介護給付適正化の推進                      | ①国民健康保険制度の周知、特定健診等の受診奨励<br>②医療給付費適正化の推進<br>③介護予防事業の充実、介護給付適正化の推進                      | 国民健康保険の運営状況は、震災の影響等により医療費が増え、保険税の引き上げを実施しているものの、医療費の伸びに追いつかず、結果として生じる収支不足を基金からの繰り入れに依存している。<br>新たにフレイル対策教室を開催した。フレイル対策教室では送迎も行い、地域包括支援センターやリハビリ専門職と連携しながら、通所サービスの補完に努めた。 | B：概ね計画どおり    | 国民健康保険事業基金の残高が令和7年度末に約2億7千万円となり、今後、さらに健全運営に努める必要があるため。                                       | 市民課<br>福祉課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中  | 事業名              | 事業方針                                                                | 事業内容                                   | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                  | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                 | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                                                 | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                                             | 担当課室           |
|------|------|-----|----|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 131  | 2    | 2-5 | 11 | 財政の健全化とふるさと納税の推進 | 災害の影響により財政状況の見通しが厳しい中、国・県の制度を最大限に活用するとともに、ふるさと納税の推進などにより歳入の確保に努めます。 | ①歳入の確保<br>②ふるさと納税、企業版ふるさと納税の推進         | ①復旧・復興に関する国・県の制度活用<br>②ふるさと納税の普及及び返礼品の充実     | ①復旧・復興に関する国・県の制度活用<br>②ふるさと納税の普及及び返礼品の充実     | 能登創造的復興支援交付金、能登創生住まい支援金及び令和6年能登半島地震復興基金を活用し、住まいの再建支援金や子どもの遊び場整備事業など復旧・復興に資する事業に充当した。ふるさと納税については、イベント等でのチラシ配布などの広報活動はもとより、他市町村による代理寄附受付により、珠洲市への寄附に繋がっている。                                                                                | A：計画どおり・計画以上 | 住まい再建支援金や被災宅地の復旧補助事業に対し財源充当しており、震災からの復旧推進につながっていると考える。ふるさと納税については、事業者の被災により返礼品は半減した状態である。事業者の再建状況をみながら、返礼品の充実を進めていく。 | 企画財政課<br>産業振興課 |
| 132  | 2    | 2-5 | 11 | 公共施設の総合的管理の推進    | 被災状況をふまえ公共施設等総合管理計画を見直し、復旧に合わせ更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行い、行財政の効率化を目指します。   | ①公共施設の総合的管理の推進<br>②財政を圧迫する可能性のある施設の見直し | ①被災状況を踏まえた計画の見直し、更新・統廃合・長寿命化<br>②維持管理コストの検証等 | ①被災状況を踏まえた計画の見直し、更新・統廃合・長寿命化<br>②維持管理コストの検証等 | 令和7年度から被災状況を取りまとめたうえで、復旧に合わせ更新・統廃合・長寿命化などを検討している。                                                                                                                                                                                        | B：概ね計画どおり    | 計画の見直しまでには至っていない。                                                                                                    | 総務課<br>企画財政課   |
| 133  | 2    | 2-6 | 1  | 持続可能な地域公共交通の取組   | 市無料バス事業を継続するとともに、ライドシェア事業に関する検討を行い、本格実施に向けた取り組みを進めます。               | ①市無料バス事業<br>②ライドシェア事業                  | ①事業の継続（無料バス）<br>②ニーズ調査、事業者と検討、先進地視察          | ①事業の継続（無料バス）<br>②<br>・実証実験<br>・本格導入          | 震災直後からすずバスによる早期のスクールバスの再開や二次避難者の送迎、主要路線の再開、仮設住宅の完成に合わせたバス停の柔軟な設置、民間バスが対応できない路線のカバーなど、事業継続に加え、臨機応変な対応を取っている。今後は、公営住宅の完成に合わせたバス停の設置や路線の検討などを行うこととしている。ライドシェアについては、震災による人口減少が大きく影響しており、ドライバー確保の観点から導入は難しいと判断。その代替として、オンデマンドバスの運行を行うこととしている。 | A：計画どおり・計画以上 | すずバスの運行による市無料バス事業は継続できている。一方ライドシェアの導入は難しいと判断しているが、代替としてオンデマンド公共交通の取組を進めている。                                          | 企画財政課          |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                    | 事業方針                                               | 事業内容             | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                     | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                             | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                                                      | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                                                                                                    | 担当課室  |
|------|------|-----|---|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 134  | 2    | 2-6 | 2 | 自動運転バスの導入              | 自動運転バスの技術、コスト等を検証し、導入可能な場合、運行の実現化を進めます。            | 自動運転バスの導入        | ・技術、機材の検討<br>・運行スキームの作成<br>・コストの検証                              | ・実証実験<br>・本格運行                                           | 自動運転バスについては、道路地図に加え、道路周辺の地図も必要であるため、復旧・復興の最中にある、刻々と街並みが変わる本市での導入は現在のところ困難な状況である。しかしながら、自動運転バスの導入を模索するため、経済産業省と国土交通省が共同で進めている「スマートモビリティチャレンジ推進協議会」に参加している。さらに、石川県能登地域公共交通協議会での石川県や能登地域の自治体に加え、国との連携を密に行っており、復旧・復興のフェーズでも対応できる自動運転バスの導入を模索している。 | B：概ね計画どおり    | 自動運転バスの導入には正確な道路地図及びその周辺地図が必要だが、復旧・復興中の本市では街並みの変化による対応が技術的に困難な状況である。また、日本国内において実現に向けた基盤整備や技術検証が進行中であり、現時点では導入の目的が立たないが、国や県との連携、協議会への参加による情報収集や相談など、できる限りの対応はしており、評価は「B」とした。 | 企画財政課 |
| 135  | 2    | 2-7 | 1 | 公民館活動（学習講座・イベント等）の早期再開 | 被災により公民館が利用できない地区も多いことから、応急復旧や移転・改築を進めます。          | 公民館施設の災害復旧・移転など  | ・応急復旧、実施設計<br>・大破判定の場合は移転検討・実施設計<br>・地域の実情や住民ニーズに応じた公民館活動の展開・充実 | ・復旧工事<br>・大破判定の場合は移転、改築工事<br>・地域の実情や住民ニーズに応じた公民館活動の展開・充実 | 上戸・若山・正院の3公民館は新築（移転）するため、測量及び基本設計を進めている。直公民館の復旧工事は完了しており、残る6館については実施設計が完了している。                                                                                                                                                                | B：概ね計画どおり    | 地域の拠点である公民館の早急な復旧が必要である。                                                                                                                                                    | 教育委員会 |
| 136  | 2    | 2-7 | 1 | 世代間交流の促進               | 青年団、青年福祉員、婦人団体協議会などの各種団体と連携し、複数世代が参加する教室等の開催を進めます。 | 世代間交流の促進         | ・複数世代が参加する教室<br>・青年団、青年福祉員、婦人団体協議会などの各種団体との連携                   | ・複数世代が参加する教室<br>・青年団、青年福祉員、婦人団体協議会などの各種団体との連携            | 青年団、婦人会へは市補助金を交付している。青年団は市内の諸団体と連携して、若者向けの事業を積極的に展開している。また、青年福祉員とは珠洲市子ども大会で、婦人団体協議会とは県女性県政会議を通して連携・協力できた。                                                                                                                                     | A：計画どおり・計画以上 | いずれも団員、会員が減少しているが、世代間交流が図られている。                                                                                                                                             | 教育委員会 |
| 137  | 2    | 2-7 | 1 | 全館にWi-Fi設置             | 全館にWi-Fi設置を行い、市民向けのデジタル活用支援等を進めます。                 | 公民館におけるWi-Fi整備工事 | ・Wi-Fi整備<br>・市民向けデジタル活用支援<br>・Wi-Fi環境を活用した事業の展開                 | ・市民向けデジタル活用支援<br>・Wi-Fi環境を活用した事業の展開                      | 大谷を除く9公民館でWi-Fiが整備、日置・大谷ではスターリンクが整備された。DX推進室と連携し、公民館で市民向けデジタル活用支援を実施した。                                                                                                                                                                       | A：計画どおり・計画以上 | 市民向けのデジタル活用支援が進められた。                                                                                                                                                        | 教育委員会 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                            | 事業方針                                                                                                                            | 事業内容                              | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                    | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                 | 取組状況(実績)                                                                               | 評価             | 評価の根拠・理由                                               | 担当課室  |
|------|------|-----|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 138  | 2    | 2-7 | 2 | 公民館による地域文化継承の促進                | 子どもたちを対象とした祭礼や伝統文化の継承活動を実施するとともに、各文化活動団体と連携した教室の実施、発表の場の提供により、地域文化の継承を促進します。                                                    | 地域の伝統文化、郷土芸能の継承                   | ・子どもたちを対象とした祭礼や伝統文化の継承活動実施継続<br>・各文化活動団体と連携した教室の実施継続、発表の場の提供                                                   | ・子どもたちを対象とした祭礼や伝統文化の継承活動実施継続<br>・各文化活動団体と連携した教室の実施継続、発表の場の提供                                                 | 公民館事業や、学校においては「まちの先生」を活用して地域の伝統文化や継承活動を実施した。市文化協会と連携し、2年振りに珠洲市文化祭を開催し、芸術展や芸能発表を実施した。   | A：計画どおり・計画以上   | 公民館事業や総合的な学習で地域の伝統文化を学ぶことができる。                         | 教育委員会 |
| 139  | 2    | 2-7 | 3 | 公民館を活用した健康増進事業の推進              | 公民館を活用し、「すず健やか事業」を再開するとともに、介護予防教室の再開を進めます。                                                                                      | ①公民館を活用したすず健やか事業の再開<br>②介護予防教室の再開 | ①<br>・移動測定会会場の選定・調整・実施（市内10地区）<br>・リーダーライター・体組成計の設置場所の選定・調整・設置<br>②<br>・公民館の状況確認と調整<br>・介護予防教室・通いの場再開、内容の評価・修正 | ①・移動測定会会場の選定・調整・実施（市内10地区）<br>・リーダーライター・体組成計の設置場所の選定・調整・設置<br>・公民館機能を持った施設での実施に移行<br>②介護予防教室・通いの場再開、内容の評価・修正 | 令和6年7月から移動測定会を各地区で再開。令和7年度に体組成計を市民図書館、総合病院、4公民館に新たに設置した。高齢者の介護予防推進のため、新たにeスポーツ教室を開催した。 | B：概ね計画どおり      | イベントなどの参加者が固定化されており、新たな参加者の取り込みが必要。若年層の取り込みを促進する必要がある。 | 福祉課   |
| 140  | 2    | 2-7 | 4 | 生涯学習推進体制の再建                    | 公民館において、生涯学習の推進や生きがいづくりの充実を図ります。                                                                                                | 生涯学習推進体制の立て直し                     | ・各地区生涯学習推進委員の活動強化<br>・生涯学習推進委員会議の開催による情報の共有化とネットワークづくり                                                         | ・各地区生涯学習推進委員の活動強化<br>・生涯学習推進委員会議の開催による情報の共有化とネットワークづくり                                                       | 2年振りに珠洲市生涯学習推進大会を開催した。地区2名からなる推進委員間の情報共有が図られた。                                         | A：計画どおり・計画以上   | 推進委員を中心に活動強化と生涯学習の充実を図っている。                            | 教育委員会 |
| 141  | 3    | 3-1 | 1 | 「なりわい再建支援補助金」等の活用促進に向けた相談体制の充実 | なりわい再建支援補助金や持続化補助金、営業再開支援補助金等の活用促進に向け、経済産業省及び石川県、珠洲商工会議所と連携した相談体制の充実を図るとともに、補助金上乘せによる支援を行うことにより、事業者の施設・設備の復旧を複数年度にわたって継続的に進めます。 | 「なりわい再建支援補助金」等の活用促進に向けた相談窓口       | 経済産業省及び石川県、珠洲商工会議所と連携した相談窓口の設置                                                                                 |                                                                                                              | 関係機関が連携し、奥能登総合事務所のほか週に3日間程度珠洲商工会議所にも相談窓口が設置されている。                                      | A：計画どおり・計画以上   | 相談者にとって利便性が高い。                                         | 産業振興課 |
| 142  | 3    | 3-1 | 1 | 事業継承補助金の創設                     | 珠洲商工会議所と連携し、事業承継・引継ぎ補助金（国補助）による事業継承支援を行います。                                                                                     | 事業承継支援                            | 珠洲商工会議所と連携し、事業承継・引継ぎ補助金活用による事業継承を支援                                                                            | 珠洲商工会議所と連携し、事業承継・引継ぎ補助金活用による事業継承を支援                                                                          | 未着手となっている。                                                                             | C：さらなる取組の推進が必要 | 事業者の方のなりわい再建支援の申請を優先しており、事業継承の支援に至っていない。               | 産業振興課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                      | 事業方針                                                                                               | 事業内容                             | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                    | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                   | 取組状況(実績)                                                   | 評価             | 評価の根拠・理由                         | 担当課室  |
|------|------|-----|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|
| 143  | 3    | 3-1 | 2 | 営業再開支援補助金による支援           | 珠洲商工会議所と連携し、珠洲市営業再開支援補助金による支援を行います。                                                                | 営業再開支援補助金による支援                   | ・珠洲市営業再開支援補助金による支援<br>・本復旧に向けた支援<br>(珠洲市なりわい再建支援補助金等)                          | ・本復旧に向けた支援<br>(珠洲市なりわい再建支援補助金等)                                                                | 関係機関が連携し、奥能登総合事務所のほか週に3日間程度珠洲商工会議所にも相談窓口が設置されている。          | A：計画どおり・計画以上   | 相談者にとって利便性が高い。                   | 産業振興課 |
| 144  | 3    | 3-1 | 3 | 中小機構の災害対策支援を活用した仮設店舗の設置  | 中小機構の仮施設設備支援事業を活用し、集合型仮施設(店舗、事業所等)の整備を促進することにより、早期の営業再開を支援します。                                     | 仮設店舗の整備                          | ・整備<br>・R6～R9の3年間運営                                                            | R6～R9の3年間運営                                                                                    | 道の駅すずなり及び正院町に仮設店舗を設置。令和7年度末では、道の駅すずなりで4事業者、正院町で4事業者が営業を実施。 | B：概ね計画どおり      | 道の駅すずなりでは、1事業者が営業を再開したため退去している。  | 産業振興課 |
| 145  | 3    | 3-1 | 4 | 企業の事業継続・事業承継の支援          | 支援機関や金融機関等の連携により、事業継続と円滑な事業承継に向けたマッチングを推進します。                                                      | 事業継続の推進                          | 事業継続と円滑な事業承継に向けたマッチング推進                                                        | 事業継続と円滑な事業承継に向けたマッチング推進                                                                        | 令和7年度までは、まずはなりわい再建を希望される方の相談がほとんどであり、事業承継の取組み実績はなし。        | C：さらなる取組の推進が必要 | 取組み実績なし                          | 産業振興課 |
| 146  | 3    | 3-1 | 4 | 先駆的な技術を活用した起業・創業への支援     | 石川県産業創出支援機構等との連携により、仕事場創業・拡大支援助成金を活用し、新たな起業・創業を促進します。                                              | 仕事場創業・拡大支援助成金による支援               | 仕事場創業・拡大支援助成金による支援                                                             | 仕事場創業・拡大支援助成金による支援                                                                             | 審査会を経て、6件の新規創業が採択になった。                                     | B：概ね計画どおり      | 資材の高騰や業者の確保が難しく、事業の完成が予定より遅れている。 | 産業振興課 |
| 147  | 3    | 3-1 | 5 | セミナー及び市内企業等でのインターンシップの実施 | 珠洲商工会議所と連携し、経営再建に向けたセミナーを開催するとともに、高校生を対象とした「ふるさと企業を知る会」の開催、市内企業へのインターンシップの実施により、人材確保、企業活性化等を推進します。 | 市内事業所に関する魅力発信や各種セミナー・インターンシップの実施 | ・県と連携し高校生向けの「ふるさと企業を知る会」の開催に伴う魅力発信<br>・珠洲商工会議所と連携し「各種セミナー」を開催<br>・市内事業所の復旧状況確認 | ・県と連携し高校生向けの「ふるさと企業を知る会」の開催に伴う魅力発信<br>・珠洲商工会議所と連携し「各種セミナー」を開催<br>・高校生を対象とした市内企業などへのインターンシップの実施 | 企業見学やインターンシップの学生を受け入れられる状況にある事業者が少なく、実施できていない。             | C：さらなる取組の推進が必要 | 事業者の復旧状況を見極めながら進めていく。            | 産業振興課 |
| 148  | 3    | 3-1 | 5 | 国の補助金に対する市独自の上乗せ支援       | 珠洲市なりわい再建支援補助金(上乗せ補助)により、市内企業の経営再建を強力に後押しします。                                                      | 施設・設備の復旧支援                       | 珠洲市なりわい再建支援補助金による支援(必要に応じて県・国に要望)                                              | 珠洲市なりわい再建支援補助金による支援(必要に応じて県・国に要望)                                                              | 令和7年度末の実績は36件。                                             | A：計画どおり・計画以上   | 順調に進捗している。                       | 産業振興課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                           | 事業方針                                                                | 事業内容                       | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                         | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                    | 取組状況(実績)                                                                                                             | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                                     | 担当課室  |
|------|------|-----|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 149  | 3    | 3-2 | 1 | 農林水産業用機械・施設の修繕・再取得への支援        | 生産機械や施設、農地・水路・林道・港湾等の破損により経営環境が悪化する中、被災した農林水産事業者の機械・施設等の早期復旧を支援します。 | 機械・施設等の早期復旧支援              | ・農業機械再取得等支援<br>・事業費補助金による支援                                         | 必要に応じて国・県に要望                                    | 被災された農業者の生業再建を支援する「農業機械再取得等支援事業」の申請状況は、6月14日現在、631件、総事業費37億5,518万1,847円。地域の担い手のほか、小規模農家に至るまで多くの方が補助金を活用して、再建を目指している。 | B：概ね計画どおり      | 生業再建に向けて申請は概ね受付されているが、災害復旧工事による建設業者の多忙化や資材高騰の影響により、農機具格納庫などの建築工事に遅れが生じている。                   | 産業振興課 |
| 150  | 3    | 3-2 | 1 | 農林水産業共同利用施設の機能強化、再編・統合        | 国の制度等を活用し、農林水産業共同利用施設の復旧を推進するとともに、施設の再編・統合による経営合理化を進めます。            | 食料の安定供給に係る不測の事態に備えた体制の整備   | ・水稻や麦・大豆等作物の作付けや農地の保全管理の推進<br>・共同利用施設の再編等の合意形成<br>・共同利用施設の再編整備・機能強化 | ・水稻や麦・大豆等作物の作付けや農地の保全管理の推進<br>・共同利用施設の再編整備・機能強化 | ＪＡのとによる珠州市内のライスセンター再編整備について、補助率などの財政支援について国・県・市・ＪＡで検討している。                                                           | C：さらなる取組の推進が必要 | 市内5箇所のライスセンターを1箇所へ再編集約する計画を検討されているが、整備計画が固まっていない。                                            | 産業振興課 |
| 151  | 3    | 3-2 | 1 | 企業との連携による復旧建設機械（ICTブルドーザ等）の活用 | 企業との連携により、無人化施工、遠隔操作式機械の活用等を進め、農林水産業施設の復旧における効率化を推進します。             | 被災した農地の早期復旧                | ICTブルドーザ農地復旧研修等の活用による水田の均平化                                         |                                                 | 令和7年7月に「すず農業振興協議会」主催でICTブルドーザを活用した農地復旧の取組の現地見学会を実施し、研修制度を活用する農家が増えた（市内で13名程度受講）。                                     | A：計画どおり・計画以上   | 研修制度を活用した復旧活動のほか、早期営農再開（拡大）を目指して、農家が自主的にコマツからICTブルをレンタルするなどの取組も増えている。                        | 産業振興課 |
| 152  | 3    | 3-2 | 1 | 未利用ため池の廃止、用水取水施設の統合や位置の見直し    | 利用していない農業用ため池等の農業水利施設について、各地区の意向を確認し、廃止や統合を行います。                    | 未利用ため池の廃止や用水取水施設の統合と位置の見直し | ・災害復旧における各地区の意向確認<br>・廃止・統合に向けた測量、設計、工事の実施                          | ・廃止・統合に向けた測量、設計、工事の実施                           | 災害復旧における各地区の意向を確認し、利用するため池について災害復旧工事を実施している。                                                                         | C：さらなる取組の推進が必要 | 災害復旧工事の対応を優先しており、未利用のため池廃止工事の手続きに至っていない。被災した未利用ため池は早急に廃止すべきであるが、低水位管理で対応するなどのリスク回避を実施しているのみ。 | 産業振興課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名            | 事業方針                                                                                                                                                                                                                                             | 事業内容                                                                                | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                                                                                                                                                                                 | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                                                                                                                                                                                | 取組状況(実績)                                                                              | 評価        | 評価の根拠・理由                                                                                              | 担当課室  |
|------|------|-----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 153  | 3    | 3-2 | 2 | 担い手の確保と関係人口の創出 | 農林水産業は、担い手の確保や経営の高度化が必要なため、「いしかわ耕稼塾」、「わかしお塾」、「あすなろ塾」等による人材の確保・育成・定着を進めます。<br>また、農林水産業を観光コンテンツとして活用し体験サービス等を提供することで、インバウンドを含む国内外の観光客を里山里海へ呼び込む農泊、海業、森林サービス産業を推進し、関係人口の創出を図ります。さらに、本市の豊かな水産資源を活用し、「浜の活力再生プラン」に基づいた取組を実施することなどにより、新たな漁業形態の創出を推進します。 | ①「いしかわ耕稼塾」、「わかしお塾」、「あすなろ塾」等による人材の確保・育成・定着<br>②自営就農者の支援<br>③関係人口の創出<br>④浜の活力再生プランの作成 | ①・「いしかわ耕稼塾」で新規就農から経営の高度化まで、各段階に応じた様々な研修を県にて実施<br>・「わかしお塾」を通じた漁業者の技術レベルに応じたスキルアップ研修<br>就業生活アドバイザーの設置による移住就業者の定着促進を県にて実施<br>・「あすなろ塾」において、相談会や高校生を対象とした林業出前講座の開催や新規就農者を対象とした技術研修等を県にて実施<br>②自営就農者への支援（農業次世代人材投資事業補助金）<br>③農泊、森林サービス産業などの推進による関係人口の構築<br>④・プランの作成<br>・海業など取組の促進 | ①・「いしかわ耕稼塾」で新規就農から経営の高度化まで、各段階に応じた様々な研修を県にて実施<br>・「わかしお塾」を通じた漁業者の技術レベルに応じたスキルアップ研修<br>就業生活アドバイザーの設置による移住就業者の定着促進を県にて実施<br>・「あすなろ塾」において、相談会や高校生を対象とした林業出前講座の開催や新規就農者を対象とした技術研修等を県にて実施<br>②自営就農者への支援（農業次世代人材投資事業補助金）<br>③農泊、森林サービス産業などの推進による関係人口の構築<br>④・プランの作成<br>・海業など取組の促進 | 県、関係機関と連携して、農林水産業の生業のサポート体制を構築している。また、7年度末に狼煙地区で地元が主体となった海業研究協議会が立ち上がり、海業の可能性を調査している。 | B：概ね計画どおり | 45歳以下の新規就農者が2名増えたこと、さらに水産分野において海業の新たな取組が始まった。農林水産業の発展に向けて、今後、この取組をさらに加速していく必要がある。                     | 産業振興課 |
| 154  | 3    | 3-2 | 2 | 農林水産物の高付加価値化   | 産地戦略作物（かぼちゃ、ブロッコリー、大納言小豆、山菜）、特用林産物（原木椎茸「のと115」など）、水産資源のブランド力向上を図り、能登米・能登棚田米の栽培を促進するとともに、販路拡大に努めます。あわせて、珠洲の特色ある農林水産物の育成・磨き上げを行うとともに、企業と連携し、新たな商品開発を促進します。                                                                                         | ①産地戦略作物、特用林産物、水産資源のブランド力向上<br>②能登米・能登棚田米の栽培促進<br>③企業との連携による新たな商品開発促進                | ①産地戦略作物（かぼちゃ、ブロッコリー、大納言小豆、山菜）、特用林産物（原木椎茸「のと115」など）、水産資源のブランド力向上<br>②能登米・能登棚田米の栽培促進<br>③企業との連携による新たな商品開発促進                                                                                                                                                                   | ①産地戦略作物（かぼちゃ、ブロッコリー、大納言小豆、山菜）、特用林産物（原木椎茸「のと115」など）、水産資源のブランド力向上<br>②能登米・能登棚田米の栽培促進<br>③企業との連携による新たな商品開発促進                                                                                                                                                                   | 原木椎茸の出荷は順調であるが、産地戦略作物や水産物の出荷は震災前と比べて大幅に減少している。                                        | B：概ね計画どおり | 震災及び豪雨から出荷量が回復せず、企業との新たな商品開発促進まで至っていない。ただし、能登米・能登棚田米については、トキ放鳥を契機とした新たな米づくり認証制度が始まり、米の高付加価値化につながっている。 | 産業振興課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                            | 事業方針                                                                                                               | 事業内容                                                                   | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                                                | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                                                    | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                                         | 担当課室  |
|------|------|-----|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 155  | 3    | 3-2 | 2 | 新たな営農体制の確立による農村コミュニティの維持・再生・強化 | 農地の保全に加え、買い物や高齢者見回りなどの生活支援等を一体的に行う農村型地域運営組織（農村RMO）の構築を支援します。また、地力増進作物等により耕作放棄地の発生を防止するとともに、ボランティアによるなりわい再建支援を進めます。 | ①地域住民が農業者を支える仕組みの再構築<br>②地力増進作物等による耕作放棄地の発生防止・解消<br>③ボランティアによるなりわい再建支援 | ①<br>・モデル地区選定事業実施<br>・モデル構築<br>・モデル地区の横展開への支援<br>②<br>・水稻が作付できないほ場への地力増進作物等の作付推進<br>・耕作放棄地の発生防止に向け地力増進作物等の作付けや農地の保安全管理の推進<br>③県ボランティア制度の周知 | ①<br>・モデル地区の横展開への支援<br>②<br>・耕作放棄地の発生防止に向け地力増進作物等の作付けや農地の保安全管理の推進                                           | 石川県及びＪＡと連携して、地域ぐるみで地域農業の将来を考える合意形成モデル地区を選定して、話し合いを進めている。モデル地区を３地区（中田・上黒丸・粟津）選定し、地域ぐるみで地域の農業のあるべき姿を議論してきた。国の交付金を活用して、水稻が作付けできない圃場へ地力増進作物の作付を推進するなど、耕作放棄地の発生防止に努めた。震災後、地域住民及び農業従事者の減少により困難であった農地維持管理活動について、県の農林水産業ボランティア制度により営農再開・継続の取組を支援した。 | A：計画どおり・計画以上   | 3つのモデル地区で、具体的な今後の取組計画が決まり、目標達成に向けて精力的に動いている。ほかの集落においても、キーマンとなる農業者や区長に働きかけ、地域農業の将来を考える合意形成を進めている。 | 産業振興課 |
| 156  | 3    | 3-2 | 2 | 被災した水田の畑地化への支援（耕作機械購入への助成等）    | 被災した水田における園芸作物の栽培を推進するとともに、畑地化促進事業による支援を行います。                                                                      | 水田の畑地化への支援                                                             | ・水田における園芸作物の推進<br>・畑地化促進事業による支援                                                                                                            | ・水田における園芸作物の推進<br>・畑地化促進事業による支援                                                                             | 珠州市水田収益力強化ビジョンに基づく戦略的な園芸転作を推進している。畑地化した件数は２件。                                                                                                                                                                                               | C：さらなる取組の推進が必要 | 震災以降の米価高騰を背景に、水田を畑地化して転作するのではなく、作付けできる水田にできるだけ主食用米の作付けを継続・拡大する傾向が強かった。                           | 産業振興課 |
| 157  | 3    | 3-2 | 3 | ICTなど新しい技術の活用による作業の省力化、経営の効率化  | スマート農業、スマート水産業技術の活用に向けた機器の導入支援や、人材育成、環境整備について国、県、企業等と推進を図ることにより、作業の省力化・効率化による生産性向上を支援します。                          | スマート農業・水産業技術の導入による生産性向上                                                | ・本格的な営農再開に向けた省力化実証<br>・スマート農業・水産業技術の実証及び農業者の経営課題に応じたスマート農業・水産業技術導入に向けた人材の育成<br>・スマート農業・水産業技術の普及及び活用に向けた環境整備                                | ・本格的な営農再開に向けた省力化実証<br>・スマート農業・水産業技術の実証及び農業者の経営課題に応じたスマート農業・水産業技術導入に向けた人材の育成<br>・スマート農業・水産業技術の普及及び活用に向けた環境整備 | 県単の「営農再開・継続支援事業（集落ぐるみの取組支援）」「生産性向上支援事業（大規模農家の取組支援）」を活用して、省力化や低コスト化など新たな技術導入を支援している。                                                                                                                                                         | A：計画どおり・計画以上   | 農業者は被災した農業機械や施設の復旧を最優先で取り組んでいるが、石川県やＪＡと連携して、地域の話し合いや大規模農家の計画策定を支援し、新しい技術導入を進めている。                | 産業振興課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業<br>No | 基本<br>方針 | 大   | 中 | 事業名                                              | 事業方針                                                                                                                                   | 事業内容                          | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                      | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                               | 取組状況(実績)                                                       | 評価        | 評価の根拠・理由                | 担当課室  |
|----------|----------|-----|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| 158      | 3        | 3-3 | 3 | L P W A（省電力広域エリ<br>ア無線通信網）を活用した<br>センサーネットワークの構築 | 従来よりも低消費電力、広い<br>カバーエリア、低コストを可能とする無線通信システムであるL P W Aを活用したセンサーネットワークを構築し、<br>水田管理システムの運用、海洋データの収集等を行います。                                | L P W Aを活用した農林水産業の推進          |                                                                                  | 水田水管理システムの設置、持続的な海洋データや海水温、海流の変化の収集                                        | 未実施（令和8年度以降の取り組みのため。）。                                         | B：概ね計画どおり | 令和8年度以降、取り組んでいくこととしている。 | 産業振興課 |
| 159      | 3        | 3-2 | 3 | ゼロカーボン農林水産業の実現                                   | ゼロカーボン農林水産業の実現化を目指すため、先駆的な技術を取り入れ、生産体制の強化を図るとともに、新たな地域複合産業の構築を支援し、既存の農林水産業との競合を避けつつも、再生可能エネルギー開発（風力、太陽光、バイオマス、小水力）や観光開発などとの相乗効果を目指します。 | 先駆的な技術、生産体制の強化、新たな地域複合産業の構築支援 | ・生産性向上に向けた省力・低コスト技術等の導入支援（実証・研修等の開催）<br>・営農型太陽光発電など、再生可能エネルギーと地域農林水産業の共存支援       | ・生産性向上に向けた省力・低コスト技術等の導入支援（実証・研修等の開催）<br>・営農型太陽光発電など、再生可能エネルギーと地域農林水産業の共存支援 | 耕作放棄地であった珠州市大谷町の農地を活用し、営農型太陽光発電が建設され、パネルの下に日陰でも十分育つ野菜を栽培されている。 | B：概ね計画どおり | 小規模であり、今後さらなる取組の推進が必要。  | 産業振興課 |
| 160      | 3        | 3-3 | 1 | 製塩業、窯業（珪藻土）、酒造業、製炭業の再建に向けた支援                     | 珠洲の特色ある地場産業の早期復旧、強靱化を進めます。                                                                                                             | 製塩業、窯業（珪藻土）、酒造業、製炭業の再建に向けた支援  | ・本復旧に向けた支援（珠州市なりわい再建支援補助金等）<br>・珠州市営業再開支援補助金による支援<br>・本復旧に向けた支援（珠州市なりわい再建支援補助金等） | ・本復旧に向けた支援（珠州市なりわい再建支援補助金等）<br>・本復旧に向けた支援（珠州市なりわい再建支援補助金等）                 | 営業再開支援補助金及びなりわい再建支援補助金を活用し、再建に向けて取り組んでいる。                      | B：概ね計画どおり | 概ね計画どおりである。             | 産業振興課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                                              | 事業方針                                                                                                           | 事業内容                                      | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                            | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                     | 取組状況(実績)                                        | 評価           | 評価の根拠・理由                                                 | 担当課室  |
|------|------|-----|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 161  | 3    | 3-3 | 2 | 事業再開に向けた再建支援                                     | 伝統工芸事業者再建支援事業費補助金や珠洲市なりわい再建支援補助金、珠洲市営業再開支援補助金等による支援を行い、珠洲焼の早期再建を推進します。                                         | 珠洲焼事業者の再建に向けた支援                           | ・本復旧に向けた支援（珠洲市なりわい再建支援補助金、伝統工芸事業者再建支援事業費補助金など）<br>・珠洲市営業再開支援補助金による支援<br>・本復旧に向けた支援（珠洲市なりわい再建支援補助金、伝統工芸事業者再建支援事業費補助金など） | ・本復旧に向けた支援（珠洲市なりわい再建支援補助金、伝統工芸事業者再建支援事業費補助金など）<br>・本復旧に向けた支援（珠洲市なりわい再建支援補助金、伝統工芸事業者再建支援事業費補助金など） | 営業再開支援補助金及びなりわい再建支援補助金等を活用し、再建に向けて取り組んでいる。      | B：概ね計画どおり    | 伝統工芸事業者再建支援事業費補助金を活用した事業が遅れている。                          | 産業振興課 |
| 162  | 3    | 3-3 | 2 | 珠洲市陶芸センター自立支援工房の活用と仮設工房の設置及び共同窯の修繕・構築による珠洲焼の早期復興 | 珠洲市陶芸センター自立支援工房の活用や仮設工房の設置及び共同窯の修繕・構築等に対する支援を行い、珠洲焼の復興を進めます。                                                   | ①珠洲市陶芸センター自立支援工房の活用による支援<br>②仮設工房の設置による支援 | ①自立支援工房での製造の再開支援<br>②<br>・意向調査<br>・仮設工房の設置                                                                             | ①本復旧に向けた支援（珠洲市なりわい再建支援補助金、伝統工芸事業者再建支援事業費補助金など）<br>②本復旧に向けた支援（珠洲市なりわい再建支援補助金、伝統工芸事業者再建支援事業費補助金など） | 市内在住の陶工のみならず、市外に避難した陶工も自立支援工房を活用し、作品制作に取り組んでいる。 | B：概ね計画どおり    | 伝統工芸事業者再建支援事業費補助金を活用した事業が遅れている。                          | 産業振興課 |
| 163  | 3    | 3-3 | 2 | 「珠洲焼50周年プロジェクト2029」の開催準備及び開催                     | 2029年に珠洲焼復興50周年を迎えることから、産業としての発展の機会となるよう50周年プロジェクトの開催を行います。                                                    | 珠洲焼50周年プロジェクトの開催準備及び開催                    |                                                                                                                        | ・実行委員会設立、準備<br>・プロジェクト2029開催                                                                     | 未実施（令和10年度から取り組むため。）。                           | B：概ね計画どおり    | 令和10年度以降、取り組んでいくこととしている。                                 | 産業振興課 |
| 164  | 3    | 3-4 | 1 | 仮設・復興商店街の整備                                      | 商店街として店舗が集積していた飯田町等を中心に、国の仮設施設整備支援事業により仮設商店街を開設し、商店街の早期の事業再開を支援することで、被災した地域のコミュニティの再建を図ります。また、復興商店街の整備検討を進めます。 | 仮設店舗整備・復興商店街の整備                           | ・仮設店舗整備<br>・仮設店舗運営（R9まで）<br>・復興商店街整備の検討                                                                                | ・仮設店舗運営（R9まで）<br>・（必要に応じて）復興商店街の整備<br>・復興商店街運営                                                   | 道の駅すずなり敷地内及び正院町地内に仮設店舗を設置し、被災店舗の事業再開の支援を実施している。 | A：計画どおり・計画以上 | 道の駅すずなり敷地内のすずなり食堂は、団体客の受け入れも行うなど、連日にぎわいを見せ、計画以上の成果が見られる。 | 産業振興課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名            | 事業方針                                                                | 事業内容                                           | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                               | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                 | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 評価        | 評価の根拠・理由                                                                             | 担当課室  |
|------|------|-----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 165  | 3    | 3-4 | 2 | 賑わい創出支援        | 石川県と連携し、商店街のにぎわいを創出するイベント等に係る費用に対し補助を行うなど、地震により入出や売上が減少した商店街を支援します。 | 商店街にぎわい創出支援事業補助金による支援                          | ・商店街にぎわい創出支援事業による支援<br>・（必要に応じて国、県に要望）                    | ・商店街のにぎわい回復                                                  | 会員が減少する中でも、独自にイベントを企画するなど努力されている。                                                                                                                                                                                                                                              | B：概ね計画どおり | 石川県の助成金についての説明を行い、要望があれば対応できる状況。                                                     | 産業振興課 |
| 166  | 3    | 3-5 | 1 | 観光施設の復旧方針を検討する | 主要宿泊施設である珠洲ビーチホテル、のとじ荘、木ノ浦ビレッジ、鉢ヶ崎ケビンの復旧方針を検討し、復旧整備を進めます。           | ①珠洲ビーチホテル<br>②のとじ荘<br>③木ノ浦ビレッジ<br>④鉢ヶ崎ケビン      | ①調査・概略設計<br>②調査・概略設計・実施設計<br>③調査・実施設計<br>④調査・（可能な場合）概略設計  | ①②③④工事施工                                                     | ・珠洲ビーチホテルについては、復旧方針として被災度判定調査完了後、実施設計を発注することとしている。<br>・のとじ荘については、4回の入札不調が続いており、施工業者が決定していないため、工事に着手できていない<br>・木ノ浦ビレッジについては、法面工事の実施設計が完了した。令和8年度、県が施工する法面復旧工事完了後、速やかに発注する。<br>・鉢ヶ崎ケビンについては、現在、解体工事が進んでいる。                                                                       | B：概ね計画どおり | のとじ荘について入札不調が続いているが、5回目の入札に向けて取り組みを進めており、珠洲ビーチホテルや木ノ浦ビレッジ、鉢ヶ崎ケビンなども復旧に向けて取り組みを進めている。 | 観光交流課 |
| 167  | 3    | 3-5 | 2 | 新たな見附島の活用      | 地震により大きく崩落した見附島の再整備計画や新たな活用策の検討を進め、震災遺構展示や災害ガイドを活用した取り組みを行います。      | ①歴史・由来、大きさの変化等の調査<br>②見附島の海岸周辺の再整備<br>③新たな活用事業 | ①歴史・由来、外観の経年変化を再認識<br>②被害状況確認・再整備調査<br>③活用策の検討・観光コンテンツの開発 | ①震災遺構展示や災害ガイドを活用した取組<br>②概算設計・実施設計・工事施工<br>③新たな活用策を踏まえた事業の実施 | ・令和7年度時点で見附島の看板は設置できていないが、震災学習プログラムとして活用している。<br>・見附島周辺エリアの復旧については、護岸工事は国直轄で水産庁が復旧工事を実施する予定だが、工事未着手。石川県の管理区分においては自然環境課が災害復旧工事を実施しており、見付公園は環境建設課が実施する予定だが、工事未着手。<br>・令和7年度は観光庁事業で宝立七タキリコまつりのVR映像を製作<br>・令和7年8月には一般財団法人ポケモン・ウィズ・ユー財団が石川県と結んだ連携協定に基づき、見付島の前に新たなポケモンフォトスポットが設置された。 | B：概ね計画どおり | 宝立七タキリコ祭りのVRサービスを実装しているほか、見附島の震災学習プログラムも行っている。                                       | 観光交流課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                      | 事業方針                                                                                                    | 事業内容                                      | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)   | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)  | 取組状況(実績)                                                                                                            | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                                                                                     | 担当課室    |
|------|------|-----|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 168  | 3    | 3-5 | 2 | 震災遺構の展示（禄剛埼灯台のフレネル式レンズ等） | 震災遺構の調査及び情報収集を実施し、展示・公開を行います。                                                                           | ①調査・情報収集<br>②震災遺構の展示・公開                   | ①震災遺構の調査及び情報収集を実施             | ②震災遺構の展示・公開                   | 令和7年度に震災遺構の調査が完了した。                                                                                                 | C：さらなる取組の推進が必要 | 調査により、今後の活用方法について地元住民から更なる情報の収集の必要性が生じた。                                                                                                     | 芸術文化創造室 |
| 169  | 3    | 3-5 | 2 | 地盤隆起や断層等の地域資源化に向けた調査     | 地盤隆起など地震による被害や教訓など、後世に伝えるべき歴史的・文化的価値を持つ遺構について、ジオパークなど震災遺構の地域資源化に向けて保存・活用方策を検討します。                       | 地域資源化に向けた調査                               | 地盤隆起や断層等の調査結果を踏まえて地域資源化に向けた調査 | 地盤隆起や断層等の調査結果を踏まえて地域資源化に向けた調査 | 震災遺構に係る調査を令和7年度に実施した。対象となった20件の調査結果では、インフラの復旧や生活・生業の再建の過程で、地盤隆起等の災害の痕跡が無くなってしまふものがあり、残る部分において活用の方針を検討する必要性が明らかになった。 | C：さらなる取組の推進が必要 | 剛埼灯台のフレネル式レンズ等、形として残しやすいものについては検討を進めやすいが、見附島のように現状を将来に向けて保存することが困難なものもある。復旧・復興事業を優先しつつ、保存可能なものの絞り込みを行っていく。                                   | 芸術文化創造室 |
| 170  | 3    | 3-5 | 2 | ジオパーク申請を視野に入れた震災遺構の保存活用  | 地盤が隆起した海岸等について、自然公園「ジオパーク」の登録申請に向けた準備を進めるとともに、防災教育や復興応援ツアーなどに活用します。また、長期的に「ユネスコ世界ジオパーク」の認定+F168定を目指します。 | ①日本ジオパーク登録申請準備<br>②震災遺構の保存活用              | ①ジオパーク登録申請に向けた準備              | ②防災教育や復興応援ツアーに活用              | 震災遺構に係る調査を令和7年度に実施した。対象となった20件の調査結果では、インフラの復旧や生活・生業の再建の過程で、地盤隆起等の災害の痕跡が無くなってしまふものがあり、残る部分において活用の方針を検討する必要性が明らかになった。 | C：さらなる取組の推進が必要 | 災害の痕跡を震災遺構・地域資源として、「ジオパーク」の目線で地形や地質、景観を保護していく対象の絞り込みが必要である。なお、ジオパークの認定や再認定の際に求められる活動で、災害の痕跡を教材とした教育、震災遺構を資源としたジオツーリズム等には、知見を有する専門職の確保が必須である。 | 芸術文化創造室 |
| 171  | 3    | 3-5 | 2 | 自然歩道（ロングトレイル）の整備         | 復興の象徴として、海岸隆起などのジオ（大地）的な視点も取り入れながら、本市の豊かな自然や風土に触れ、魅力を体験することができる自然歩道（ロングトレイル）を整備し、環境学習の推進や交流人口の拡大につなげます。 | ①トレイルコースの創設<br>②自然歩道整備<br>③復興トレイルツーリズムの実施 | ①現況調査、事例研究                    | ②整備、部分開通<br>③企画イベントの実施        | 石川県自然環境課が令和7年度に現況調査業務を実施しており、岬自然歩道を活用したコースを検討しているほか、被災した岬自然歩道については、石川県自然環境課が復旧工事を実施する予定                             | B：概ね計画どおり      | 岬自然歩道の調査業務が完了しており、岬自然歩道の復旧工事の進捗にあわせてトレイルコースの整備について石川県と共に取り組んでいく。                                                                             | 観光交流課   |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                         | 事業方針                                                                | 事業内容                                            | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                  | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                    | 取組状況(実績)                                                                                                         | 評価        | 評価の根拠・理由                                                                                                                                         | 担当課室  |
|------|------|-----|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 172  | 3    | 3-5 | 3 | 学習プログラム（防災・減災、復興過程等）の開発     | 教育旅行の誘致等を目的に、防災・減災学習や震災からの復興について学ぶ学習プログラムを開発し、誘客を推進します。             | ①防災・減災対策の構築<br>②復興過程の整理                         | ①「自助・共助・公助」一体となった防災・減災対策の構築<br>②<br>・発生時の被害状況の整理<br>・復旧状況の整理 | ②学習プログラムの開発                                     | 自然の驚異や震災からの復興を学ぶ能登復興の旅「震災学習プログラム」を新たな観光コンテンツとして造成するため、モニターツアーや現地ガイドの育成を実施。                                       | B：概ね計画どおり | 企業研修や教育旅行として需要が高まってきており、石川県が実施している団体旅行応援キャンペーンの助成対象にもなっていることから、引き続き、学習プログラムのブラッシュアップを図る。                                                         | 観光交流課 |
| 173  | 3    | 3-5 | 3 | 復興応援ツアーの実施                  | 観光地の被害状況を踏まえ、復興応援ツアーに向け、食を取り入れた商品開発を行い、教育旅行を実施することにより、交流人口の拡大を図ります。 | ①食を取り入れた商品開発<br>②復興応援ツアーに向けた商品開発<br>③復興応援ツアーの実施 | ①食を活かした商品開発<br>②観光地被害状況確認、新たな資源の発掘<br>③復興応援ツアーの実施            | ①食を活かした商品開発<br>②観光資源を活かした商品開発の造成<br>③復興応援ツアーの実施 | 令和7年度においては、閑散期となる11月から3月の期間において、市内で昼食及び観光施設に立ち寄り、市内道の駅を1箇所以上を訪問することを条件とした、本市独自の団体旅行バスツアー支援事業助成を実施し、閑散期の誘客に取り組んだ。 | B：概ね計画どおり | 大手旅行会社には、日帰りの復興応援ツアーを造成いただいた。今後も継続して復興応援ツアーの造成を図るとともに、市内飲食店の再建に向けた動向を注視しつつ、本市の「食」を活かした商品開発にも取り組む。                                                | 観光交流課 |
| 174  | 3    | 3-5 | 3 | 隆起した海岸線、地層や地殻変動などを教育素材として活用 | 隆起した海岸線、地層や地殻変動などを活用した教育素材資料を作成し、教育旅行の誘致を進めます。                      | ①災害ガイドの育成<br>②教育旅行の誘致<br>③教育旅行の受入れ              | ①ガイド募集、学識経験者による学習や視察研修                                       | ①教育素材資料の作成<br>②教育旅行の誘致<br>③教育旅行の受入れ             | 震災学習プログラムの現地ガイド育成業務を実施し、震災により隆起した外浦海岸を活用したプログラムを造成。                                                              | B：概ね計画どおり | 令和7年度は「NPO法人能登すずなり」にガイド窓口を一本化するなど、受入体制の整備を推進した。団体ツアーの現地ガイド需要が増加しているため、震災の経験を踏まえた語り部ガイドの養成行い、隆起した海岸等の能登半島が形成された成り立ちなど、教育素材資料の作成に取組み、教育旅行の誘致に取り組む。 | 観光交流課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業<br>No | 基本<br>方針 | 大   | 中 | 事業名                                                     | 事業方針                                                                    | 事業内容                                                              | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                  | 取組状況(実績)                                                                                               | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                         | 担当課室    |
|----------|----------|-----|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 175      | 3        | 3-5 | 4 | 奥能登国際芸術祭やアートを柱とする各種ツーリズムの推進                             | 芸術祭の作品等を活用し、海外のエージェントに対し情報発信を進めるとともに、市内在住外国人を中心にインバウンド向け多言語ガイドの養成を行います。 | ①【情報発信】関係機関と連携し、タイムリーな情報を発信<br>②【ガイド養成】インバウンド向け多言語ガイド養成           | ①海外のエージェントに対し、鑑賞可能な作品をはじめ、飲食・宿泊施設や体験施設などのタイムリーな情報を発信する     | ①・海外のエージェントに対し、鑑賞可能な作品をはじめ、飲食・宿泊施設や体験施設などのタイムリーな情報を発信する<br>・海外エージェントの視察受け入れ<br>②・多言語ガイドの要請<br>・インバウンドツアーの受け入れ | 取り組み実績なし。                                                                                              | C：さらなる取組の推進が必要 | 令和8年度から、芸術祭の作品等を活用したモデルツアーなどを造成し、海外のエージェントに対し情報発信を行いながら、インバウンドへの取り組みを進めることとしている。 | 芸術文化創造室 |
| 176      | 3        | 3-5 | 4 | 台湾との連携強化                                                | 台湾観光客ツアーの受け入れに向け、ブランディング、コンセプト設計を行い、観光コンテンツ整備、ツアー造成、プロモーション等を進めます。      | ①コンセプトづくり<br>②観光コンテンツの整備<br>③受入環境整備<br>④プロモーション、販売促進<br>5台湾観光客の受入 | ①ブランディング、コンセプト設計<br>②観光資源、ニーズ調査、観光コンテンツ造成<br>③地域との連携、ツアー造成 | ②観光資源、ニーズ調査、観光コンテンツ造成<br>③地域との連携、ツアー造成<br>④台湾客誘致に向けたプロモーション、販売促進<br>⑤台湾観光ツアー受入                                | 取り組み実績なし。                                                                                              | C：さらなる取組の推進が必要 | 奥能登国際芸術祭2023において台湾との連携が深まった経緯を踏まえ、次の芸術祭開催の際には、台湾に向けたプロモーションを積極的に展開していきたい。        | 観光交流課   |
| 177      | 3        | 3-5 | 5 | インターネット予約支援の促進                                          | 市内宿泊施設のPMS連携と地域プラットフォームの構築を進め、観光客の利便性向上、宿泊事業者の業務効率化を図ります。               | 宿泊施設のPMS連携と地域プラットフォームの構築                                          | ・活用策の検討<br>・参加施設意向                                         | PMSの連携及び改修                                                                                                    | 宿泊できる施設は16施設、災害復旧事業者が長期利用している宿泊施設は4施設。週末を中心に一般のお客様にもご利用いただいているが、しばらくの間、一般のお客様の受け入れは困難な状況であることから未検討である。 | C：さらなる取組の推進が必要 | 参加を希望する施設だけでなく、どの施設も参加できるようなシステム作りが可能かどうかも含めて、今後検討していく                           | 観光交流課   |
| 178      | 3        | 3-5 | 6 | 震災で失われた市内の名勝や里山里海の風景等を拡張現実（AR）技術を使って復元し、記念撮影ができるスポットを設置 | AR技術を使い、震災で失われた風景等の撮影スポットを設置します。                                        | AR技術を使った撮影スポットの設置                                                 | ・観光地被害状況調査<br>・ARスポット選定<br>・現地調査                           | ARでの記念撮影スポット調査                                                                                                | AR技術を用いた撮影スポットの設置について検討中。                                                                              | C：さらなる取組の推進が必要 | 震災遺構や観光スポットの復旧復興にあわせて検討・設置を進めていく。                                                | 観光交流課   |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                          | 事業方針                                                                                   | 事業内容                    | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)     | 取組状況(実績)                                   | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                                                                                                                                                       | 担当課室  |
|------|------|-----|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 179  | 3    | 3-5 | 7 | 新たな能登を巡る観光の提案                | 観光地の被害状況を踏まえ、観光資源を活かした広域観光の商品開発を行い、交流人口の拡大を図ります。                                       | 復興応援ツアーに向けた商品開発         | ・観光地被害状況調査<br>・新たな観光資源の発掘   | ・観光資源を活かした商品開発の造成<br>・広域観光ツアーの実施 | 現時点で未着手。                                   | C：さらなる取組の推進が必要 | 2029年春には国道249号線や「のと里山海道」の本復旧が予定されていることから、新たな観光資源を見出し、能登の魅力を詰め込んだ魅力的な周遊商品を造成していく必要がある。また、これまで珠洲市で実施されてきた「奥能登国際芸術祭」が、今後は6市町による広域開催での検討が進められていることから、能登全体の観光復興を加速させる大きなチャンスであり、今後の方向性をしっかりと見極めながら、新たな広域観光に向けて取り組む。 | 観光交流課 |
| 180  | 3    | 3-6 | 1 | 新たなビジネスを創出し、地域の活性化を図る取り組みを支援 | 大学連携、先端アート、世界農業遺産、里山里海の恵み、SDGsの取組み等、珠洲の地域資源を活かした起業や企業誘致に関し、珠洲の仕事場創業・拡大支援助成金等を活用し支援します。 | 新たなビジネスを創出し地域の活性化の取組を支援 | 珠洲の仕事場創業・拡大支援助成金による支援       | 珠洲の仕事場創業・拡大支援助成金による支援            | 珠洲市起業促進支援補助金を創設したことにより、起業や第2起業の相談件数が増えている。 | A：計画どおり・計画以上   | 新規創業者の増加。                                                                                                                                                                                                      | 産業振興課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名        | 事業方針                                              | 事業内容       | 短期(~R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 長期(~R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 取組状況(実績)                                                          | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                                                                                                   | 担当課室  |
|------|------|-----|---|------------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 181  | 3    | 3-6 | 2 | 郷土食・伝統食の提供 | 市内の飲食店、宿泊施設等で郷土食・伝統食の提供を進めるため、学習会の開催やメニュー開発を行います。 | 郷土食・伝統食の提供 | ・郷土食、伝統食の学習<br>・郷土食、伝統食の開発  | 郷土食、伝統食の提供                   | 能登地域に受け継がれている伝統的な食文化や、今後も受け継いでいきたい「珠洲らしい料理」の魅力をアーカイブ化し、観光誘客を促進する。 | C：さらなる取組の推進が必要 | 単なる郷土料理のレシピのアーカイブ化にとどまらず、「なぜこの時期にこの食材を食べるのか」「キリコ祭りと食のつながり」といった文化的背景をストーリーとして体系化する。これらをWe b サイトやS N Sを通じて戦略的に発信するとともに、「里山里海ガストロノミー」をはじめとする体験型ツアーの提供に向け取り組む。 | 観光交流課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                        | 事業方針                                                           | 事業内容                       | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)  | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                           | 取組状況(実績) | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                                                                                                     | 担当課室  |
|------|------|-----|---|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 182  | 3    | 3-6 | 2 | 新たな食の魅力の掘り起こし              | 珠洲の食材、食品、地酒、調理方法や器としての珠洲焼等、珠洲の食文化の掘り起こしを行うとともに、新たな魅力を創出、発信します。 | 新たな食の魅力の掘り起こし              | ・地域の食材の掘り起こし<br>・食の魅力について検討  | ・食の選定<br>・新たな食の魅力発信                                    | 現時点で未着手。 | C：さらなる取組の推進が必要 | 本市の飲食店や料理人不足の課題解決に向け、滞在型の料理人育成プログラムを企画する。調理専門学校等と連携し、本市の高品質な食材を肌で感じていただき、食の魅力について検討する。食の課題に取り組む「シェフインレジデンス」を実施し、「里山里海ガストロノミーツアー」の開発に取り組むことで、能登の食文化に新しい光をあてる。 | 観光交流課 |
| 183  | 3    | 3-6 | 2 | まつり御膳、精進料理、報恩講料理などの伝統料理の発信 | 珠洲の伝統料理である、まつり御膳、精進料理、報恩講料理などの継承を進めるとともに、魅力の発信を行います。           | まつり御膳、精進料理、報恩講料理などの伝統料理の発信 | ・郷土料理の洗い出し<br>・郷土料理の提供に向けた検討 | ・郷土料理の商品化<br>・プロモーション<br>・まつり料理、精進料理、報恩講料理を活用した伝統料理の発信 | 現時点で未着手。 | C：さらなる取組の推進が必要 | 郷土料理、まつり料理等の「伝統料理」を活用した情報を発信し、旅行商品の造成につなげる。                                                                                                                  | 観光交流課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名             | 事業方針                                                                                                                                     | 事業内容                                                  | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                    | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                           | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                                               | 担当課室  |
|------|------|-----|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 184  | 4    | 4-1 | 1 | U・Iターン相談窓口の機能強化 | U・Iターン相談窓口の機能強化を図り、市外避難者への支援や関係人口の拡大を推進するとともに、交流拠点づくりを進めます。                                                                              | ①若者意見交換会<br>②相談窓口の運用<br>③情報発信<br>④関係人口の拡大<br>⑤交流拠点づくり | ①まちづくりへの主体的参画の推進<br>②被災者相談窓口、移住相談窓口の運用<br>③ウェブやSNSによる発信、セミナー等への出展<br>④大学連携ワークショップ、復旧・復興プロジェクトによる交流の推進<br>⑤実施計画 | ①まちづくりへの主体的参画の推進<br>②被災者相談窓口、移住相談窓口の運用<br>③ウェブやSNSによる発信、セミナー等への出展<br>④大学連携ワークショップ、復旧・復興プロジェクトによる交流の推進<br>⑤施設整備、人財募集、運用 | 若者意見交換会を令和6年度に計11回開催し、復興計画策定委員会にも情報を共有することができたが、令和7年度は未開催であった。移住相談及び被災者相談の窓口を継続的に運用するとともに、ウェブやSNS、セミナー等による情報発信を継続的に行った。また、大学との連携により、地域課題や復旧・復興に係るプロジェクトを複数実施したほか、石川県が構築した関係人口ポータルサイト「いしかわのWa!」へのプログラム登録を推進し、関係人口の拡大に努めた。交流拠点については、移住希望者や二地域居住者等の滞在も可能な拠点としてデザインコンテストを実施し、優れたアイデアを集めることができた。今後、最優秀賞の作品をもとに施設整備を進める状況にある。 | B：概ね計画どおり    | 主要な事業について概ね計画どおり実施できている。<br>なお、若者意見交換会に関連して、令和7年度に珠洲青年会議所（珠洲JC）による「珠洲まちづくりセッション」が開催され、若者たちがまちづくりに主体的に参加する対話の場が実践されている。 | 企画財政課 |
| 185  | 4    | 4-1 | 2 | 住みやすい居住環境の整備    | 住まいに関する相談窓口を設置し、被災者の住宅再建を支援します。<br>市外に避難されている方や移住者等の居住空間として、サブリース物件の拡充のほか、市内に建築した木造応急仮設住宅（地震429戸、豪雨22戸）を公共賃貸住宅として活用できるよう、中・長期的な視点で検討します。 | ①住まいの相談窓口<br>②住まいの確保（サブリース物件の拡充）<br>③公共賃貸住宅への転用       | ①住まいの相談窓口の設置<br>②サブリース物件の拡充・運用                                                                                 | ③検討                                                                                                                    | 木造仮設住宅の公共賃貸住宅として活用が決定された。                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A：計画どおり・計画以上 | 被災者の住宅再建支援方策、賃貸住宅の拡充。                                                                                                  | 企画財政課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                               | 事業方針                                                                                                                                                                          | 事業内容                                                                          | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                                                                                          | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                                                                                              | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                   | 担当課室    |
|------|------|-----|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 186  | 4    | 4-1 | 2 | 多様な働き方に対する支援                      | 珠洲市特定地域づくり事業協同組合がコーディネートし、複数の仕事の組合せ（マルチワーク）を推進するとともに、地場産業の承継（継業）、小さな「なりわい」の創出、ICTを活用した仕事（テレワーク、本市外からのスポットワーク）等、多様な働き方を推進します。また、企業の強みを活かした経営再建支援を進めるとともに、実践型インターンシップの実施を推進します。 | ①定住促進支援<br>②多様な働き方への伴走型支援<br>③市出身の若者との交流<br>④企業の強みを活かした経営再建支援<br>⑤実践型インターンシップ | ①求人情報の発信、若者定住支援制度の周知<br>②マルチワークの推進、小さな「なりわい」の創出支援（伴走型相談、チャレンジジョブ、食品加工施設整備など）、子育てと両立できる仕事の支援、テレワーク拠点づくり<br>③交流ネットワークづくり<br>④先進事例セミナー、実施体制の検討、人材募集・施設整備、財源確保<br>⑤復旧・復興に貢献するプログラムの実施の推進 | ①求人情報の発信、若者定住支援制度の周知<br>②マルチワークの推進、小さな「なりわい」の創出支援（伴走型相談、チャレンジジョブ、食品加工施設整備など）、子育てと両立できる仕事の支援、テレワーク拠点づくり<br>④財源確保<br>⑤復旧・復興に貢献するプログラムの実施の推進 | 定住促進支援については、「珠洲おしごとナビ」による市内事業者の求人情報等の発信や、市ホームページ等による若者定住促進支援制度の周知を継続的に行ったほか、地域おこし協力隊員の募集についても積極的に情報発信を行った。多様な働き方への支援として、珠洲市特定地域づくり事業協同組合によるマルチワークを継続的に推進した。また、大学連携事業を通じて、市出身の大学生や社会人との交流を深めるとともに、実践型インターンシップを実施し、NPO法人能登すずなりへの取材記事を「珠洲おしごとファイル」としてウェブサイトに掲載した。一方、企業の強みを活かした経営再建支援については、先進事例のセミナーに参加するなど情報収集に努めたが、財源確保の課題もあり、市内での実践に向けた取組には至っていない。また、多様な働き方への伴走支援についても、特定地域づくり事業協同組合以外の具体的な取組が進展していない。 | C：さらなる取組の推進が必要 | 継続的に実施している事業もあるが、企業の強みを活かした経営再建支援や多様な働き方への伴走型支援については進展が十分ではなく、改善が必要な状況である。 | 企画財政課   |
| 187  | 4    | 4-2 | 1 | アートを活用した震災後の地域コミュニティ強化と各種ツーリズムの推進 | これまで3回開催した奥能登国際芸術祭の経験を活かし、市民協働型の芸術祭を開催することにより、来訪者と市民の交流を深め、地域の魅力を発信するとともに関係人口の形成を進めます。<br>再開時期は未定ですが、石川県創造的復興プランにおいても、「特別感のある文化芸術イベントの開催」が位置づけられていることから、関係機関と連携を図り、開催を目指します。  | ①アーティストと地域住民が協働で、地域資源の魅力を表現した作品を制作<br>②地域住民で来場者受付・作品説明を行う                     |                                                                                                                                                                                      | ①作品会場の選定、作品制作、芸術祭<br>②受付等                                                                                                                 | 2029年の開催を目標に、七尾以北6市町による奥能登国際芸術祭の広域化が議論されている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B：概ね計画どおり      | 石川県が主体となり、基本方針や実施体制の組織づくりなど、関係市町と連携を図りながら準備を進める。                           | 芸術文化創造室 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                  | 事業方針                                                                                                                                                                   | 事業内容                                                                                              | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                       | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                         | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                                                   | 評価           | 評価の根拠・理由                              | 担当課室    |
|------|------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|
| 188  | 4    | 4-2 | 2 | アーティストによるWSやイベントの開催  | アーティストと市内外のサポーターによる作品修繕・メンテナンス作業を実施することで、交流人口の拡大を図ります。復旧後は、アーティストによるワークショップ・公演等の開催を進めます。                                                                               | ①アーティストと市内外のサポーターによる作品修繕・メンテナンス<br>②アーティストによるWS・公演等の開催                                            | ①応急修繕、作家による作品修繕・メンテWS、復旧完了<br>②アーティストによるWS・公演等の開催 | ②アーティストによるWS・公演等の開催、芸術祭                                              | アーティストやサポーターなどWSを実施しながら、作品修復や面天んすを実施した。（一部の作品については調整中）                                                                                                                                                                                     | B：概ね計画どおり    | スズ・シアター・ミュージアムを拠点とし、ワークショップの開催や誘客を図る。 | 芸術文化創造室 |
| 189  | 4    | 4-2 | 3 | 音楽・文化・芸術活動の推進        | 日常的に市民が音楽や文化を楽しむ機会を増やすことにより、身近にアートを感じることができる市民生活を実現します。児童・生徒に対して、文化芸術を鑑賞・体験する機会を提供し、豊かな情操と創造性を育成します                                                                    | ①【子どもの育成】市内小・中学校を対象とした文化公演の実施<br>②【市民向け①】能や狂言公演など、文化芸術に触れる機会を提供<br>③【市民向け②】珠洲市文化協会と連携し、市民の文化活動を支援 | ①文化公演鑑賞の機会を提供<br>③市内文化活動団体との連絡調整                  | ①・文化公演鑑賞の機会を提供<br>・アーティストによるWS・公演等の開催<br>②文化公演鑑賞の機会を提供<br>③珠洲市文化祭の開催 | 市内の小学生全員を対象に演劇を鑑賞する「スクールシアター」、小学6年生を対象に演劇を鑑賞する「こころの劇場」を実施した。（※芸術鑑賞推進事業はR8年度からは教育委員会で対応）<br>珠洲市文化協会所属団体の活動状況の確認や活動再開にむけて連絡会を開いた。<br>（※珠洲市文化協会の関係業務はR7年7月から教育委員会で対応）                                                                         | A：計画どおり・計画以上 | 計画通り実施した。                             | 芸術文化創造室 |
| 190  | 4    | 4-3 | 1 | 能登里山里海SDGsマイスタープログラム | 金沢大学との連携により能登学舎を拠点に実施しているマイスター事業や、地震後に金沢大学が開設した「能登里山里海未来創造センター」等、関係機関との連携により、能登の里山里海を活かした新たな事業を展開できる人材育成の推進を図り、能登の復興につなげます。また、初等・中等教育との連携により、里山里海を活かした創造的な学びの体系化を図ります。 | ①能登里山里海SDGsマイスタープログラム事業<br>②初等・中等教育との連携                                                           | ①事業の継続<br>②連携の推進                                  | ①事業の継続<br>②連携の推進                                                     | これまでに培ってきた実績を基盤に、世界農業遺産に認定されている「能登の里山里海」の豊かな資源を活かし、地域の課題解決に取り組むリーダー人材の育成や、地域の実態を踏まえた里山里海の新たな価値創造に加え、SDGsや能登地域の創造的復興、地域づくりに関する学びを包含したカリキュラムが展開されている。修了生は令和6年度21人、令和7年度は39人と、地域の様々な場面で活躍することが期待されている。また、小中学校でのSDGs学習や飯田高校での「ゆめかな」での連携も進んでいる。 | A：計画どおり・計画以上 | 着実に取組が進んでいる。                          | 企画財政課   |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                        | 事業方針                                                                                                                                                   | 事業内容                                                 | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                               | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                               | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                    | 評価           | 評価の根拠・理由                                                                                                                                            | 担当課室  |
|------|------|-----|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 191  | 4    | 4-3 | 2 | 学生による現地活動の推進               | 能登キャンパス推進協議会事業の早期再開を図るなど、大学連携事業による学生の現地活動を推進します。いしかわサテライトキャンパス事業に関しては、市内で実施されるプログラムを継続支援します。                                                           | ①能登キャンパス推進協議会<br>②いしかわサテライトキャンパス事業                   | ①事業再開<br>②市内で実施されるプログラムへの支援・協力                            | ①事業実施（事業継続の場合）<br>②市内で実施されるプログラムへの支援・協力                    | 能登キャンパス推進協議会は、令和7年度に「能登・祭りの環」関係人口創出事業が再開し、大学生が市内の祭りに参加する機会をつくることができました。いしかわサテライトキャンパス事業については、市内で実施されるプログラムに対する具体的な支援・協力の依頼が令和7年度はなかったが、今後も継続して支援できる体制を整えている。                                | A：計画どおり・計画以上 | 着実に取組が進んでいる。                                                                                                                                        | 企画財政課 |
| 192  | 4    | 4-4 | 1 | G I A H S に認定された里山里海の保全・活用 | 能登半島国定公園などの優れた自然環境の保全により、希少な動植物の生育環境の保護を進めるとともに、開発行為における環境配慮の徹底や環境共生型の施設整備、産業や家庭からの環境負荷の低減を図ります。里山里海資源を活かした環境学習やツーリズムなど、自然環境の活用を進め、人と自然が共生できる社会を目指します。 | ①能登カレッジ構想推進事業<br>②地域生物多様性保全活動推進事業<br>③「珠洲の里山」生き物調査事業 | ①②③事業の継続                                                  | ①②③事業の継続                                                   | 上記事業においては、全て継続している。令和7年度においては、市内で初めて国特別天然記念物コウノトリが営巣し、ひなは無事巣立っている。このことは、本市のこれまでの取組による成果であり、引き続き、農地や農業用施設の復旧を急ぐとともに、自然と共生する持続可能な循環型社会の構築に向けて取り組んでいる。また、アライグマ防除計画を策定し、金沢大学能登学舎と連携しながら取り組んでいる。 | A：計画どおり・計画以上 | 事業の継続に加え、防除計画の策定等に取り組んでいる。                                                                                                                          | 自然共生室 |
| 193  | 4    | 4-4 | 2 | トキ放鳥に向けた餌場づくりなど地域の取り組み支援   | トキの餌場となる水田において江（え）や魚道の設置、除草剤を使わない畦の管理、化学肥料や農薬の削減など環境に配慮した米づくりを推進し、生息環境の整備を進めます。                                                                        | ①トキの生息環境整備<br>②環境に配慮した米づくりの推進                        | ①環境に配慮した肥培管理、トキの餌場づくりを支援<br>②珠洲市トキにやさしい米づくり<br>推進交付金による支援 | ①トキの放鳥、トキとの共生を踏まえた新たな魅力発信<br>②珠洲市トキにやさしい米づくり<br>推進交付金による支援 | 市事業「珠洲市トキにやさしい米づくり推進交付金事業」及び県事業「トキ生息環境整備事業」を活用しながら取組面積の拡大に努めている。また、県、J A、珠洲市オーガニックビレッジ協議会、農業者と連携を密にして、トキ米のブランド化推進に努めている。                                                                    | B：概ね計画どおり    | 震災等による農地及び農業用施設被害や農業従事者の減少など厳しい条件に置かれているが、珠洲市トキにやさしい米づくり推進交付金増額（特裁米3,000円→7,000円）の効果もあり、取組生産者（8名）・取組面積（23.4ha）は増えてきている。本市におけるトキ放鳥と定着に向けて、更なる拡大を目指す。 | 産業振興課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業No | 基本方針 | 大   | 中 | 事業名                                                              | 事業方針                                                                           | 事業内容                                    | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)         | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                | 取組状況(実績)                                                                                                                                                        | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                                                                  | 担当課室  |
|------|------|-----|---|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 194  | 4    | 4-4 | 3 | 環境にやさしい有機農業を推進し、トキ放鳥の実現と自然と共生する持続可能なまちづくりを目指す                    | オーガニックビレッジ構築に向け、有機農業実施計画の策定及び取り組みを推進し、トキ放鳥の実現と自然共生を可能とするまちづくりを目指します。           | オーガニックビレッジ構築に向けた取り組みの推進                 | ・有機農業実施計画の策定<br>・オーガニックビレッジ宣言       | ・有機農業実施計画の実現に向けた取組みの推進                      | 令和7年4月に県内の自治体として初めて「オーガニックビレッジ宣言」を行い、珠洲市オーガニックビレッジ協議会と連携して「珠洲市有機農業実施計画」の実現に向けた取り組みを実施している。安定した有機栽培体系の確立を目指して、有機農業セミナーの開催や実証試験を行いながら、さらに学校給食への供給や販売ルートの開拓に努めている。 | B：概ね計画どおり      | 計画の目標数値は、令和11年度で取組面積3ha。令和7年度は2.3haの実績があり、目標数値に向けて、引き続き取り組みを推進する。                                                         | 産業振興課 |
| 195  | 4    | 4-4 | 4 | 引退競走馬を活かす取り組みの推進                                                 | (仮称)ふれあいホースパークの整備を進めるとともに、引退競走馬を活用したアクティビティメニューの充実を図り、観光による滞在時間を増やす取り組みを推進します。 | (仮称)ふれあいホースパークの整備                       | ・既設施設の災害復旧工事<br>・既存施設解体、厩舎・放牧エリアの整備 | 既存施設の解体、屋内馬場の整備                             | 被災した施設の復旧工事に加え、令和7年9月に日本中央競馬会の支援を受けて、引退競走馬15頭の受け入れ可能な厩舎1棟目の整備に着手した(令和8年6月完成見込)。施設の復旧や整備の半ばであるが、みんなの馬株式会社が、既存施設を活用して、地元住民や観光客に馬のふれあい体験を実施している。                   | C：さらなる取組の推進が必要 | 災害復旧工事による建設業者の多忙化の影響により、復旧工事及び整備工事の工期が遅れている。また、資材高騰により、整備費が当初予定していた予算額を大幅に上回り、今後予定している放牧エリア拡張工事及び厩舎2棟目建設工事の財源確保に大きな課題が残る。 | 産業振興課 |
| 196  | 4    | 4-4 | 4 | 引退競走馬を活用したアクティビティメニューを充実させ、観光による滞在時間を増やす取り組みを推進                  | 引退競走馬を活用した観光コンテンツの造成を行い、観光による滞在時間を増やす取り組みを推進します。                               | 引退競走馬を活用した観光コンテンツの造成                    | ・体験を取り入れた商品開発の検討<br>・商品造成           | ・プロモーション<br>・ツアーや個人客の受入れ実施                  | 能登半島地震でライフラインが断絶する厳しい環境下で、水汲みや飼料の確保、馬房の清掃などを通じて命を守り抜いた経験を、震災学習プログラムの1つとして提供し、教育旅行や企業研修の誘致に努めている。                                                                | B：概ね計画どおり      | これまで引退競走馬を活用した企業研修やモニターツアー等の利用実績がある。今後は厩舎等の施設整備計画に合わせて魅力的な商品開発を進め、施設利用と連動した滞在時間の延伸を図る旅行商品を造成する。                           | 観光交流課 |
| 197  | 4    | 4-4 | 4 | 馬の堆肥を活用することで、環境にやさしい有機農業を推進するとともに、トキの放鳥の実現と自然と共生する持続可能な地域づくりを目指す | 馬の堆肥活用を進めるとともに、みんなの馬、トキ放鳥などを組み合わせ、地域循環共生圏構想を推進します。                             | ①堆肥の活用<br>①みんなの馬、トキ放鳥についての地域循環共生圏構想への参画 | ①活用策の検討<br>②能登SDGsラボとのパートナーシップの構築   | ①実証事業の実施、活用の実施<br>②地域循環協政権への参画、事業の評価・検証・助言等 | 堆肥の活用は一部農家での利用もあり、その効果を検証中である。能登SDGsラボのパートナーシップについては、まずは、震災前に協力いただいていた連携研究員や事業者との関係を構築中である。                                                                     | C：さらなる取組の推進が必要 | 効果の検証中、関係の構築中であるため。                                                                                                       | 自然共生室 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業<br>No | 基本<br>方針 | 大   | 中 | 事業名          | 事業方針                                                          | 事業内容                          | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                         | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                        | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                         | 評価             | 評価の根拠・理由                                                                                                                                                                 | 担当課室    |
|----------|----------|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 198      | 4        | 4-4 | 5 | 伝統ある祭りの存続と継承 | 祭りデータベースの活用により、地域の伝統文化や祭礼、伝統産業を見聞できる機会を創出し、後世への継承に繋がります。      | 伝統文化や祭礼、伝統産業の継承               | 祭データベースを活用し、地域の伝統文化や祭礼、伝統産業を見聞できる機会を創出して、後世への継承に繋げる | 祭データベースを活用し、地域の伝統文化や祭礼、伝統産業を見聞できる機会を創出して、後世への継承に繋げる | 文化庁や大学研究者等と連携し、令和7年度から市内の祭礼に関するヒアリング調査を開始した。現在、86件の調査対象のうち、継続調査中のものも含めて39件の調査を実施した。調査では、「祭り」で代表的なキリコ祭りだけではなく、広く聞き取りを行った。検討の過程で、調査結果を冊子にして地域にフィードバックする案、文化庁や調査関係者、市HPにおいて公開するなどの案もあるが、これからの検討となる。 | B：概ね計画どおり      | 事業は進んでいるものの、ヒアリングによって詳細調査が必要となる場合や、近年祭りが廃止され、86件に含まれていない祭りの情報収集を実施する場合など、更なる調査時間を要することがあり、調査を終えるまではスケジュールを注視する必要がある。令和8年度からは、ヒアリング調査の継続実施と、写真や映像の収集、成果品の公開方法等について検討を進める。 | 芸術文化創造室 |
| 199      | 4        | 4-5 | 1 | 地域循環共生圏の形成   | バイオマス資源の利活用や再生可能エネルギー、省エネ活動の普及・啓発を推進することにより、地域循環共生圏の形成を目指します。 | 能登SDGsラボを軸とした、地域循環共生圏構想策定及び実施 | ・能登SDGsラボを軸としたパートナーづくり                              | ・構想の策定<br>・構想の実現のための事業の実施、事業の評価・検証                  | 能登SDGsラボにおいて、市内事業者のこれまでの事業を継続させることや、市内事業者の事業活動が停滞する中、市内・県外の事業者との関係性を維持することを優先的に行っており、パートナーづくりも視野に入れているものの、マンパワーの不足もあり、取組が停滞している状況である。                                                            | C：さらなる取組の推進が必要 | 能登SDGsラボの取組は徐々に進んでいるが、地域循環共生圏の取り組みは停滞している。                                                                                                                               | 自然共生室   |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業<br>No | 基本<br>方針 | 大   | 中 | 事業名                      | 事業方針                                                                                      | 事業内容     | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載) | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 評価           | 評価の根拠・理由               | 担当課室  |
|----------|----------|-----|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------|
| 200      | 4        | 4-5 | 2 | 能登SDGｓラボの活用による地域課題の解決の推進 | 能登SDGｓラボを活用し、地域の課題解決を担う人材の育成や、相談窓口の強化による自然資本・社会資本のビジネスでの活用及びマッチングを進めることにより、地域課題の解決を目指します。 | 能登SDGｓ事業 | 事業の継続                       | 事業の継続                        | 社会分野ではSDGｓ学習取組報告会、環境分野では小学３年生を対象とした生き物観察会のサポートに継続して取り組んでいる。また、地域の農家や県内外の大学等と連携し、環境活動やそのコーディネートなど、様々な活動をサポートしている。経済分野では震災や豪雨によって、市内事業者の事業活動が停滞する中、市内・県外の事業者との関係性の維持や新たな販路開拓等を目的として、令和６年度からいしかわ大学連携インキュベータ「i-BIRD」に職員を常駐し、事業者間連携や商品開発、相談対応を行っている。i-BIRDへの市内事業者の入居のサポートに加え、商品開発やマスコミ対応等、様々な対応を行っている。 | A：計画どおり・計画以上 | 事業継続に加え、新たな取り組みを行っている。 | 企画財政課 |

総合戦略短期事業評価一覧

| 事業<br>No | 基本<br>方針 | 大   | 中 | 事業名                      | 事業方針                                                                                       | 事業内容                                       | 短期(～R7末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                                | 長期(～R11末)の取組内容<br>(タイムライン記載)                               | 取組状況(実績)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 評価               | 評価の根拠・理由                                                            | 担当課室           |
|----------|----------|-----|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201      | 4        | 4-5 | 3 | 再生可能エネルギー導入の<br>推進       | 民間企業等による再生可能エ<br>ネルギーの導入を促進しま<br>す。また家庭における太陽光<br>発電の普及を促進します。                             | ①再生可能エネルギーの導                               | ①風力、太陽光等の再生可<br>能エネルギーの導入促進<br>②住宅等太陽光発電に対す<br>る補助金による普及促進 | ①風力、太陽光等の再生可<br>能エネルギーの導入促進<br>②住宅等太陽光発電に対す<br>る補助金による普及促進 | 令和7年度において、第2次珠洲市<br>地球温暖化対策実行計画（区域施策<br>編）及び第3次珠洲市地球温暖化対<br>策実行計画（事務事業編）の両計画<br>を改定し、さらに、気候変動適応へ<br>の取組みを追加した統合的な計画と<br>して、本市における取り組みの指針と<br>なる「珠洲市気候変動対策統合計<br>画」を策定した。豊かな里山里海を<br>守っていくためにも、復興のなかで<br>これまでの暮らしぶりを活かしなが<br>ら気候変動への対策にも取り組んで<br>いくことが重要であり、第3期珠洲<br>市まち・ひと・しごと創生総合戦略<br>の中で、自立・分散型のまちづく<br>り、コミュニティの重要性が再認識<br>されたことも踏まえて、日々使うエ<br>ネルギーの在り方や気候変動への適<br>応について取り組むこととしている。<br>その一環として、珠洲市住宅等太陽光<br>発電システム設置費補助金の要件緩<br>和などを行っている。 | A：計画どおり・<br>計画以上 | 気候変動適応を考慮した温<br>暖化対策の計画策定や本市<br>太陽光発電システム設置費<br>補助金の要件緩和を行って<br>いる。 | 自然共生室          |
| 202      | 4        | 4-5 | 3 | バイオマス資源の利活用              | バイオマスメタン発酵施設を<br>復旧するとともに、木質バイ<br>オマス等の活用を推進しま<br>す。                                       | ①バイオマスメタン発酵施<br>設の復旧<br>②木質バイオマス等の活用<br>推進 | ①施設の復旧<br>②木質バイオマスの活用に<br>関する補助金等の実施                       | ①施設の稼働<br>②木質バイオマスの活用に<br>関する補助金等の実施                       | バイオマスメタン発酵施設について<br>は、調査中であり、震災からの復旧<br>が困難な可能性が高い。また、震災<br>前から木質バイオマスストーブの購<br>入にかかる補助制度を設けており、<br>事業は継続している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B：概ね計画どお<br>り    | バイオマスメタン発酵施設<br>は調査中である。また、木<br>質バイオマスストーブ購入<br>補助金事業は継続中であ<br>る。   | 自然共生室<br>上下水道課 |
| 203      | 4        | 4-5 | 3 | 防犯灯のLED化等による<br>CO2排出の低減 | 町内会等が設置するLED防犯<br>灯の新設または取替時のLED<br>化に要する経費に対し助成を<br>行い、夜間の安全・安心の確<br>保と省エネルギー化を推進し<br>ます。 | LED防犯灯の補助金の実施                              | LED補助金の実施                                                  | LED補助金の実施                                                  | 新設12灯、取替53灯 交付済額<br>2,733,022円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A：計画どおり・<br>計画以上 | 見込3,000千円に対し91%<br>の交付                                              | 環境建設課          |

※短期的に（特に令和6年度から）実施する事業番号は赤字表記としています。