

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 9 担当課 環境建設課		
工事名	社会資本整備総合交付金事業 市道436号線 法面補修工事		
工事場所	珠洲市折戸町 地内		
種別及び概要	とび・土工・ 施工延長 L=9m コンクリート 吹付法砕工 A=41m2		
履行期間	令和4年4月27日 から 令和4年7月29日		
請負者	所在地: 珠洲市上戸町北方い-31-1 事業所名: 株式会社のとさく 代表氏名: 明星 加守暢		
当初契約日	令和4年4月27日	変更契約日	令和4年6月10日
当初契約金額	3,391,300 円	変更後契約金額	3,577,200 円
変更内容及び理由			
当該工事箇所の伐木作業と掘削作業の実施後、再度、法砕施工面積を計測したところ、当初設計と施工面積に差異が生じたことから、法砕面積を変更する。 吹付法砕工 A=41m2 → A=43m2 吹付砕工 L=74m → L=81m			