

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 57	担当課	環境建設課
工事名	市道233号線 排水路工事		
工事場所	珠洲市三崎町大屋 地内		
種別及び概要	土木一式 施工延長 L=30m 土工 N=1式 排水工 L=30m 舗装工 A=15m2		
履行期間	令和4年6月8日 から 令和4年7月29日		
請負者	所在地: 珠洲市熊谷町11-15 事業所名: 有限会社新出組 代表氏名: 新出 昭夫		
当初契約日	令和4年6月6日	変更契約日	令和4年7月11日
当初契約金額	1,423,400 円	変更後契約金額	1,478,400 円
変更内容及び理由			
当初は、既存の石積みの崩落を防止するため石積みから距離をとり水路を設置する計画であったが、床掘の結果、当初計画の位置では水道管と干渉することが確認されたため、石積側に寄せて水路を設置することで水道管との干渉を防ぎ、石積みの崩落を防止するため、自由勾配側溝よりも施工時間の短縮ができるU型側溝に変更する。 自由勾配側溝 L=30m → U型側溝 L28m コンクリート蓋(自由勾配側溝用) N=27枚 → コンクリート蓋(U型側溝用) N=53枚			