

**工 事 変 更 契 約 結 果 表**

契約番号	4 - 59 担当課 総務課		
工事名	珠洲市庁舎貯水槽一部更新工事		
工事場所	珠洲市上戸町北方 地内		
種別及び概要	<p style="text-align: center;">管</p> <p style="text-align: center;">           ■ 珠洲市庁舎受水槽及び高架水槽一部更新工事            1 受水槽修繕 一式 2 高架水槽修繕 一式            ■ 珠洲市産業センター高架水槽一部更新工事            1 高架水槽一部改修 一式         </p>		
履行期間	令和4年6月2日 から 令和4年8月31日		
請負者	所在地: 珠洲市熊谷町ホ-37 事業所名: 有限会社石川産業 代表氏名: 米谷 賛三		
当初契約日	令和4年6月2日	変更契約日	令和4年8月18日
当初契約金額	4,582,600 円	変更後契約金額	4,950,000 円
変更内容及び理由			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・珠洲消防署の指導により、屋内消火栓設備の機能停止期間について、消火器の追加配置を求められたため、増工する。</li> <li>・現地再調査の結果、受水槽のヘッダー配管から漏水が確認されたため、配管の取替工事を行う必要があることから増工する。</li> </ul>			