

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 100	担当課	環境建設課
工事名	市道740号線 道路整備工事		
工事場所	珠洲市上戸町寺社 地内		
種別及び概要	土木一式 施工延長 L=32m 土工 N=1式 アスファルト舗装工 A=92m2 自由勾配側溝(300×300) L=23m (300×400) L=4m (300×500) L= 4m		
履行期間	令和4年8月2日 から 令和4年10月31日		
請負者	所在地: 珠洲市宝立町鶴飼2-51 事業所名: 有限会社木下工務店 代表氏名: 木下 昭八		
当初契約日	令和4年8月2日	変更契約日	令和4年10月11日
当初契約金額	2,321,000 円	変更後契約金額	2,451,900 円
変更内容及び理由			
排水路工の床掘を実施した際、施工を予定していた箇所から給水管が確認され、排水路工の施工の支障となることから、給水管の切り直しを実施する。 給水管切直し工 計上なし → N=2箇所			