

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 158	担当課	環境建設課
工事名	市道222号線 排水路工事		
工事場所	珠洲市三崎町伏見 地内		
種別及び概要	土木一式 土工延長 L=56m 土工 N=1式 取壊し工 N=1式 自由勾配側溝 L=39m ベンチフリューム300 L=17m 舗装工As A=6m2		
履行期間	令和4年10月17日 から 令和4年12月16日		
請負者	所在地: 珠洲市熊谷町11-14-2 事業所名: 中市建設 代表氏名: 中市 寛太郎		
当初契約日	令和4年10月17日	変更契約日	令和4年11月21日
当初契約金額	1,804,000 円	変更後契約金額	1,863,400 円
変更内容及び理由			
床掘の結果、施工予定箇所から給水管が確認され、排水路の施工に支障となることから、給水管の切り回しを実施する。 給水管切回し工 N=0箇所 → N=2箇所 当初、水路工(ベンチフリューム)L=16.5mを計上していたが、床掘の結果、U型側溝が埋設されていることが確認されたため、これを利用することとし、水路工の延長を減工する。 水路工(ベンチフリューム) L=16.5m → L=8.0m			