

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 91 担当課 環境建設課		
工事名	主要地方道 大谷狼煙飯田線 地方道改築(寺家工区)に伴う配水管移設工事(2工区)		
工事場所	珠洲市三崎町寺家 地内		
種別及び概要	管 100mm配水管布設工 L=194.3m 75mm配水管布設工 L=11.4m 50mm配水管布設工 L=7.4m 給水管布設工 N=2戸		
履行期間	令和4年7月15日 から 令和4年10月31日		
請負者	所在地: 珠洲市上戸町南方い-51 事業所名: 株式会社丸中組 代表氏名: 中市 勝也		
当初契約日	令和4年7月15日	変更契約日	令和4年10月14日
当初契約金額	10,010,000 円	変更後契約金額	10,857,000 円
変更内容及び理由			
埋戻材の変更について 当初、管路埋戻材として発生土を見込んでいたが、掘削の結果、管路の一部において発生土が良質でなく、管路材として不適格と判断したため、発生土ではなく、再生砕石による埋戻しに変更する また、それに伴い、発生土処理及び建設発生土受入費を変更する。 管路埋戻(発生土) V=102.1m3 → V=54.7メ 管路埋戻(再生砕石) 計上なし → V=47.2m3 発生土処理 V=82.5 → V=139.4m3 建設発生土受入費 V=82.5m3 → V=139.4m3			