

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 197	担当課	環境建設課
工事名	主要地方道 大谷狼煙飯田線 地方道改築(寺家工区)に伴う配水管移設工事(3工区)		
工事場所	珠洲市三崎町寺家 地内		
種別及び概要	管 100mm配水管布設工 L=97.4m 50mm配水管布設工 L=8.4m 40mm配水管布設工 L=1.0m 30mm配水管布設工 L=45.0m 消火栓設置工 N=1箇所 給水管布設工 N=4戸 仮設配管工 N=1式		
履行期間	令和4年11月22日 から 令和5年3月17日		
請負者	所在地: 珠洲市宝立町鶴飼辰-6-1 事業所名: 株式会社大樹工建 代表氏名: 濱野 孝		
当初契約日	令和4年11月22日	変更契約日	令和5年1月13日
当初契約金額	6,788,100 円	変更後契約金額	7,227,000 円
変更内容及び理由			
消火栓撤去工について 別途発注工事である配水管移設工事(1工区)、(2工区)及び寺家加圧ポンプ場移設工事の完成に伴い、新設消火栓が使用可能となり、既設消火栓が不要となったため、消火栓撤去工事を追加する。 消火栓撤去工 計上なし ⇒ N=2か所			