

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電5 - 29 担当課 企画財政課		
工事名	旧上黒丸小中学校施設改修工事		
工事場所	珠洲市若山町上黒丸 地内		
種別及び概要	建築一式 床改修工 N=1式 玄関天井改修工 N=1式 1階トイレ改修工 N=1式 体育館トイレ改修工 N=1式		
履行期間	令和5年7月21日 から 令和5年9月15日		
請負者	所在地: 珠洲市若山町大坊え-10 事業所名: 有限会社盤戸建築 代表氏名: 盤戸 一登		
当初契約日	令和5年7月21日	変更契約日	令和5年8月22日
当初契約金額	1,650,000 円	変更後契約金額	1,999,800 円
変更内容及び理由			
<p>当該施設を管理する「くろみね会」からの要望により、玄関ホール床の改修を追加するほか、予算上の理由により、1階床、渡り廊下部の改修を取りやめる。</p> <p>玄関ホール床 タフベアシックプラス 0m² → 52m² 1階床 渡り廊下部 タフベアシックプラス 8.1m² → 0m² シート処分工 122.4m² → 166.3m²</p>			