

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電5 - 112   担当課   産業振興課		
工事名	小泊漁港海岸 護岸修繕工事		
工事場所	珠洲市三崎町小泊 地内		
種別及び概要	土木一式    取壊し工 N=1式    土工 N=1式 天板被覆工 A=32m2    補修工 N=1式		
履行期間	令和5年9月11日                      から    令和5年10月31日		
請負者	所在地: 珠洲市上戸町南方い-51                      事業所名: 株式会社丸中組                      代表氏名: 中市 勝也		
当初契約日	令和5年9月11日	変更契約日	令和5年10月16日
当初契約金額	1,791,900 円	変更後契約金額	1,644,500 円
変更内容及び理由			
被覆工の変更 当初計画より狭い区間が確認されたため、被覆工のコンクリート人力舗装及び路盤工を減工する。 コンクリート人力舗装 A=32m2 → 30m2 下層路盤 A=32m2 → 30m2			