

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電6 - 56 担当課 環境建設課		
工事名	珠洲市立上戸小学校 仮設グラウンド工事		
工事場所	珠洲市上戸町北方 地内		
種別及び概要	土工 一式 雨水排水設備工(幹線 L=19.0m 支線 L=188.0m) 土木一式 グラウンド・コート舗装工 A=828.0m ² 園路広場整備工 L=126.0m 両開き門扉 N=2基		
履行期間	令和7年1月7日 から 令和7年5月30日		
請負者	所在地: 珠洲市上戸町北方31-7-1 事業所名: 株式会社平蔵建設 代表氏名: 平蔵 涼子		
当初契約日	令和7年1月7日	変更契約日	令和7年5月23日
当初契約金額	19,613,000 円	変更後契約金額	22,402,600 円
変更内容及び理由			
施工前の地盤調査において、当初想定していたよりも地盤が軟弱であり、地盤改良工事が必要となったため、地盤改良工を増工し、工事費の増額を行う。 雨水排水設備工 床掘り 21m ³ → 29m ³ 土砂等運搬 21m ³ → 29m ³ 残土処分等 21m ³ → 29m ³ 暗渠排水管(幹線) 19m → 55m グラウンドコート舗装工 安定処理甲 0m ² → 786m ²			