

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 170	担当課	環境建設課
工事名	6災4048号 市道22号線 橋梁災害復旧工事(馬谷橋)		
工事場所	珠洲市大谷町 地内		
種別及び概要	土木一式 【概略発注】 橋梁撤去工事 N=1橋 仮橋設置工事 N=1橋 迂回路設置工事 一式		
履行期間	令和7年10月8日 から 令和8年3月31日 まで		
請負者	所在地: 珠洲市長橋町12-17-1 事業所名: 株式会社門寺建設 代表氏名: 門寺 秀次		
当初契約日	令和7年10月8日	変更契約日	令和7年12月11日
当初契約金額	30,910,000 円	変更後契約金額	84,568,000 円
変更内容及び理由			
本工事は、概略発注であることから、詳細設計の完了に伴い、当初契約の概略数量から詳細数量に変更を行う。			