

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 170 担当課 環境建設課		
工事名	6災4048号 市道22号線 橋梁災害復旧工事(馬谷橋)		
工事場所	珠洲市大谷町 地内		
種別及び概要	土木一式 【概略発注】 橋梁撤去工事 N=1橋 仮橋設置工事 N=1橋 迂回路設置工事 一式		
履行期間	令和7年10月8日	から	令和8年3月31日 まで
請負者	所在地: 珠洲市長橋町12-17-1	事業所名: 株式会社門寺建設	代表氏名: 門寺 秀次
当初契約日	令和7年10月8日	変更契約日	令和8年2月2日
当初契約金額	30,910,000 円	変更後契約金額	79,024,000 円
変更内容及び理由			
<p>ボーリング調査の結果に基づき、仮橋下部工及び土留め杭の杭長を変更する。</p> <p>KA1 14m → 10m KA2 15m → 11m KA2(土留) 10.5m → 9m</p>			