工　事　変　更　契　約　結　果　表

契約番号	電6　－　66	担当課	環境建設課
工事(業務)名	6災3725号　普通河川鈴内川　河川災害復旧工事		
工事(業務)場所	珠洲市若山町鈴内　地内		
種別及び概要	土木一式　復旧延長　L=238.1m(右岸　L=104.7m　左岸　L=140.9m) コンクリートブロック積工　A=714m2　小口止工　N=10基 隔壁工　N=9基　仮設工　一式		
履行期間	令和7年1月28日　から　令和8年2月27日		
請負者	所在地: 珠洲市三崎町宇治ヨ-129-1　事業所名: 能登建設株式会社　代表氏名: 入田　明大		
当初契約日	令和7年1月28日	変更契約日	令和8年2月16日
当初契約金額	120,432,400 円	変更後契約金額	130,171,800 円

変更内容及び理由

埋塞土砂撤去後に現地立会を行った結果、護岸復旧延長を増とする。
また、地域外からの労働者確保が必要となったため、宿泊等に要する費用を増とする。
　復旧延長　L=238.1m　→　255.5m
　営繕費　計上なし　→　一式