工　事　変　更　契　約　結　果　表

契約番号	電6　－　54	担当課	環境建設課
工事（業務）名	珠洲市立蛸島小学校　仮設グラウンド工事		
工事（業務）場所	珠洲市蛸島町　地内		
種別及び概要	土木一式　土工　一式　雨水排水設備工（幹線　L=77.0m　支線　L=604.0m） グラウンド・コート舗装工　A=830.0m2　園路広場整備工　L=259.0m 両開き門扉　N=2基		
履行期間	令和7年1月7日　から　令和7年12月12日		
請負者	所在地: 珠洲市野々江町シ-78-1　事業所名: 三和建設株式会社　代表氏名: 山下　寿成		
当初契約日	令和7年1月7日	変更契約日	令和7年12月1日
当初契約金額	34,617,000 円	変更後契約金額	22,159,500 円

変更内容及び理由

当初の設計では。830m2のグラウンド・コート舗装工を行う予定であったが、現場確認及び測量結果により、実際の施工範囲が縮小されたことに伴い、各工種を減とし、工事費の減額を行う。

グラウンドコート舗装工
- 基礎工　830m2　→　790m2
- 表層工　830m2　→　790m2
- 表面処理工　830m2　→　790m、2
- 下層路盤工　830m2　→　790m2

園路広場整備工
- フェンス設置工　259m　→　136m
- ネットフェンス　259m　→　136m
- 基礎ブロック　130箇所　→　67箇所
- フェンス用基礎ブロック　130個　→　67個