
令和６年
能登半島地震 珠洲市復興計画（検討スケジュール）［変更②］
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基
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復興計画
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復興計画
（案）

復興計画
策定

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

復興計画の策定

被災状況の整理
復旧・⽣活再建の進捗整理

住⺠意向の把握

地区住⺠意⾒交換会
（10地区）

復興計画策定委員会

関係者連絡調整会議

復旧・復興本部会議 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

専門部会

基本
方針

復興計画
骨子

復興計画
（案）

復興計画
策定

小中ＷＳ①
珠洲市まちづくり

創造会議 パブリック
コメント市⺠アンケート

第1回
（6/1〜6/14）

第3回
（12/4〜12/24）

第1回（5/18） 第2回（7/27） 第3回（11/24）

第2回
（8/2〜8/28）

公表

小中ＷＳ②

第4回
（2/1予定）

令和6年奥能登豪⾬
（9/21〜9/22）
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