
鵜飼・春日野-１

  盤若橋
R7.11工事着手予定
R10.7工事完了予定

茶倉橋
R7.12工事着手予定
R8.6工事完了予定

1

復興公営住宅
整備検討地区

海岸堤防の
整備（国）

補助幹線とし
て5.0ｍに拡幅

補助幹線とし
て5.0ｍに拡幅

般若川の復旧（県）
（R７～R10予定）

資料１

国実施個所

県実施個所
中の色は工事着手年度

R７年度～工事着手予定箇所

R８年度～工事着手予定箇所

R９年度～工事着手予定箇所

R１０年度～工事着手予定箇所

R１１年度～工事着手予定箇所

随時、対応予定

凡   例

令和7年11月時点

復興公営住宅整備予定地
【宝立春日野】
（測量等土地調査中）

第三長寿園



宝立小中学校

宝立公民館

鵜飼・春日野-２

港橋
R7.11工事着手予定
R11.8工事完了予定

鵜飼大橋
R7.11工事着手予定
R11.8工事完了予定
※仮橋・仮道含む

2

補助幹線とし
て5.0ｍに拡幅

復興公営住宅
整備検討地区

鵜飼分団
待機所

仮橋・仮道
R8.7完成予定

鵜飼川の復旧（県）
（R7～R10予定）

資料１

令和7年11月時点

復興公営住宅整備予定地
【宝立鵜飼②】
（測量等土地調査中）

復興公営住宅整備予定地
【宝立鵜飼①】
（測量等土地調査中）

第三長寿園 海岸堤防の
整備（国）

国実施個所

県実施個所
中の色は工事着手年度

R７年度～工事着手予定箇所

R８年度～工事着手予定箇所

R９年度～工事着手予定箇所

R１０年度～工事着手予定箇所

R１１年度～工事着手予定箇所

随時、対応予定

凡   例



宝立小中学校

鵜飼・春日野-３

港橋
R7.11工事着手予定
R11.8工事完了予定

金峰寺橋
R8.11工事着手予定
R9.5工事完了予定

3

復興公営住宅
整備検討地区

宝立公民館

鵜飼分団
待機所

仮設住宅の転用
珠洲市賃貸住宅
共同住宅
転用可能戸数135戸

見付公園
復旧R7～

朝日橋架替に
伴う迂回路工
事（県）R8～

資料１

国実施個所

県実施個所
中の色は工事着手年度

R７年度～工事着手予定箇所

R８年度～工事着手予定箇所

R９年度～工事着手予定箇所

R１０年度～工事着手予定箇所

R１１年度～工事着手予定箇所

随時、対応予定

凡   例

令和7年11月時点

復興公営住宅整備予定地
【宝立鵜飼①】
（測量等土地調査中）

鵜飼大橋
R7.11工事着手予定
R11.8工事完了予定
※仮橋・仮道含む

仮橋・仮道
R8.7完成予定

復興公営住宅整備予定地
【宝立鵜飼②】
（測量等土地調査中）

鵜飼川の復旧（県）
（R7～R10予定）



鵜飼・春日野-４

板谷川
R8.10工事着手予定
R11.3工事完了予定

4

資料１

国実施個所

県実施個所
中の色は工事着手年度

R７年度～工事着手予定箇所

R８年度～工事着手予定箇所

R９年度～工事着手予定箇所

R１０年度～工事着手予定箇所

R１１年度～工事着手予定箇所

随時、対応予定

凡   例

令和7年11月時点

復興公営住宅整備予定地
【宝立柏原】
（測量等土地調査中）



鵜飼・春日野-５

加護川
R8.6工事着手予定
R9.3工事完了予定

5

資料１

国実施個所

県実施個所
中の色は工事着手年度

R７年度～工事着手予定箇所

R８年度～工事着手予定箇所

R９年度～工事着手予定箇所

R１０年度～工事着手予定箇所

R１１年度～工事着手予定箇所

随時、対応予定

凡   例

令和7年11月時点

下鳥越



鵜島：南黒丸・宗玄-１

6

復興公営住宅
整備検討地区

舟橋川の復旧（県）
（R8～R11予定）

資料１

国実施個所

県実施個所
中の色は工事着手年度

R７年度～工事着手予定箇所

R８年度～工事着手予定箇所

R９年度～工事着手予定箇所

R１０年度～工事着手予定箇所

R１１年度～工事着手予定箇所

随時、対応予定

凡   例

令和7年11月時点

舟橋川橋
R7.12工事着手予定
R8.6工事完了予定



鵜島：南黒丸・宗玄-２

林道宗玄線
R7工事着手予定
※被災箇所のみ復旧

覚性寺川
R7.7工事着手済
R8.1工事完了予定

7

仮設住宅の転用
珠洲市賃貸住宅
長屋
転用可能戸数15戸

資料１

国実施個所

県実施個所
中の色は工事着手年度

R７年度～工事着手予定箇所

R８年度～工事着手予定箇所

R９年度～工事着手予定箇所

R１０年度～工事着手予定箇所

R１１年度～工事着手予定箇所

随時、対応予定

凡   例

令和7年11月時点



柏原・小屋・馬渡-１

林道鳥越線
R7工事着手予定
※被災箇所のみ復旧

鳥屋尾川
R8.1工事着手予定
R8.12工事完了予定

是国川②
R7.8工事着手済
R8.1工事完了予定

柏原橋
R7.12工事着手予定
R8.5工事完了予定

助政橋
R8.11工事着手予定
R9.5工事完了予定

西方寺橋
R8.1工事着手予定
R8.5工事完了予定

8

鵜飼川の復旧（県）
（R8～R11予定）

資料１

国実施個所

県実施個所
中の色は工事着手年度

R７年度～工事着手予定箇所

R８年度～工事着手予定箇所

R９年度～工事着手予定箇所

R１０年度～工事着手予定箇所

R１１年度～工事着手予定箇所

随時、対応予定

凡   例

令和7年11月時点

復興公営住宅整備予定地
【宝立柏原】
（測量等土地調査中）

新橋
R8.11工事着手予定
R9.5工事完了予定

是国川③
R8.9工事着手予定
R9.3工事完了予定

是国川①
R7.10工事着手済
R8.3工事完了予定

復興公営
住宅整備
検討地区



泥木大町
バス停

柏原・小屋・馬渡-２

ｖ林道鵜飼線
R8から順次工事着手予定
※被災箇所のみ復旧

林道泥ノ木線
R8工事着手予定
※被災箇所のみ復旧

舟橋川①
R7.4工事完了

舟橋川②
R8.3工事着手予定
R8.12工事完了予定

長谷橋
R8.11工事着手予定
R10.5工事完了予定

9

小屋ダムの復（県）
（R6～R10予定）

資料１

国実施個所

県実施個所
中の色は工事着手年度

R７年度～工事着手予定箇所

R８年度～工事着手予定箇所

R９年度～工事着手予定箇所

R１０年度～工事着手予定箇所

R１１年度～工事着手予定箇所

随時、対応予定

凡   例

令和7年11月時点

小屋生活改
善センター

能登小屋
バス停

打呂
バス停

泥木
バス停

善野
バス停

菅沢
バス停

馬渡
バス停

馬渡地区生涯
学習センター

是久
バス停


