
須 受
八幡宮

1

正院・海側

金川橋
R7.12工事着手予定
R8.5工事完了予定

二階下橋
R7.12工事着手予定
R8.5工事完了予定

飯川橋
R7.11工事着手予定
R9.8工事完了予定

油谷橋
R7.12工事着手予定
R8.5工事完了予定

白州橋
R7.12工事着手予定
R8.5工事完了予定

補助幹線
として拡幅

復興公営住宅
整備検討地区

正院分団
待機所

公民館の
跡地活用

公民館再建
の検討

復興公営住宅
整備検討地区

参道の
高質化
検討

海岸の復旧（正院R6～,直R7～）（国）

資料１

金川の復旧（県）
（R8～R11予定）

飯川の復旧（県）
（R8～R11予定）

漁港の復旧（県）
（R7～R11予定）

国実施個所

県実施個所
中の色は工事着手年度

R７年度～工事着手予定箇所

R８年度～工事着手予定箇所

R９年度～工事着手予定箇所

R１０年度～工事着手予定箇所

R１１年度～工事着手予定箇所

随時、対応予定

凡   例

令和7年11月時点

復興公営住宅整備
予定地
【正院神明町】
（測量等土地調査中）

正院小学校

補助幹線
として拡幅



2

正院・山手

林道鵜八ケ山線
R9から順次工事着手予定
※被災箇所のみ復旧

宮の下橋
R8.11工事着手予定
R10.5工事完了予定

苅橋
R7.12工事着手予定
R8.5工事完了予定

舟山橋
R7.12工事着手予定
R8.5工事完了予定

買田橋
R8.1工事着手予定
R8.5工事完了予定

新瀬橋
R7.12工事着手予定
R8.6工事完了予定

資料１

岡田川の改修（県）
（土砂ダム解消）
（R7～R10予定）

飯塚急傾斜地
土砂災害への
対応、強靭化
（R7～R8予定）
（県）

令和7年11月時点

復興公営住宅整備予定地
【正院飯塚】
（測量等土地調査中）

国実施個所

県実施個所
中の色は工事着手年度

R７年度～工事着手予定箇所

R８年度～工事着手予定箇所

R９年度～工事着手予定箇所

R１０年度～工事着手予定箇所

R１１年度～工事着手予定箇所

随時、対応予定

凡   例


