

業 務 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 108 担当課 環境建設課		
業務名	珠洲市蛸島町島の地地区 浸水対策検討業務		
業務場所	珠洲市蛸島町島の地地区		
種別及び概要	建設コンサル ルタント 島の地地区浸水対策検討 一式		
履行期間	令和7年8月12日	から	令和8年3月31日 まで
請負者	所在地: 金沢市泉本町2-126	事業所名:	株式会社日本海コンサルタント 代表氏名: 黒木 康生
当初契約日	令和7年8月12日	変更契約日	令和7年11月6日
当初契約金額	4,950,000 円	変更後契約金額	6,897,000 円
変更内容及び理由			
<p>当該業務において、雨水排水の経路などの流域調査をしたところ、当初の想定範囲外である蛸島大池からの分流水路が周辺道路の排水を受け、島の地エリアに合流していることが判明した。よって、浸水対策を検討するうえで、流域範囲を拡大する。</p> <p>当初 4.19ha → 42.54ha</p>			