

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 191 担当課 環境建設課		
工事名	6災4028号 市道491号線ほか 道路災害復旧工事		
工事場所	珠洲市三崎町雲津 地内		
種別及び概要	舗装 復旧延長 L=422.0m(W=3.3m) アスファルト舗装工 A=1,310m ² コンクリート舗装工 A=71m ² アスカーブ L=9m 自由勾配側溝 L=16m 集水樹 N=2箇所		
履行期間	令和7年10月22日	から	令和8年3月31日 まで
請負者	所在地: 珠洲市若山町中14-1	事業所名: 株式会社グリーンテック	代表氏名: 荻原 哲也
当初契約日	令和7年10月22日	変更契約日	令和8年3月13日
当初契約金額	24,420,000 円	変更後契約金額	24,420,000 円
変更内容及び理由			
受注者より、路盤廃材を別現場で再利用するため、中間処理施設に運搬せず、自社で仮置きしたいとの申し出があり、処分量が減少したため。 土砂等運搬(路盤) L=11.9km → 4.4km 残土処分(路盤) A=120m ² → 0m ²			