

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 18 担当課 教育委員会事務局		
工事名	(R6能登地震対応)珠洲市立蛸島小学校 給排水設備災害復旧工事		
工事場所	珠洲市蛸島町 地内		
種別及び概要	管 屋外給排水設備復旧工事 一式		
履行期間	令和7年4月28日	から	令和8年2月27日 まで
請負者	所在地: 珠洲市上戸町南方い-51	事業所名: 株式会社丸中組	代表氏名: 中市 隆幸
当初契約日	令和7年4月28日	変更契約日	令和8年2月27日
当初契約金額	6,039,000 円	変更後契約金額	6,526,300 円
変更内容及び理由			
<p>設計時と比較し、アスファルト舗装の破損状況が悪化していることから、アスファルト舗装復旧箇所を増工する。 アスファルト舗装工 A=29.0m² → 74.0m² 中庭部において、埋設物の影響により排水ルート変更の必要が生じたため、汚水樹を1個増工する。 汚水樹設置工 N=13個 → 14個</p>			