

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 30   担当課   教育委員会事務局		
工事名	(R6能登地震対応)珠洲市立飯田小学校 舗装等災害復旧工事		
工事場所	珠洲市飯田町 地内		
種別及び概要	舗装                    アスファルト舗装工 A=500.0m <sup>2</sup> 花壇横階段設置工 N=1.0式		
履行期間	令和7年6月9日	から	令和8年2月27日                    まで
請負者	所在地: 珠洲市上戸町北方い-31-1	事業所名: 林舗道株式会社	代表氏名: 明星 加守暢
当初契約日	令和7年6月9日	変更契約日	令和8年2月27日
当初契約金額	10,505,000 円	変更後契約金額	11,106,700 円
変更内容及び理由			
現地再精査の結果、設計時と比較し、舗装復旧が必要な箇所が増加しており、アスファルト舗装工を増工したため。			