

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 48 担当課 観光交流課		
工事名	令和7年度 珠洲市多目的ホール周辺植栽等管理業務		
工事場所	珠洲市飯田町1丁目1番8号		
種別及び概要	その他業務 ・芝生管理 19.2a ・樹木管理 56本 ・生垣管理 L=14m ・低木管理 295㎡ ・園地管理 19.9a		
履行期間	令和7年6月16日	から	令和8年3月31日 まで
請負者	所在地: 珠洲市上戸町南方い-51	事業所名: 株式会社アメニテイ	代表氏名: 中市 勝也
当初契約日	令和7年6月16日	変更契約日	令和7年3月9日
当初契約金額	2,937,000 円	変更後契約金額	2,895,915 円
変更内容及び理由			
当初、秋と春(3月)頃に芝生化除草剤を散布する予定としていたが、現在、芝生冬期として配管等の災害復旧工事が行われており、3月に実施予定の除草剤散布が実施できないことから請負額を変更するもの。 当初 芝生除草剤散布 2回(春・秋) 19.2a 変更 芝生除草剤散布 1回(秋) 19.2a			