

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 88 担当課 環境建設課		
工事名	6災4100号 普通河川山王川 河川災害復旧工事		
工事場所	珠洲市上戸町寺社 地内		
種別及び概要	復旧延長 L=218.6m (左岸) L=129.3m (右岸) L=107.1m 土木一式 大型ブロック積工 A=434.5m ² コンクリート擁壁工 N=1基 小口止工 N=6基 隔壁工 N=4基 袋詰玉石工 N=87袋 底打ちコンクリート V=106.7m ³ 仮設工 一式		
履行期間	令和7年8月12日 から 令和8年12月25日 まで		
請負者	所在地: 珠洲市上戸町北方31-7-1 事業所名: 株式会社平蔵建設 代表氏名: 平蔵 涼子		
当初契約日	令和7年8月12日	変更契約日	令和8年3月13日
当初契約金額	107,239,000 円	変更後契約金額	121,534,600 円
変更内容及び理由			
地元地権者との協議により、当初施工が困難であった復旧区間について、地元地権者との再協議の結果、施工が可能となった。 該当区間について、早急な復旧が求められることから、本工事にて実施することとし、該当箇所を増工する。 復旧延長 L=218.6m →L=300.8m 重力式擁壁工 L=115.0m →L=168.6m			