

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 136 担当課 環境建設課		
工事名	6災3751号 普通河川是国川 河川災害復旧工事		
工事場所	珠洲市宝立町柏原 地内		
種別及び概要	土木一式 復旧延長 L=272.1m 大型ブリューム L=220.0m L型水路 L=52.1m 仮設工 一式		
履行期間	令和7年9月9日	から	令和8年3月31日 まで
請負者	所在地: 珠洲市宝立町鶴飼卯-18-5	事業所名: 株式会社中塚組	代表氏名: 中塚 芳章
当初契約日	令和7年9月9日	変更契約日	令和8年3月13日
当初契約金額	86,020,000 円	変更後契約金額	64,634,900 円
変更内容及び理由			
<p>床掘後、地盤が軟弱である状況を確認したため、地盤支持力の確保を目的として、軟弱地盤改良を追加施工する。 先に生コン作業工程の遅れにより、施工時期が施工作業時期と重なるため、復旧箇所の一部を切工事にて実施することとし、該当範囲を減床工とする。</p> <p>軟弱地盤改良工 V= 0.0m³→V=380.0m³ 大型ブリューム L=220.0m→L=120.0m L型水路 L= 52.1m→L=0.0m</p>			