

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 58 担当課 環境建設課		
工事名	公園管理業務		
工事場所	珠洲市内一円		
種別及び概要	芝生管理(刈込・施肥) A=695.0a その他業務 草地管理(機械除草) A=576.0a (噴水清掃) N=1回 樹木管理(高木軽剪定) N=41.0本 (灌木刈込) A=1,433.0m2 (玉物刈込) N=750.0本		
履行期間	令和7年6月23日 から 令和8年3月20日 まで		
請負者	所在地: 珠洲市上戸町南方い-51 事業所名: 株式会社アメニテイ 代表氏名: 中市 勝也		
当初契約日	令和7年6月23日	変更契約日	令和8年3月13日
当初契約金額	11,220,000 円	変更後契約金額	12,048,300 円
変更内容及び理由			
当初想定を上回る枯損木確認されるとともに近年の気象条件の影響による樹木の衰退が見られ、安全確保の観点から枯損木処理の本数を増やし、増額を行うもの。 野々江総合公園 枯損木処理 C=0.6~1.2未満 0本 → 2本 見付公園 枯損木処理 C=0.6~0.9未満 6本 → 12本 枯損木処理 C=0.9~1.2未満 4本 → 8本 処分費 4t 20台 → 34台			