

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 100 担当課 環境建設課		
工事名	6災3846号 普通河川定裕川 河川災害復旧工事		
工事場所	珠洲市若山町向 地内		
種別及び概要	復旧延長 L=43.9m(右岸)L=42.0m (左岸)L=1.9m 土木一式 コンクリートブロック積工 A=59m ² 小口止工 N=4基 隔壁工 N=1基 仮設工 一式		
履行期間	令和7年8月12日	から	令和8年3月31日 まで
請負者	所在地: 珠洲市三崎町宇治ヨ-129-1	事業所名: 能登建設株式会社	代表氏名: 矢野 好二
当初契約日	令和7年8月12日	変更契約日	令和8年3月18日
当初契約金額	21,450,000 円	変更後契約金額	26,967,600 円
変更内容及び理由			
現地精査の結果、既設ブロックの損傷が想定以上に激しく、裏込コンクリートのポリウムが少なかつたため、取壊し工の数量を減 としたい。 また、地域外からの労働者確保に要する費用および快適トイレ設置費用を適切に計上するとしてたい。			