

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 199 担当課 環境建設課		
工事名	6災3740号 普通河川三蔵川 河川災害復旧工事		
工事場所	珠洲市蛸島町 地内		
種別及び概要	復旧延長 L=102.8m 大型ブロック積工 A=46.7m ² 重力式擁壁工 V=223.8m ² 大型フリーム工 L=19.6m 小口止工 N=6基 隔壁工 N=2基 雑工 N=1箇所 仮設工 N=一式		
履行期間	— から 令和8年12月25日 まで		
請負者	所在地: 珠洲市上戸町北方い-31-1 事業所名: 株式会社のとさく 代表氏名: 明星 加守暢		
当初契約日	—	変更契約日	令和8年3月19日
当初契約金額	69,190,000 円	変更後契約金額	62,802,300 円
変更内容及び理由			
早期の対策効果発揮を目的として、擁壁護岸被災箇所の復旧を最小化し、大型ブロック積工を現場打擁壁工に変更とする。 大型ブロック積工 A=46.7m ² → A= 0.0m ² 現場打擁壁工 L= 0.0m → L=19.4m			