

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 271   担当課   環境建設課		
工事名	社会資本整備総合交付金事業 市道181号線 道路整備工事(舗装工)		
工事場所	珠洲市正院町岡田 地内		
種別及び概要	舗装 舗装工(上層路盤) A=490m <sup>2</sup> 舗装工(表層) A=490m <sup>2</sup> 区画線設置工 L=198m		
履行期間	令和8年1月13日	から	令和8年3月31日   まで
請負者	所在地: 珠洲市上戸町北方い-31-1	事業所名: 林舗道株式会社	代表氏名: 明星 加守暢
当初契約日	令和8年1月13日	変更契約日	令和8年3月23日
当初契約金額	7,590,000 円	変更後契約金額	7,918,900 円
変更内容及び理由			
起点側の既設舗装との接合部について現地確認をおこなったところ、段差解消および走行性・安全性の確保の観点から、当初設計より擦り付け範囲を拡大する必要があったため、舗装面積を変更する。 舗装工 表層 A=490m <sup>2</sup> → A=530m <sup>2</sup>			