

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電7 - 286 担当課 教育委員会事務局		
工事名	(R6能登地震対応) 珠洲市立正院小学校 敷地内舗装災害復旧工事		
工事場所	珠洲市正院町川尻 地内		
種別及び概要	舗装 As舗装工 A=404.0m ²		
履行期間	令和8年1月20日	から	令和8年3月27日 まで
請負者	所在地: 珠洲市若山町中14-1	事業所名:	株式会社グリーンテック 代表氏名: 荻原 哲也
当初契約日	令和8年1月20日	変更契約日	令和8年3月25日
当初契約金額	4,510,000 円	変更後契約金額	7,365,600 円
変更内容及び理由			
<p>現地再精査の結果、設計時と比較し、舗装復旧が必要な破損箇所が大幅に増加していたため、アスファルト舗装工を増工し対応するもの。</p>			