

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 10 担当課 産業振興課		
工事名	鵜飼漁港 護岸修繕工事		
工事場所	珠洲市宝立町鵜飼 地内		
種別及び概要	土木一式 土工 N=1式 仮設工 N=1式 根継工 N=1式(L=23.6m) 附帯工 N=1式		
履行期間	令和4年4月26日 から 令和4年7月22日		
請負者	所在地: 珠洲市上戸町北方31-7-1 事業所名: 株式会社平蔵建設 代表氏名: 平蔵 涼子		
当初契約日	令和4年4月26日	変更契約日	令和4年6月30日
当初契約金額	2,443,100 円	変更後契約金額	2,755,500 円
変更内容及び理由			
<p>根継工完了後のコンクリート納入伝票によりコンクリート打設量を増工する。 根継工(コンクリート打設量) V=16.0m³ → 21.9m³</p>			