

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 76	担当課	環境建設課
工事名	鉢ヶ崎総合公園 舗装工事		
工事場所	珠洲市蛸島町 地内		
種別及び概要	舗装 アスファルト舗装(13F) A=1,220m ² 浸透柵設置 N=3基 区画線設置 L=360m		
履行期間	令和4年6月17日 から 令和4年7月15日		
請負者	所在地: 珠洲市若山町中14-1 事業所名: 株式会社グリーンテック 代表氏名: 高崎 覺		
当初契約日	令和4年6月17日	変更契約日	令和4年7月7日
当初契約金額	5,610,000 円	変更後契約金額	6,000,500 円
変更内容及び理由			
レベリングによる高さ調整について、当初は駐車場の一部のみ行うことを想定していた。 しかし、現地にて精査した結果、舗装の低い箇所が点在しており、一部分の高さ調整では排水不良となることが確認されたため、排水機能を向上させることを目的に、高さ調整を全体的に行えるようにレベリング面積を拡大する。 レベリング t=4.9cm A=470m ² → t=3.0cm A=850m ²			