

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 108	担当課	環境建設課
工事名	バイオマスメタン発酵施設 給排気ダクト修繕工事		
工事場所	珠洲市熊谷町 地内		
種別及び概要	管 給排気ダクト修繕 N=12箇所		
履行期間	令和4年8月8日 から 令和4年10月21日		
請負者	所在地: 珠洲市正院町小路と-55-2 事業所名: 株式会社三百苺管工 代表氏名: 三百苺 卓明		
当初契約日	令和4年8月8日	変更契約日	令和4年10月7日
当初契約金額	7,095,000 円	変更後契約金額	7,679,100 円
変更内容及び理由			
1 乾燥棟排気ファン修繕の変更 給排気ダクト修繕のため、仮設足場を設置し取り外し作業を行っていたところ、ダクトと接続している排気ファンが破損しているのが確認されたため、ダクトと併せて修繕を実施する。 乾燥棟排気ファン修繕 計上なし → N=1式 2 機械等ダクト貫通壁修繕の変更 給排気ダクトが貫通している壁において、破損や剥落している箇所が確認されたため、ダクトと併せて修繕を実施する。 機械等ダクト貫通壁修繕 計上なし → N=1式			