

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 75	担当課	環境建設課
工事名	主要地方道大谷狼煙飯田線 道路整備工事に伴う配水本管布設替工事		
工事場所	珠洲市三崎町小泊 地内		
種別及び概要	管 150mm配水管布設工 L=29.8m 消火栓移設工 N=1箇所 給水管布設工 N=1戸		
履行期間	令和4年6月17日 から 令和4年9月30日		
請負者	所在地: 珠洲市三崎町宇治ヨ-129-1 事業所名: 能登建設株式会社 代表氏名: 矢野 好二		
当初契約日	令和4年6月17日	変更契約日	令和4年9月20日
当初契約金額	4,456,100 円	変更後契約金額	6,259,000 円
変更内容及び理由			
1 空気弁設置工の増工について 当初、空気弁については、石川県の発注予定を踏まえ、来年度に施工する計画としていたが、現地を精査した結果、今年度の施工区間に空気弁を設置する方が適切であったため、空気弁を増工する。 空気弁設置工 計上なし → N=1箇所 2 安全費の増工について 当初、石川県の道路改良工事は、通行止めによる施工を計画していたが、地元との調整が難航し、道路改良工事・本工事ともに片側交互通行による施工となったことから、通行者・歩行者の安全を確保するために交通誘導員を増工する。 交通誘導員 計上なし → N=16人			