

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 121			担当課	環境建設課
工事名	野々江地区 配水管布設替工事				
工事場所	珠洲市野々江町 地内				
種別及び概要	管 75mm配水管布設工 L=56.7m 排泥管布設工 L=1.2m 給水管布設工 N=2戸				
履行期間	令和4年8月26日 から 令和4年10月31日				
請負者	所在地: 珠洲市上戸町南方い-51 事業所名: 株式会社丸中組 代表氏名: 中市 勝也				
当初契約日	令和4年8月26日		変更契約日	令和4年10月14日	
当初契約金額	2,586,100 円		変更後契約金額	3,883,000 円	
変更内容及び理由					
1 水替工の変更について 当初、水替工を計上していなかったが、試掘を行ったところ、GL-0.95mで地下水が確認され、土質が砂質土であったことから、ウェルポイント工を増工する。 ウェルポイント工 N=1式					