

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 98	担当課	環境建設課
工事名	社会資本整備総合交付金事業 市道46号線 法面補修工事		
工事場所	珠洲市若山町吉ヶ池 地内		
種別及び概要	土木一式 施工延長 L=38m 土工 N=1式 構造物撤去工 N=1式 コンクリートブロック積工 A=76m2 アスファルト舗装工 A=67m2 自由勾配側溝 L=56m		
履行期間	令和4年8月1日 から 令和4年11月30日		
請負者	所在地: 珠洲市若山町火宮7-1 事業所名: 株式会社森井組 代表氏名: 坪根 浩		
当初契約日	令和4年8月1日	変更契約日	令和4年10月11日
当初契約金額	8,580,000 円	変更後契約金額	8,737,300 円
変更内容及び理由			
工事発注後、請負業者と現地を精査したところ、排水路工の施工に伴い、既設集水樹の嵩上げが必要であることが確認されたことから、嵩上げを増工する。 既設集水樹嵩上げ工 計上なし → N=1箇所			