

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 151	担当課	環境建設課
工事名	奥能登国際芸術祭基盤整備事業 旧飯塚保育所改修工事(張芝工)		
工事場所	珠洲市正院町飯塚 地内		
種別及び概要	造園 施工面積 A=2,000m ² 高麗芝 A=2,010m ² 砂(クッション用) V=60m ³ 整地 A=2,000m ² 張芝指導 N=1式		
履行期間	令和4年10月7日 から 令和4年12月9日		
請負者	所在地: 珠洲市三崎町宇治ヨ-129-1 事業所名: 能登建設株式会社 代表氏名: 矢野 好二		
当初契約日	令和4年10月7日	変更契約日	令和4年11月28日
当初契約金額	3,094,300 円	変更後契約金額	2,851,200 円
変更内容及び理由			
現地にて、芸術祭推進室及び地元区長、発注者の3者会議を実施したところ、当初設計の張芝範囲と一部変更があったことから、張芝面積及び良質砂の量を変更する。 張芝工 A=2,000m ² → A=1,733m ² 良質砂 V=60m ³ → V=30m ³			