

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 96			担当課	環境建設課
工事名	水道管路緊急改善事業(三崎地区その2) 配水本管布設替工事(2工区)				
工事場所	珠洲市三崎町雲津 地内				
種別及び概要	管 150mm配水管布設工 L=262.4m 既設管接続工 N=1箇所 消火栓設置工 N=1箇所 給水管布設工 N=9戸				
履行期間	令和4年7月26日 から 令和4年11月18日				
請負者	所在地: 珠洲市熊谷町ホ-37 事業所名: 有限会社石川産業 代表氏名: 米谷 賛三				
当初契約日	令和4年7月26日		変更契約日	令和4年11月7日	
当初契約金額	14,897,300 円		変更後契約金額	15,224,000 円	
変更内容及び理由					
1 給水管布設工の変更について 今後の維持管理を考慮して、給水管布設位置及び量水器の位置を変更したい。 硬質塩化ビニル管布設工 φ13mm L=1.5m → L=4.0m 硬質塩化ビニル管布設工 φ20mm 計上なし → L=18.6m					