

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 122 担当課 環境建設課		
工事名	水道管路緊急改善事業(三崎地区その2) 配水本管布設替工事(大屋工区)		
工事場所	珠洲市三崎町大屋 地内		
種別及び概要	管 200mm配水管布設工 L=90.5m 200A水路渡河工 L=8.8m 75mm排泥管設置工 N=1箇所 空気弁設置工 N=1箇所		
履行期間	令和4年8月30日 から 令和4年11月30日		
請負者	所在地: 珠洲市三崎町伏見ワ-32 事業所名: 有限会社上野管工 代表氏名: 上野 順進		
当初契約日	令和4年8月30日	変更契約日	令和4年11月21日
当初契約金額	13,768,700 円	変更後契約金額	14,102,000 円
変更内容及び理由			
給水管布設工の増工について 当初、水道の使用実績のない給水については布設替えを行わないこととしていたが、所有者に再度確認したところ、布設替えの要望があったため増工する。 給水管布設工 なし → N=1戸			