

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 225	担当課	環境建設課
工事名	珠洲市歴史民俗文化交流施設 付帯施設新築工事(電気設備)		
工事場所	珠洲市大谷町 地内		
種別及び概要	電気 電灯設備 一式 動力設備 一式 受変電設備 一式 情報通信網整備 一式 構内交換設備 一式 テレビ・共同受信設備 一式 構内配電・通信線路 一式		
履行期間	令和5年2月8日 から 令和5年7月31日		
請負者	所在地: 珠洲市飯田町よ-2 事業所名: 珠洲電気工事株式会社 代表氏名: 細越 勝		
当初契約日	令和5年2月8日	変更契約日	令和5年7月5日
当初契約金額	56,518,000 円	変更後契約金額	57,783,000 円
変更内容及び理由			
本工事の発注時点において、合併処理浄化槽(市町村設置型)の設置箇所が確定していなかったため、警報盤改修などの工事を追加する。			