

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 226 担当課 環境建設課		
工事名	珠洲市歴史民俗文化交流施設 付帯施設新築工事(機械設備)		
工事場所	珠洲市大谷町 地内		
種別及び概要	管 空調設備工事 空冷式ヒートポンプエアコン 天井埋込型 耐重塩害仕様 ACP-1 冷房20.0kw 暖房22.4kw 2組 ACP-2 冷房7.1k2 暖房8.0k2 1組 給排水衛生設備工事 衛生器具工事 一式 給排水設備工事 一式 厨房器具設備工事 一式		
履行期間	令和5年2月7日 から 令和5年7月31日		
請負者	所在地: 珠洲市飯田町7-76 事業所名: 株式会社サンユークス 代表氏名: 山口 猛		
当初契約日	令和5年2月7日	変更契約日	令和5年7月5日
当初契約金額	30,101,500 円	変更後契約金額	30,437,000 円
変更内容及び理由			
<ul style="list-style-type: none"> ・エアコン室外機の転倒防止金物3台分取り止め ・ドレン配管(配管用炭素鋼鋼管)をACドレン配管(結露防止層付き)に変更 ・鋼板製三角ダクトをグラスウールダクトに変更 ・厨房フードの寸法変更及びダクトの長さ変更、自然給気口の追加取付 ・壁掛大便器セット及び洗面器の品番変更、ハンドドライヤーの1台取り止め ・自動給水ユニットのコンクリート基礎追加、給水配管材の変更、量水器30mm取付 ・給湯配管(耐熱性塩ビライニング鋼管)を架橋ポリエチレン管に変更 ・厨房器具仕様変更 			