工事変更契約結果表

契約番号	4 - 262 担当課 産業振興課		
工事名	団体営農村地域防災減災総合整備事業 珠洲地区 ため池廃止工事(三ツ子池)		
工事場所	珠洲市笹波町 地内		
種別及び概要	土木一式 廃止ため池整備工事		
履行期間	令和5年4月3日 から 令和5年9月29日		
請負者	所在地: 珠洲市大谷町2-97-7 事業所名: 有限会社プレイスワーク 代表氏名: 川岸 昭弘		
当初契約日	令和5年3月28日	変更契約日	令和5年9月15日
当初契約金額	3,905,000 円	変更後契約金額	4,253,700 円
変更内容及び理由			

1 既設底樋の取壊し工の変更

撤去する予定の既設底樋に180度巻き基礎コンクリートが施工されており、取壊しが必要なことから取壊し工を増工する。 取壊し・運搬(無筋コンクリート) 0.0m3 → 3.5m3 廃材処分(無筋コンクリート) 0.0t → 8.2t

2 水路工の変更

当初計画の放流先を既存水路に変更するため、不要となったベンチフリュームを再利用し、既存水路までの布設替えを増工する。

CF500布設替 0.0m → 20.0m