

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	4 - 234 担当課 環境建設課		
工事名	市道299号線 道路復旧工事		
工事場所	珠洲市若山町吉ヶ池 地内		
種別及び概要	土木一式 施工延長 L=140m 道路土工 N=1式 排水工 L=339m 集水樹工 N=8箇所 構造物撤去工 N=1式 下層路盤工 A=266m ² 防護柵基礎工 L=38m		
履行期間	令和5年2月13日 から 令和5年9月20日		
請負者	所在地: 珠洲市若山町火宮7-1 事業所名: 株式会社森井組 代表氏名: 坪根 浩		
当初契約日	令和5年2月13日	変更契約日	令和5年9月15日
当初契約金額	20,790,000 円	変更後契約金額	20,339,000 円
変更内容及び理由			
当初の排水計画では、横断水路を既存より深い位置に設置するため、全てを取り替える計画であったが、横断より上流部の排水計画を見直した結果、既存の横断水路を現状のまま活用することが可能となったため工事内容を変更する。 ボックスカルバート(400×400) L=8.0m → L=1.5m 集水樹(□800×1400) → 集水樹(□800×1100) 集水樹(□800×1600) → 集水樹(□700×1200)			