

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電5 - 23 担当課 環境建設課		
工事名	浄化槽設置工事(R5-2)		
工事場所	珠洲市大谷町 地内		
種別及び概要	管 35人槽(環境配慮型/P付) N=1基 原水ポンプ槽 N=1基		
履行期間	令和5年7月3日 から 令和5年9月15日		
請負者	所在地: 珠洲市三崎町宇治ヨ-129-1 事業所名: 能登建設株式会社 代表氏名: 矢野 好二		
当初契約日	令和5年7月3日	変更契約日	令和5年8月24日
当初契約金額	11,017,600 円	変更後契約金額	10,529,200 円
変更内容及び理由			
<p>現地精査の結果、放流先の集水桝へ自然流下で放流できることが判明したため、浄化槽の仕様を変更する。 合併浄化槽(35人槽P付き) N=1基 → N=0基 合併浄化槽(35人槽) N=0基 → N=1基</p>			