工事変更契約結果 表

契約番号	4 - 242 担当課 環境建設課
工事(業務)名	市道299号線 道路復旧工事(舗装工)
工事(業務)場所	珠洲市若山町吉ヶ池 地内
種別及び概要	施工延長 L=140m 舗装 舗装工 A=864m2 防護柵工 L=87m 区画線工 L=280m
履行期間	令和5年2月21日 から 令和5年9月29日
請負者	所在地: 珠洲市若山町中14-1 事業所名: 株式会社グリーンテック 代表氏名: 高崎 覺
当初契約日	令和5年2月21日 変更契約日 令和5年9月20日
当初契約金額	11,660,000 円 変更後契約金額 44,000 円
変更内容及び理由	

設計と現地の差異により。施工延長を変更する。 アスカーブ L=124.3 → 122.0m ガードレール(Gr-C3-2E) L=49m → 46.9m 区画線 L=280.0m → 337.0m