

業 務 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電5 - 70 担当課 環境建設課		
業務名	元正院公民館解体工事に伴う実施設計業務		
業務場所	珠洲市正院町正院 地内		
種別及び概要	建築(設備) 工種:解体 構造:木造 地上1階 設計 床面積:260m ² 主要用途:倉庫		
履行期間	令和5年8月18日 から 令和5年9月29日		
請負者	所在地: 珠洲市蛸島町レ部26番地 事業所名: 浜岡建築設計 代表氏名: 浜岡 久治		
当初契約日	令和5年8月18日	変更契約日	令和5年9月5日
当初契約金額	1,694,000 円	変更後契約金額	1,859,000 円
変更内容及び理由			
法令に基づき、解体工事に必要なアスベスト調査実施箇所を変更する。 アスベスト調査 定性定量分析 6検体 → 12検体			