

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電5 - 19   担当課   環境建設課		
工事名	旧珠洲市立大谷保育所 STM分館改修工事		
工事場所	珠洲市大谷町 地内		
種別及び概要	建築一式 外部改修工事 内部改修工事 建具工事、家具工事		
履行期間	令和5年7月6日 から 令和5年9月29日		
請負者	所在地: 珠洲市宝立町金峰寺8-19      事業所名: 株式会社谷口建設      代表氏名: 谷口 永一郎		
当初契約日	令和5年7月6日	変更契約日	令和5年9月5日
当初契約金額	27,720,000 円	変更後契約金額	28,336,000 円
変更内容及び理由			
玄関・事務室→事務室兼ワークショップルーム 床仕上げ変更 フローリングブロック → コンクリート直押さえ  食品庫・厨房→作業室兼ワークショップルーム 床仕上げ変更 床合板張り → コンクリート直押さえ  建具工事、家具工事 ガラス取替 → フロートガラス取替  その他 斜路工事取り止め、隣地への水漏れ解消、分電盤改造、備品撤去			