

工 事 変 更 契 約 結 果 表

契約番号	電5 - 128   担当課   環境建設課		
工事名	社会資本整備総合交付金事業 市道581号線 道路整備工事		
工事場所	珠洲市飯田町 地内		
種別及び概要	土木一式      施工延長 L=56m 土工 N=1式    構造物撤去工 N=1式    アスファルト舗装工 A=28m <sup>2</sup> 側溝工(自由勾配側溝300*300) L=56m    蓋版(Co) N=50枚    蓋版(Gr) N=6枚		
履行期間	令和5年9月25日                      から    令和5年11月24日		
請負者	所在地: 珠洲市野々江町シ-78-1                      事業所名: 株式会社田中建材                      代表氏名: 山下 博暢		
当初契約日	令和5年9月25日	変更契約日	令和5年11月10日
当初契約金額	2,640,000 円	変更後契約金額	2,787,400 円
変更内容及び理由			
既設路盤にセメント処理がされており、残土として処分ができず、無筋コンクリートとして処分することから取壊し等について変更する。 殻運搬(無筋Co) V=1m <sup>3</sup> ⇒ 3m <sup>3</sup> 殻処分(無筋Co) 3t ⇒ 7t 構造物取壊し(無筋Co) V=1m <sup>3</sup> ⇒ 3m <sup>3</sup>			