

(別添 2)

【珠洲市】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

文部科学省が提示するネットワーク帯域を確保できている学校は全 11 校中 4 校、割合は 36％である。

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数 5 校
- ・ 総学校数（11 校）に占める割合 45％

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和 6 年度中に課題のある学校に関して、現ネットワーク環境を整備した事業者と課題調査をする。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

課題調査の結果を踏まえ、改善策の検討を開始し、令和 7 年 12 月までに改善策を完了させる。

（3）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

理論値上、十分な通信契約となっていないことが原因と思われる学校の一部においては、令和 7 年度の機器更新に合わせて、対策方法を検討し適宜対応する。